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UMOWA O PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU
[\ | G— -1} |

- dalej zwang / zwanym ,,Zamawiajgcym”

1) e,

B)
- dalej zwang / zwanym ,,Inzynierem Kontraktu”

Umowa zostaje zawarta z wykonawca, ktérego oferte wybrano, jako najkorzystniejsza w
postepowaniu o udzielenie zamowienia ,Wytonienie Inzyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin
ramowych procedur udzielenia zamoéwien dla projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej
oczyszczalni sciekbw w Trzebiatowie” - dalej zwanego ,,Projektem”, prowadzonym na zasadach
okreslonych w rozdziale 6 ,Zasada konkurencyjnosci - zamowienia o wartosci powyzej 50.000,00 zt
netto”, w ,Regulaminie ramowych procedur udzielania zaméwien dla projektu ,Rozbudowa i
modernizacja komunalnej oczyszczalni sciekédw w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych
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réwnowartosci kwoty 30 000 euro lub jest nizsza od tzw. ,progoéw unijnych”, o ktérych mowa w art. 11

ust. 8 Pzp, w przypadku zamoéwien sektorowych”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 558/11/2016

§1.

1.  Przedmiotem umowy jest sSwiadczenie ustug polegajgcych na petnieniu funkcji Inzyniera
Kontraktu dla Projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni sciekow w
Trzebiatowie” wspotfinasowanego przez Unie Europejskg w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dziatanie 2.3. ,Gospodarka wodno-éciekowa w
aglomeracjach”, na warunkach kontraktowych FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-
Conseils).

2. Integralng czescig umowy sa:

1) Zatacznik nr 1 - oferta Inzyniera Kontraktu;

2) Zatgcznik nr 2 - warunki zamOwienia okreslone w Instrukcji dla Wykonawcéw w
postepowaniu o0 udzielenie zamowienia ,Wylonienie Inzyniera Kontraktu w oparciu o
Regulamin ramowych procedur udzielenia zamoéwien dla projektu ,Rozbudowa i
modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekdw w Trzebiatowie”, oznaczenie sprawy: ZWiK
558/11/2016

3) opis przedmiotu zamoéwienia na ,Rozbudowe i modernizacje komunalnej oczyszczalni

Sciekow w Trzebiatowie”.

§ 2.

1. Inzynier Kontraktu obowigzany jest do:

1) przygotowania i przeprowadzenia postgepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane dla projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni Sciekéw
w Trzebiatowie”, na zasadach okreslonych w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dalej zwang
.PzZp”, przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, oraz warunkach
kontraktowych FIDIC,

2) wykonywania nadzoru nad robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umowy w
sprawie zamowienia publicznego zawartej z wykonawca, ktérego oferte wybrano w
postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 1,

3) sSwiadczenia pomocy prawnej.
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Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego, dziata w jego imieniu i na jego rzecz,

zgodnie z:

6)

1)

niniejszg umowa,

przepisami Prawa budowlanego,

przepisami ustawy - Prawo zamowien publicznych,

obowigzujgcymi warunkami kontraktowymi FIDIC, dla realizacji zamowienia publicznego na
,Rozbudowe i modernizacje komunalnej oczyszczalni $Sciekbw w  Trzebiatowie”
wspoétfinasowanego przez Unie Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020,

warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, obowigzujgcg w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia na ,Rozbudowe i modernizacje komunalnej
oczyszczalni sciekow w Trzebiatowie” wspoétfinasowanego przez Unie Europejskg w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, w tym umowg zawartg z
wykonawcg tych robdét,

zaleceniami i innymi wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020, dotyczgcymi wspotfinansowania, realizacji i rozliczania Projektu.

llekro¢ w umowie jest mowa o:

Zamawiajacym - nalezy przez to rozumie¢ Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Trzebiatow Sp.
Z 0.0., Chetm Gryficki, 772 - 320 Trzebiatéw,

oczyszczalni sciekdw - nalezy przez to rozumie¢ oczyszczalnie, o ktérej mowa w pkt 3,
zamoOwieniu publicznym na ,,Rozbudowe i modernizacje komunalnej oczyszczalni
sciekow w Trzebiatowie” - nalezy przez to rozumie¢ zaméwienie publiczne na ,Rozbudowe
i modernizacje komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie” wspéifinasowane przez
Unie Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dziatanie 2.3.
,aospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach”,

Kierowniku Zamawiajacego - nalezy przez to rozumieé kierownika zamawiajgcego w
rozumieniu art. 2 pkt 3 Pzp,

Pzp lub ustawg - Prawo zamoéwien publicznych - nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.)
oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

Prawie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na

podstawie tej ustawy,



*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA o
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *x *
InFrastruktura i Srodowisko *

Zamawiajgcy - Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z o.0. Chetm Gryficki, 772 - 320 Trzebiatéw

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na ,Wytonienie Inzyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamdwien dla

projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie”.
Oznaczenie sprawy: ZWiK 558/11/2016
Zatgcznik nr 10 do IDW - Wzér umowy

10)

11)

ekspertach - nalezy przez to rozumie¢ ekspertow wchodzacych w sktad zespotu Inzyniera
Kontraktu,

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej (specyfikacjach technicznych) wykonania i odbioru robét budowlanych,
wykonawcy lub wykonawcy robot budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng
(specyfikacje techniczne) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia na ,Rozbudowe i modernizacje komunalne;
oczyszczalni $ciekdéw w Trzebiatowie”,

Inzynierze Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wykonawce, ktérego oferte wybrano w
postepowanie o0 udzielenie zamdwienia na ,Wytonienie Inzyniera Kontraktu w oparciu o
Regulamin ramowych procedur udzielenia zaméwien dla projektu ,Rozbudowa i
modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie”; oznaczenie sprawy: ZWiK
558/11/2016, a takze poszczegoinych ekspertow,

wykonywanych robotach budowlanych lub robotach budowlanych - nalezy przez to
rozumie¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy zawartej z wykonawca,

umowie zawartej z wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg przez

Zamawiajgcego z wykonawca,

§3.

W ramach czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Inzynier Kontraktu obowigzany jest:

1)

2)

dokona¢ sprawdzenia zgodnosci opisu przedmiotu zaméwienia z przepisami prawa

budowlanego oraz Wytycznymi, o ktérych mowa w Regulaminie,

sporzadzi¢ Instrukcje dla Wykonawcéw, z uwzglednieniem:

a) warunkéw kontraktowych FIDIC,

b) warunkédw udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub sytuaciji
finansowej,

¢) warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zdolnosci
zawodowej,

d) opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

e) wykaz oswiadczen i dokumentéw zgdanych w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zasady sktadania tych o$wiadczen i dokumentéw, wraz ze
wskazaniem formy i postaci, w ktérych wykonawca bedzie obowigzany skfada¢ te
oswiadczenia i dokumenty,
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okolicznosci wykluczenia z postepowania wykonawcy, wykaz oswiadczen i dokumentéw
zgdanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, wraz ze wskazaniem formy
i postaci, w ktérych wykonawca bedzie obowigzany skiada¢ te oswiadczenia i
dokumenty, oraz okresy wykluczenia,

mozliwosci polegania wykonawcy na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

oceny, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz badania, czy nie
zachodzag wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

informacji o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami,

wymagan dotyczacych wadium i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

terminu zwigzania oferta,

opisu sposobu przygotowywania ofert,

miejsca oraz terminu sktadania i otwarcia ofert,

opisu sposobu obliczenia ceny,

opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert,

informacji o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy,

WZzOru umowy,

pouczenia o mozliwodci poinformowania zamawiajgcego 0 niezgodnej z
postanowieniami Instrukcji dla Wykonawcéw czynnosci podjetej przez wykonawce lub
zaniechaniu czynnosci, do ktérej wykonawca jest zobowigzany na podstawie Instrukcji
dla Wykonawcow,

zgdania od wykonawcow w toku badania i oceny ofert wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert,

poprawiania w ofercie oczywistych omytek pisarskich, oczywistych omytek
rachunkowych, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
takze innych omytek polegajgcych na niezgodnos$ci oferty z trescig Instrukcji dla
Wykonawcéw,
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10)

11)

12)

13)

u) zasad skiadania oswiadczen i dokumentéw przez wykonawcow majacych siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

v) zasad wyjasniania i zmiany tresci Instrukcji dla Wykonawcow.

okreslic szczegdblny, obiektywnie uzasadniony, sposéb spetniania przez wykonawcow

wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, warunkéw udziatu w postepowaniu, ,

jezeli bedzie to uzasadnione charakterem zamowienia i proporcjonalne,

okresli¢ warunki realizacji zaméwienia przez wykonawcéw wspédlnie ubiegajgcych sie o

udzielenie zamowienia, w inny sposob niz w przypadku pojedynczych wykonawcow, jezeli

bedzie to uzasadnione charakterem zaméwienia i proporcjonalne,

dokona¢ wszczecia postepowania,

udostepnic¢ Instrukcje dla Wykonawcéw na wymaganych stronach internetowych,

dokonywac zmiany tresci Instrukcji dla Wykonawcow,

dokonywac wyjasnien tresci Instrukcji dla Wykonawcow,

jezeli wykonawca nie ztozy wymaganych oswiadczen lub dokumentéw niezbednych do

przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty bedg niekompletne, zawierc

btedy lub budzi¢ wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci - wzywac¢ do ich ztozenia,

uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjadnien w terminie przez siebie

wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie

postepowania,

jezeli wykonawca nie ztozy wymaganych petnomocnictw albo ztozy wadliwe petnomocnictwa

- wzywac do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

dokona¢ badania i oceny ofert, w tym rowniez poprawiania w ofercie oczywistych omytek

pisarskich, oczywistych omytek rachunkowych, 2z uwzglednieniem konsekwenciji

rachunkowych dokonanych poprawek, takze innych omytek polegajgcych na niezgodnosci

oferty z trescig Instrukcji dla Wykonawcdéw, ustalania, czy oferta zawiera razaco niskg cen e

w stosunku do przedmiotu zamowienia,

przedstawia¢ Kierownikowi Zamawiajgcego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia

oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a takze wystgpi¢ z wnioskiem o uniewaznienie

postepowania o udzielenie zaméwienia - wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i

prawnego,

przedstawi¢ Kierownikowi Zamawiajgcego propozycje wyboru oferty, jezeli wykonawca,

ktérego oferta zostanie wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia

publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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14)
15)
16)

17)

18)

19)

po wyborze najkorzystniejszej oferty udostepni¢ informacje o wyborze najkorzystniejszej
oferty w sposdb okreslony w Regulaminie,

prowadzi¢ dokumentacje postepowania,

po zakohczeniu postepowania przekaza¢ dokumentacje postepowania zamawiajgcemu,

na zadanie zamawiajgcego przedstawia¢ uzasadnienie dokonanych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem postepowania oraz czynnosci w postepowaniu,

jezeli dokonanie okreslonych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postepowania o udzielenie zamoOwienia bedzie wymaga¢ wiadomosci specjalnych,
przedstawi¢ wniosek o powotanie biegtych, wraz z uzasadnieniem,

wspotdziata¢ z pracownikami zamawiajacego oraz innymi osobami zatrudnionymi przez

zamawiajacego na etapie przygotowania postepowania oraz w postepowaniu.

Opis sposobu oceny spetniania przez wykonawcédw warunkdéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych sytuaciji ekonomicznej lub sytuacji finansowej powinien uwzglednia¢, co najmniej:

1)

2)

posiadanie okreslonego minimalnego rocznego obrotu, za okres nie diuzszy niz ostatnie 3
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten okres
posiadanie $rodkéw finansowych Ilub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie

wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert .

Opis sposobu oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zdolno$ci zawodowej powinien zawiera¢ co najmniej:

1)

2)

opis doswiadczenia wykonawcy umozliwiajgcy realizacje zaméwienia na odpowiednim
poziomie jakosci,

wskazanie potencjatu technicznego dostepnego wykonawcy w celu wykonania zaméwienia
wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tym potencjatem,

wskazanie kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia oséb skierowanych przez wykonawce
do realizacji zaméwienia umozliwiajacych realizacje zamowienia na odpowiednim poziomie
jakosci, odpowiedzialnych za wykonanie robét budowlanych, w tym kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz wymagane od wykonawcéw srodki dowodowe muszg by¢

okreslone w spos6b proporcjonalny do przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajgcy ocene

zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zaméwienia, w szczegdélnosci wyrazone jako

minimalne poziomy zdolnosci.

Okolicznosci wykluczenia z postepowania, powinny uwzglednia¢ wykluczenie z postgpowania:
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wykonawcy, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie wykazat

braku podstaw wykluczenia;

wykonawcy bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z pdzn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. 22016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

wykonawcy, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,

wspolnika spétki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2;

wykonawcy, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

wykonawcy, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia

warunki udziatlu w postepowaniu lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

wykonawcy, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje

wprowadzajgce w btad zamawiajgcego, mogace mie¢ istotny wptyw na decyzje

podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

wykonawcy, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptyng¢ na czynnosci zamawiajgcego

lub pozyska¢ informacje poufne, moggace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia;

wykonawcy, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamodwienia lub

ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto,

agencyjnej lub innej umowy o s$wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

postepowania, chyba Zze spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
wykonawcy, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakitécenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, co
zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych;
wykonawcy bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie
0 zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o
odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z
2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

wykonawcy, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania
sie 0 zamowienia publiczne;

wykonawcéw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), ztozyli odrebne oferty, chyba ze wykazg, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie
prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

wykonawcy, w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majgtku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majgtku upadtego, chyba Zze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

wykonawcy, ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegdblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

wykonawcy, jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w pkt 3, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg co najmniej w relacjach okreslonych w ust. 8 pkt 2-4
z

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego
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16)

17)

18)

19)

20)

— chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w inny
sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawcy, ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonat w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z innym zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;
wykonawcy, bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizsza niz
3000 ztotych;
wykonawcy, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spétki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 17;
wykonawcy wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska Ilub
przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie
nizszg niz 3000 ztotych;
wykonawcy, ktéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktorym mowa w pkt 4, chyba
ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie

w sprawie sptaty tych naleznosci.

Instrukcja dla Wykonawcéw powinna zawiera¢ procedury wytgczenia z postepowania oso6b

wykonujacych czynnosci w postepowaniu, ktére:

1)
2)

ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia;

pozostajg w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub sg
zwigzane z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, jego zastepcg prawnym
lub cztonkami organéw zarzadzajgcych Ilub organéw nadzorczych wykonawcéw

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia;
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1)

przed uptywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia pozostawaty
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcg lub byty cztonkami organéw zarzgdzajgcych lub
organow nadzorczych wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia;

pozostajg z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych oséb;

zostaly prawomocnie skazane za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zaméwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych.

Wz6r umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. ), powinien zawiera¢ réwniez:

zasady powierzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wykonania czesci

zaméwienia na roboty budowlane, w trakcie jego realizacji robét budowlanych, w tym:

a) zadanie zamawiajgcego przedstawienia przez wykonawce os$wiadczen i lub
dokumentdw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

b) zasady dokonywania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

c) wskazanie terminu na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
i do jej zmian;

d) obowigzek przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

e) zasady zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw  potwierdzajgcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

f)  zasady zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

h)  wysokosci kar umownych, z tytutu:

—  braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

— nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

— nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

—  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
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2) zasady zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w postepowaniu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

3) zasady wykonywania robdt budowlanych lub ustug, ktére majg by¢é wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, w tym zgdanie, aby przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontakitowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi oraz zasady zawiadamiania
zamawiajagcego o wszelkich zmianach tych danych, w trakcie realizacji rob6t budowlanych, a
takze przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych,

4) zmiany postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy,

5) postanowienia dotyczace kar umownych, w tym ich wysokos¢ i okolicznosci stanowigce
podstawe ich naliczania,

6) warunki rozwigzania umowy, wypowiedzenia umowy i odstgpienia od umowy,

7) warunki wzajemnego komunikowania sie zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i wykonawcy
robét budowlanych, w tym przekazywania o$wiadczen, zawiadomien, wnioskéw oraz innych
dokumentow,

8) warunki gwarancji dotyczace wykonanych rob6t budowlanych, w tym warunki wykonywania
przegladdéw gwarancyjnych, usuniecia wad i usterek, obowigzki gwaranta i uprawnienia
zamawiajgcego w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki,

9) warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych.

8. Inzynier Kontraktu wykonuje czynnosci zwigzane =z przygotowaniem postepowania oraz
czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, z uwzglednieniem orzecznictwa
Krajowej lzby Odwotawczej, orzecznictwa sgdowego, w tym orzecznictwa Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, opinii Urzedu
ZamoOwien publicznych, obowigzujgcych zalecen i wytycznych  Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

9. W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych dotyczacych stosowania przepiséw ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,
wynikajacych z orzecznictwa Krajowej Izby Odwotawczej i sgdowego, opinii prawnych Urzedu
Zaméwien Publicznych oraz wynikéw kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzedu

Zamowien Publicznych, Inzynier Kontraktu poinformuje Zamawiajgcego o tych rozbieznosciach
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10.

11.

12.

13.

oraz przedstawi Zamawiajgcemu propozycje rozstrzygniecia tych rozbieznosci, wraz z
uzasadnieniem.

Inzynier Kontraktu sporzadza Instrukcje dla Wykonawcéw, w sposdb zapewniajgcy ztozenie
oferty przez wykonawce i rozliczenie wykonanych rob6t budowlanych.

Inzynier Kontraktu przekazuje zamawiajgcemu Instrukcje dla Wykonawcow, w terminie
okreslonym w ztozonej ofercie.

Inzynier Kontraktu udostepnia protokét lub zatgczniki do protokotu na wniosek, zgodnie z
przepisami o zamowieniach publicznych oraz przepisami o dostepie do informacii publiczne;.
Opis przedmiotu zamowienia na ,Rozbudowe i modernizacje komunalnej oczyszczalni sciekéw w
Trzebiatowie” jest udostepniony na stronie internetowej, na ktérej zapytanie ofertowe wraz z IDW

zostato upublicznione (udostepnione) oraz w siedzibie zamawiajgcego.

§ 4.

W ramach czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Inzynier Kontraktu obowigzany jest:

1) obowiazki Inzyniera Kontraktu na etapie poprzedzajacym wykonywanie robot
budowlanych:

a) zweryfikowanie dokumentacji (dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(specyfikacji technicznych) wykonywania i odbioru rob6t budowlanych - dalej zwanej
»dokumentacja”), dostarczonej przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia wzajemnej
zgodnosci i kompletnosci poszczegblnych elementow skiadajgcych sie na
dokumentacje, w zakresie przygotowania do postepowania o udzielenie zamowienia na
»Rozbudowe i modernizacje komunalnej oczyszczalni $ciekow w Trzebiatowie”.

b) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejacego z
dokumentacja.

c) wskazanie ewentualnych btedéw w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja

wptywu btedu na wykonanie robét budowlanych i zaproponowanie zmian (rozwigzan);
2) obowiazki Inzyniera Kontraktu na etapie wykonywania robét budowlanych:
a) sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajgcemu wymaganych od wykonawcy
w kontrakcie na roboty ubezpieczen i gwarancji,
b) przekazanie terenu budowy wykonawcy robét budowlanych przy udziale

Zamawiajacego,
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przekazanie wykonawcy wymaganych dokumentéw, po uprzednim przekazaniu jej
Inzynierowi Kontraktu przez Zamawiajgcego,

przekazanie wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy wraz z wypetniong kartg
tytutowa i wpisami o podjeciu funkcji inspektora nadzoru,

sporzgdzanie i przekazanie wykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wzoru
Raportu o postepie prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,

sporzagdzenie i przekazanie wykonawcy zatwierdzonych przez Zamawiajgcego instrukcji
okreslajgcych forme, zakres i sposdb obiegu wymaganych od wykonawcy dokumentow.
powiadomienie wifasciwych organéw nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia
robdt budowlanych przez wykonawce, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowe,
na podstawie pethomocnictw otrzymanych przez Zamawiajgcego,

wspoétdziatanie z nadzorem autorskim i potwierdzanie pobytéw autoréw projektu w
ramach nadzoru autorskiego,

nadzér nad postepem robdt budowlanych,

informowanie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robot
budowlanych i wystepowanie do projektanta o usuniecie nieprawidtowosci w terminach
umozliwiajgcych ich usuniecie,

zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego wyrobdéw budowlanych,
instalacji, urzadzen i dostaw przewidzianych przez wykonawce robét budowlanych do
wbudowania, a takze kontrola dokumentéw jakosci, deklaracji zgodnosci i certyfikatow,
weryfikacja zgodnosci  ochrony  ubezpieczeniowej wykonawcy zgodnie z
postanowieniami umowy z wykonawcag oraz egzekwowanie obowigzku przedkiadania
przez wykonawce dowodoéw potwierdzajgcych przedtuzenie i waznosé ochrony
ubezpieczeniowej, w tym réwniez w przypadku zawarcia umow ubezpieczenia na okres
krétszy niz okres realizacji robot,

sprawdzanie zgodnosci dostaw urzadzeh i sprawdzanie kompletnosci wymaganych
atestéw, aprobat i gwarancji na te urzadzenia oraz ich swiadectw pochodzenia,

kontrola sposobu sktadowania i przechowywania wyrobéw budowlanych,

sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w zwigzku z
wykonywanymi robotami,

koordynacja robét budowlanych, w tym wilasciwe zharmonizowanie prac, w
szczegoblnosci z organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami
fizycznymi i innymi uczestnikami procesu budowlanego,

koordynacja robot budowlanych w taki spos6b, by nie zaktdci¢ pracy istniejacych sieci i

instalacji, a w szczeg6lnosci pracy oczyszczalni sciekow podczas prowadzenia robot,
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aa)

dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia rob6t
budowlanych, przy minimalnym stopniu utrudnien dla podmiotoéw trzecich,

nadzoér, by wykonywane roboty budowlane wykonywane byly przy zachowaniu
nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

monitorowanie zagrozen dla $rodowiska wynikajgcych z raportbw z oceny
oddziatywania na srodowisko w zakresie sposobu prowadzenia robét,

zapewnienie obecnosci ekspertéw na terenie budowy (w czasie prowadzonych robd6t) i
przebywaé tam tak diugo, jak tego wymaga skutecznos¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy Inzynier Kontraktu jest obowigzany dokonaé
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych
czynnodci stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie czynno$ci
powierzonych poszczegélnym Inspektorom nadzoru),

sprawdzanie wykonania robét budowlanych i powiadamianie wykonawcy i
Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez
wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu rob6t koniecznych do usuniecia wad,
administrowanie i zarzgdzanie robotami budowlanymi od strony finansowej wraz z
przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaznikdbw postepu prac stuzacych do
monitorowania oraz sporzadzanie niezbednych dokumentéw finansowych i rzeczowych,
kontrola budzetu, kwalifikacja kosztow, prowadzenie sprawozdawczosci, sporzgdzanie
prognoz przeptywdw pienieznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos$ci i
sprawozdawczosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,

egzekwowanie postanowien umowy z wykonawcg, w tym zapewnienie wdrazania
procedur jakosciowych, przygotowanie i aktualizacja planéw i harmonograméw
rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych dokumentéw, ktorych przygotowanie
okaze sie niezbedne (konieczne),

sktadanie raportéw =z postepdw prac oraz ptatnosci zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje
finansujgce przedmiotowy zaméwienia publicznego na ,Rozbudowe i modernizacje
komunalnej oczyszczalni sciekdw w Trzebiatowie”,

opracowanie programow naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych
zmian dotyczacych jakosci, kosztéw i termin6w realizacji umowy z wykonawca,
informowanie Zamawiajgcego 0 wszystkich wystepujgcych problemach oraz
problemach przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i

naprawczych dla ich usuniecia,
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bb)

cc)

dd)

ee)

ff)
g9)

hh)
i)

mm

przeprowadzanie z wykonawca rob6t budowlanych odbioréw robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, niezbednych przegladéw miedzyoperacyjnych i odbioréw koncowych
realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego o ile
Zamawiajacy uzna swoj udziat za konieczny,

ocena i weryfikacja propozycji rob6t dodatkowych, dodatkowych robét, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, a takze rob6t zamiennych, przedstawionych przez
wykonawce w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedtozenie do decyzji
Zamawiajgcego,

sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robét,

sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez wykonawce robét
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajgcego wraz z niezbednymi zatgcznikami oraz
dokonywanie wszelkich niezbednych opiséw, prowadzenie zestawienia faktur z
podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,

dokumentowanie wszelkich postepdw prac oraz ptatnosci.

prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z wykonywania robét budowlanych w
odstepach miesiecznych, w ilosci niezbednej, w formie filméw i zdje¢ cyfrowych. Filmy i
zdjecia muszg by¢é szczegbtowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na

nosniku pendrive,

nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych,
wspoétpraca z Zamawiajagcym w zakresie informacji i ewentualnych konsultacji
spotecznych,

organizowanie okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego (w
czasie okreslonym przez Zamawiajgcego), sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami
protokotéw z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

udziat jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli Inspektora Nadzoru
Budowlanego lub innych uprawnionych organéw,

udzielanie wykonawcy robét budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentéw i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentéw,
wnioskOw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezacego informowania
wykonawcy robét o obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych i
administracyjnych (ze szczegélnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do
obowigzujgcych przepisow),

)zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do powstania roszczen wykonawcy w

stosunku do Zamawiajgcego,
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3)

nn)

00)

PP)

qa)

rr)

ss)
tt)

uu)

wv)

ww

~

XX)

yy)

w miare mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporéw z
wykonawcg rob6t budowlanych,

udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wyniktych
podczas wykonywania robét budowlanych,

wstrzymanie robdét prowadzonych w spos6b zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (specyfikacjami technicznymi) wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz zasadami bezpieczenstwa pracy, ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa
pozarowego,

dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robdt terenu budowy w przypadku
odstgpienia od wykonania robét budowlanych,

rozliczenie robét budowlanych w przypadku odstgpienia od jego realizacji przez
wykonawce,

nadzér nad prébami i rozruchem oczyszczalni sciekdw,

sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich prob i rozruchéw oczyszczalni sciekow
przy oddaniu jej do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

udziat w odbiorach rob6t budowlanych,

sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oswiadczen wykonawcy rob6t budowlanych w
celu uzyskania wtasciwych pozwoleh oraz wspétdziatanie z Zamawiajgcym przy
uzyskaniu tych pozwolen,

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie
jej Zamawiajgcemu w formie ustalonej z Zamawiajgcym,

obstuga dokumentacyjna komisji odbiorowych, w tym sporzgdzanie dokumentacji z
odbioru robét budowlanych,

biezace dokonywanie przegladéw terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robdt, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajgcego oraz sporzgdzenie informacji z kontroli do wiadomosci

Zamawiajacego i wykonawcy robo6t budowlanych.

obowiazki Inzyniera Kontraktu po wykonaniu robét budowlanych:

a)

zweryfikowanie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci poszczegdlnych elementow
sktadajgcych sie na dokumentacje, w zakresie przygotowania do postepowania
przetargowego i realizacji robét,
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rozliczenie zadania pod wzgledem finansowym ze szczegélnym uwzglednieniem

rozliczenia dotacji w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,

w okresie rekojmi i gwarancji w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwtoczne

stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad i usterek,

sporzgdzenie harmonogramu i prowadzenie przegladdéw gwarancyjnych,

zapewnienie statego nadzoru w okresie rekojmi i gwarancji:

— dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi
do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbiér,

— wspieranie Zamawiajgcego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow,

— organizowanie i dokonywanie przegladéw gwarancyjnych zgodnie z
harmonogramem oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

—  prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad i usterek,

— egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych oraz obowigzkéw wynikajgcych z
rekojmi za wady od wykonawcy oraz potwierdzenie usuwania usterek,

—  skladanie Zamawiajgcemu raportéw po kazdym przegladzie gwarancyjnym;

w okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi z tytulu odpowiedzialnosci za wady

udzielonych na roboty budowlane przybywanie w tym czasie na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i branie udziatu w czynnosciach zwigzanych z przegladami, usuwaniem

wad i usterek,

wnioskowanie do Zamawiajgcego:

— o wprowadzenie zmian w dokumentacji dotyczgcej wykonywania robot
budowlanych,

— 0 przeprowadzenie badan i pomiaréw lub ekspertyz,

—  zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, gdy wykonawca rob6t nie usunie ich w
wyznaczonym terminie,

—  zmiane terminu lub sposobu wykonania rob6t budowlanych, jezeli zmiana terminu
lub sposobu wykonania nie wynika z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, z
zastrzezeniem postanowien IDW.

Swiadczenie pomocy prawnej, w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie

zamoéwienia publicznego na ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni

sciekéw w Trzebiatow” i wykonywaniem robot budowlanych.

doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie we witasciwym organie

administracji publicznej
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4)

obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie raportowania:

Inzynier kontraktu sporzadza:

a)

b)

raport wstepny:

Raport wstepny jest raportem otwarcia i powinien zawiera¢ co najmniej sprawozdanie
Inzyniera Kontraktu z jego dziatah podjetych do przekazania Zamawiajgcemu
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym informacje o nieprawidtowosci w
przekazanej Inzynierowi Kontraktu dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamoéwienia oraz stan prac nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunk62w

zamoéwienia.

Raport wstepny skiada sie w formie pisemnej, najpézniej 21 dnia po podpisaniu umowy.

raporty miesieczne:

Raporty miesieczne sporzgdzane sg w formie pisemnej i obejmujg kazdy kolejny
nastepujgcy po sobie miesigc kalendarzowy i sg sktadane w terminie do 10 dnia

miesigca nastepujgcego po kazdym miesigcu, ktérego dotyczy raport dotyczy.

Raporty miesieczne bedg przedktadane od daty podpisania umowy, przy czym pierwszy
raport miesieczny zostanie przedtozony na koniec pierwszego miesigca po podpisaniu

umowy.

Trzy egzemplarze kazdego raportu miesiecznego otrzymuje Zamawiajgcy.

Raport miesieczny zawiera, co najmniej:

1) opis istotnych czynnosci i decyzji Inzyniera Kontraktu i wykonawcy robét
budowlanych w raportowanym okresie, majgcych znaczenie dla prawidtowego
wykonywania rob6t budowlanych,

2) stwierdzone zagrozenia i nieprawidlowosci w toku wykonywania robdt
budowlanych i na terenie budowy,

3) stwierdzone zagrozenia i nieprawidtowosci majgce znaczenie dla fizycznego
postepu wykonywanych robét budowlanych, w tym wielko$¢ op6znienia i

przyczyny tego opdznienia,
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c)

d)

4) zmiany w organizacji pracy Inzyniera Kontraktu i wykonawcy robét
budowlanych,

5) informacje o postepie rzeczowym i finansowym wykonywanych rob6t
budowlanych w okresie raportowanym oraz narastajgco, w tym

6) opis rob6t budowlanych wykonanych w raportowanym okresie,

7) informacje o planowanych lub podjetych dziataniach w celu zapobiezenia
wystgpieniu opdznien w wykonywaniu rob6t budowlanych.

8) informacje o planowanych zakidceniach w pracy oczyszczalni $ciekéw

zwigzanych z prowadzonymi robotami

Raporty miesieczne bedg przedktadane za okres od dnia podpisania umowy do dnia

wystawienia dokumentu stwierdzajgcego odbidr kohcowy robét budowlanych.

raport koncowy z wykonania robét budowlanych

Raport koncowy zostanie ziozony do 14 dnia od ukonczenia robdt budowlanych,

rozumianego jako dzien wystawienia dokumentu stwierdzajgcego koncowy odbiér robot

budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i bedzie zawierat co najmniej:

1) koncowe rozliczenie wykonanych robét i obliczenie koncowego wynagrodzenia
wykonawcy robét budowlanych,

2) rozliczenie finansowe z wykonania robét budowlanych

3) protokét odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania,

4) dokumentacje powykonawczg zawierajacg co najmniej obmiary, aprobaty
techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, receptury, swiadectwa jakosci, programy

zapewnienia jakosci, wyniki badan, kompletng i przygotowang do archiwizacji.

Trzy egzemplarze kazdego raportu koncowego otrzymuje Zamawiajacy.

raport z okresu zgtaszania wad:

Raport z okresu zgtaszania wad zostanie przedtozony Zamawiajagcemu w formie

pisemnej, do 14 dnia od dnia zakonczenia okresu zgtaszania wad.

Raport z okresu zgtaszania wad zawiera opis dziatan podjetych przez Inzyniera

Kontraktu i wykonawce rob6t budowlanych w okresie zgtaszania wad.
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projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie”.
Oznaczenie sprawy: ZWiK 558/11/2016
Zatgcznik nr 10 do IDW - Wzér umowy

Trzy egzemplarze kazdego raportu z okresu zgtaszania wad otrzymuje Zamawiajgcy.

§5.

W ramach czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Inzynier Kontraktu $wiadczy pomoc prawng

w okresie przygotowania i przeprowadzana postepowania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz w

okresie od rozpoczecia do zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1

pkt 2.

1)

§ 6.
1. W skfad zespotu Inzyniera Kontraktu wchodzg nastepujace osoby:
Ekspert 1 - Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu -
a) numer uprawnien ...........eeeee... wydanych przez ...........cooeeienll w  dniu

4)

b) numer telefonu do kontakiu z ZamawiajgCym - ..o
c) adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zamawiajgcym -
Ekspert 2 - Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno - budowlanej -

1) numer uprawnien ...........coooeee. wydanych przez ...........coeeienll w  dniu

2) numer telefonu do kontakiu z ZamawiajgCym - ........coiiiiiniiii e
3) adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zamawiajgcym -
Ekspert 3 - Inspektor nadzoru w branzy cieplnej, wentylacyjnej, gazowej,
wodociggowej i kKanalizaCyjnej - .........ccooouiiiiii ]

1) numer uprawnien .............ooee.. wydanych przez ...........coeeeienl. w dniu

2) numer telefonu do kontakiu z ZamawiajgCym - ........cooiiiiiiiiiii e
3) adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zamawiajgcym -

Ekspert 4 - Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej i elektroenergetycznej -
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1)

1) numer uprawnien ...l wydanych przez ...........cooeeienes w  dniu
2) numer telefonu do kontakiu z ZamawiajgCym - ........coieiiiiiiiiiiii e

3) adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zamawiajgcym -

Ekspert 5 do spraw rozruchu oczyszczalni SCieKOW - ..............cocooiiiiiiiiiil
1) numer uprawnien ............oooee.. wydanych przez ...........coeeeienll w  dniu
2) numer telefonu do kontakiu z ZamawiajgCym - ........cooiiiiiiiiiii e

3) adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zamawiajgcym -

EKSPEIT 6 - PraWny = ..ot
1) numer uprawnien ............oooee.. wydanych przez ...........coeeienll w  dniu
2) numer telefonu do kontaktu z ZamawiajgCym - ........coiiiiiiiiiiii

3) adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zamawiajgcym -

Osobami upowaznionymi przez Inzyniera Kontraktu do kontaktu z Zamawiajgcym sa:

a) adresdo kontakiu - ....ccoieiriiii ,
b) numertelefonu - ... ,
c) adres poczty eleKtroniCZNe) - ......ccvvveiniiii i ;

a) adresdo kontakiu - ... ,
b) numertelefonu - ... ..o ,
C) adres poczty eleKtroniCzne] - .......ccoeuiiiiiiii e ;
a) adresdo kontakiu - ......cooeiriiii e ,
b) numertelefonu - ...
c) adres poczty eleKtroniCZNe) - ......ocveeiniiii i ;

a) adresdo kontakiu - ..o
b) numertelefonu - .. ..o
C) adres poczty elektroniCznej - ......oooieiiiiii X
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adres do KONTaKIU = ...
numer telefonU - ...

adres poczty elektroniCzne] - ........cooveviiiiiiii ;

adres do KONtaKtU = ..oveieiii e
NUMeEr teIEfONU - ...

adres poczty elektroniCznej - ........coveiiiii i ;

§7.

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do kontaktu z Inzynierem Kontraktu sa:

1)

a)
b)

c)

adres do KONtaKtU = ..oveieiii s
NUMeEr teIETONU - ..

adres poczty elektroniCznej - ........coveiiiiii ;

a)
b)

c)

a)
b)

c)

adres do KONTaKIU = ... e
nUMEr telefONU - ..o

adres poczty elektroniCzne] - ........coooeveiiiiiii ;

adres do KONtaKtU = ..oveieii s
NUMEr teIETONU = ..

adres poczty elektroniCzne] - ........oooeviiiiiiii ;

a)
b)
c)

a)
b)

adres do Kontakiu - ...
numer telefonu - ...
adres poczty elektroniCznej - ........coevviiiiii ;
NUMEr teIEfONU - ..o
adres poczty elektroniCzne] - ........cocoviiiiiii ;

a)
b)

c)

adres do KONTaKIU = ...
numer telefonU - ...

adres poczty elektroniCzne] - ........ooeviiiiiiii ;
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§ 8.

Ustala sie nastepujgce terminy wykonywania umowy:

1) opracowanie dokumentacji dla wytonienia wykonawcy nie krécej niz 7 dni i nie dtuzej niz 14
dni od dnia podpisania umowy

2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

§9.
1. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu wynosi ...................... PLN brutto, w tym:
1) PLN netto,
2) PLN - kwota podatku VAT, przy stawce podatku VAT ..... %.

2. Inzynier Kontraktu otrzyma:

1) 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, w termie 14 dni po przekazaniu
Zamawiajacemu Instrukcji dla Wykonawcow, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

2) 5 % po wszczeciu postepowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,

3) 80 % wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1, w formie czesciowych pfatnosci
dokonywanych proporcjonalnie do czasu trwania umowy,

4) 10 % wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1, w termie 14 dni po zakonczeniu robét
budowlanych i uzyskaniu decyzji na uzytkowanie,

3. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, bedzie nastepowac w terminie 14 dni po
uptywie kazdego miesigca i przedtozeniu Zamawiajgcemu przez prawidtowo wystawionej faktury
VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy moze potrgcaé kary umowne z kazdej czesci wynagrodzenia.

Dniem zaptaty kazdej czesci wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, z zastrzezeniem
zmian wynagrodzenia okreslonych w umowie.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez okres zgtaszania wad.

9. Wszczeciem postepowania jest upublicznienie (udostepnienie zapytania ofertowego wraz z IDW
w Bazie Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.

§ 10.

24



* %
Fundusze UNIA EUROPEJSKA [IESEY
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI * K

Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajgcy - Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z o.0. Chetm Gryficki, 772 - 320 Trzebiatéw
Postepowanie o udzielenie zamdwienia na ,Wytonienie Inzyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamdwien dla
projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie”.
Oznaczenie sprawy: ZWiK 558/11/2016
Zatgcznik nr 10 do IDW - Wzér umowy

1. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia.

3. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2, jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy Inzyniera Kontraktu.

§ 11.

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy przez okres 36 miesiecy od dnia wykonania umowy.

§12.

1. Przed rozpoczeciem wykonywania umowy Inzynier Kontraktu skitada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem umowy (ubezpieczenie OC), z zastrzezeniem ust. 2.

2. Ustala sie warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1:

1) zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich nastepstwami w
postaci utraconych korzysci oraz czystych strat finansowych nie bedacych nastepstwem
szkody rzeczowej lub osobowej;

2) suma gwarancyjna ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 20 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia dla szkdd osobowych i rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci
utraconych korzysci oraz dla czystych strat finansowych nie bedacych nastepstwem szkody
rzeczowej lub osobowej;

3) franszyza redukcyjna dla ryzyka czystych strat finansowych nie moze byé wyzsza niz 5 000
PLN;

4) zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrzgdzone przez Inzyniera Kontraktu, ktére sg

wynikiem jego dziatania lub zaniechania w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
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5) obowigzki Inzyniera Kontraktu okredlone w niniejszej umowie stanowig integralng czesc
umowy ubezpieczenia.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie
zmniejszania wysokosci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony
ubezpieczeniowej) przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

4. Zamawiajagcy moze zada¢ od Inzyniera Kontraktu przediozenia pisemnej informagciji
ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokosci sumy gwarancyjnej.

5. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowigzywania niniejszej umowy,
Inzynier Kontraktu obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na kolejny okres ubezpieczenia, najp6zniej 7 dni przed
koncem obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zatgczyé poswiadczong za
godnos¢ z oryginatem kopie tej polisy.

6. W przypadku nie zachowania postanowien ust. 2-5, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczenia OC na rzecz Inzyniera Kontraktu i potraci¢ z jego wynagrodzenia zaptacong

sktadke ubezpieczeniowa.

§13.

Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonawcéw wspdlnie jg realizujgcych

(wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia).

Wykonawcy wspolnie realizujgcy umowe solidarnie odpowiadajg za jej nalezyte wykonanie.

Wykonawcy realizujgcy wspélnie umowe, wykonujg umowe, z uwzglednieniem umowy

regulujgcej ich wspofprace.

4. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie petnomocnika
(lidera) upowaznionego do zaciggania zobowigzan na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawcéw
realizujgcych wspolnie umowe i kazdego z osobna. Petnomocnik upowazniony jest do
wystawiania faktur, przyjmowania pfatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na
rzecz i w imieniu wszystkich wykonawcow realizujgcych wspdlnie umowe.

5.  Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 4 JeSt ...

a) adresdokontakiu - .....ccoeiniiii

b) numertelefonu - ...

c) adres poczty eleKtronicznej - ........coooiii i ;
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1. Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontrakiu odbywa sie zgodnie z wyborem za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu poczty elektroniczne;.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu poczty elektronicznej, kazda ze stron na

zgdanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

§ 15.

1. Inzynier Kontraktu ponosi wszystkie koszty jego funkcjonowania, w tym koszty utrzymania
zespotu Inzyniera Kontraktu oraz koszty utrzymania i funkcjonowania powierzchni biurowej, o
ktérej mowa w ust. 2, bez wzgledu na forme prawna dysponowania powierzchnia biurowa.

2. Inzynier Kontraktu zapewni funkcjonowanie powierzchnig biurowg (budynek, lokal,
pomieszczenie), uwzgledniajac powierzchnie niezbedng dla prawidtowej i zgodnej z przepisami
prawa pracy ekspertow oraz innych oséb, na caty okres realizacji projektu, w tym zobowigzany
jest zorganizowadé, najpdzniej w terminie 1 miesigca, od dnia podpisania umowy, biuro na terenie
oczyszczalni lub w bezposrednim sgsiedztwie, gwarantujgc szybkie i sprawne wspétdziatanie z
Zamawiajgcym oraz wykonawcg robét budowlanych.

3. Powierzchnia biurowa powinna by¢ umeblowana, wyposazona w wode i kanalizacje, ogrzewanie,
faks, dostep do Internetu i instalacje elektryczna, a takze posiada¢ wyposazong odpowiednio sale
konferencyjng co najmniej na 15 0s6b.

4. Za koszty utrzymania i funkcjonowania powierzchni biurowej, o ktérej mowa w ust. 2, uznaje sie
rowniez koszty wyposazenia i utrzymania biura, wraz z optatami za media, czynsz i potaczenia
telefoniczne i dostep do Internetu, a takze koszty ochrony, koszty ubezpieczenia mienia

znajdujgcego sie w pomieszczeniu biurowym, w zakresie wszystkich niezbednych ryzyk.

§ 16.

1. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty:

1) zmiany terminu wykonania umowy ze wzgledu na zmiany terminéw okreslonych w umowie
zawartej z wykonawca robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia na ,Rozbudowe i modernizacje komunalnej
oczyszczalni $ciekdéw w Trzebiatowie”,

2) zmiany stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
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wynagrodzeniu za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Inzyniera Kontraktu.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od

dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych zmian stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z p6zn. zm.)

lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, moze zwréci¢ sie do
drugiej strony z wnioskiem o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia, okreslajagcym, w jaki sposob
te zmiany wptywajg na koszty wykonania umowy.

Po zatwierdzeniu wniosku, strony umowy dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o

ktérym mowa w umowie, z mocg obowigzujgcg od dnia wejscia w zycie przepiséw bedgcych

przyczynag zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy, jezeli Inzyniera Kontraktu, ktéremu Zamawiajacy

udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

1) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Inzyniera Kontraktu wzgledem jego
podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane ekspertéw wchodzacych w sktad zespotu Inzyniera Kontraktu, o

ile nowy ekspert bedzie spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu, i nie bedg zachodzi¢ wobec

niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie pocigga¢ to za sobg innych istotnych zmian
umowy. Zmiana ekspertéw wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

§17.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Inzynier Kontraktu, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci umowy. Inzynier Kontraktu zawiadamia

zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
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10.

11.

realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w Instrukcji dla Wykonawcow, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Inzynier Kontraktu jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Inzynier Kontraktu
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci umowy nastepuje w trakcie jej realizaciji,
Inzynier Kontraktu na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Inzynier Kontraktu obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy.

Inzynier Kontraktu, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobOw nie ponosi winy.

Inzynier Kontraktu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot umowy jest obowigzany, w
trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Inzyniera Kontraktu
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot umowy
powinien zawiera¢c co najmniej okreslenie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot umowy, w terminie

okreslonym zgodnie z ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Inzynier Kontraktu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 12, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot umowy, w
przypadku, o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot umowy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 12,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 i 2, Zamawiajgcy moze
zgdac od Inzyniera Kontraktu przedtozenia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslonego w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca. Dowody, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym okresla Zamawiajacy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot umowy, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Inzyniera Kontraktu,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
stanowigce przedmiot umowy, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce
przedmiot umowy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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21.

22.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy.

§18.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Inzynier zobowigzany jest niezwtocznie udostepni¢ lub wydaé
Zamawiajacemu dokumenty dotyczgce wykonywana umowy.

Inzynier Kontrakitu zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze polecenie Zamawiajacego wykracza poza jego
obowigzki lub uprawnienia okre$lone w umowie, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego
polecenia zawiadamia o tym Zamawiajgcego, przedstawiajgc swoje stanowisko.

Zamawiajacy, w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, przekazuje Inzynierowi Kontraktu

stanowisko w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2.

§ 19.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Inzyniera Kontraktu, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajgcy zaptaci Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, z przyczyn
lezagcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
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10.

11.

W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu specyfikacji w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.
6, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku nieprzeprowadzenia przez Inzyniera Kontraktu, postepowania o udzielenie
zamoéwienia na ,Rozbudowe i modernizacja komunalnej oczyszczalni sciekow w Trzebiatowie”, w
terminie 55 dni od wszczecia tego postepowania do zamieszczenia ogtoszenia o udzieleniu
zamoéwienia w Biuletynie Zaméwien Publicznych, z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia.

W przypadku naruszenia § 12, w zakresie dotyczacym obowigzkéw Inzyniera Kontraktu, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazde
naruszenie.

W przypadku niewykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia
w stosunku do kazdej czynnosci.

W przypadku odstagpienia przez Inzyniera Kontraktu od wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3, z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1.

W przypadku naruszenia terminéw sktadania Zamawiajgcemu raportéw, o ktérych mowa w § 9, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia.

W przypadku naruszenia innych postanowien umowy, w zakresie dotyczacym obowigzkow
Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazde naruszenie.

Jezeli tgczna wysokos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

W przypadku niepodjecia przez Inzyniera Kontraktu czynnosci, do ktérej jest on obowigzany na
podstawie umowy lub wykonywania tych czynnosci niezgodnie z umowg, Zamawiajacy moze
zleci¢ wykonanie tych czynnosci innemu podmiotowi, na koszt Inzyniera Kontraktu. Koszty, o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym potraca sie z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu.
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12.

13.

14.

15.

Kara za wprowadzenie eksperta bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wynosi 2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku nieprzediozenia przez Inzyniera Kontraktu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot umowy, lub projektu jej
zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany, Inzynier Kontrakitu zapfaci
Zamawiajacemu kare umownag w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.
1.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust. 22, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§ 20.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Inzynier Kontraktu moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W sprawach nie uregulowanych w umowie majag zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe przepisy prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé cesji umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania
zgody Inzyniera Kontraktu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpic¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Inzynier Kontrakiu moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Spory powstate w wyniku wykonywania umowy bedg rozstrzygane przez wiasciwy sad dla

siedziby zamawiajgcego.
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7. Umowe sporzadzono w szesciu jednobrzmigcych egzemplarzach, po trzy egzemplarze dla kazdej

ze stron umowy.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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