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Rozdzial 1
Wzor
UMOWA

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
WSPOLFINANSOWANIA ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI -
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2014-
2020

zawarta W dnil ceeeeeieeieiieiininnn w Chelmnie Gryfickim, pomiedzy:

Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z o0.0., z siedzibg w Chetmie Gryfickim 7, 72-
320 Trzebiatéw, wpisang do rejestru przedsigbiorstwa prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin —
Centrum w Szczecinie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000297679, NIP: 8571874050, REGON: 320451195, o kapitale zaktadowym 42 139 500,00 PLN

reprezentowanym przez:
P. Grzegorza Jelonek - Prezesa Zarzadu

- dalej zwanym ,,Zamawiajacym”

zwane w dalszej czesci umowy Wykonawcg

[tgcznie Wykonawca i Zamawiajgcy okreslani sq mianem Stron].

1.) Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie Robét okreslonych jako:
peseeena et ettt ettt bttt aetaetaaeeaeaaas » oraz usuni¢gcie w nich wszelkich wad, zltozong w
ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego na zasadach
okreslonych w ,Regulaminie ramowych procedur udzielania zaméwien dla projektu
,»,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni S$ciekow w Trzebiatowie”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, ktérych wartos¢
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(a)
(b)
(©)
(d
(e)
()
(g

nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro lub jest nizsza od tzw.
,»progéw unijnych”, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zaméwien sektorowych”

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Kontrakcie wymienionych ponize;j.

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢
niniejszego Kontraktu:

niniejszy Akt Umowy;

Oferta wraz z Dokumentami Ofertowymi.
Tabela Elementéw Ceny Ryczattowe;;
Warunki Kontraktu (Rozdziat 2);
Instrukcja dla Wykonawcow;
Dokumentacja Projektowa;

STWiORB;

W przypadku rozbieznosci przepisOw poszczegélnych dokumentéw pierwszenstwo maja przepisy

dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.

3.

W ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ Roboty, w tym takze dajace si¢ wyinterpretowaé z jego tresci oraz usung¢ w nich
wszelkie wady w pelnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Kontraktu z zachowaniem najwyzszej
staranno$ci przy uwzglednieniu zawodowego charakteru dziatalnosci, zgodnie z warunkami
Zamawiajacego, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukofczenia Robdt oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Ceng
Kontraktowa, stanowigca wynagrodzenie ryczattowe.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi (wlacznie z VAT): ..., [ PLN]
(STOWNIE: ... e e e ereeeeeeeessiseeeseessnnnnennenn | PLN]

w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT w wysokosci 23%, t]. ...cccovvveveeneennnene [ PLN]
(STOWIIIE: ..o ee et e e e e e et a e e e e eeetaaaeeeeeeeeaaaaaeeeeens [ PLN]

przy czym kwota bez podatku VAT = WyNOSii....ccocooviiimiimniniiiiicneeeene [ PLN]
S(STOWIIE: oo e e e [ PLN]

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalna i nieprzekraczalng cen¢ netto jaka
Zamawiajacy moze zaptaci¢ Wykonawcy oraz VAT. Cena ta moze zosta¢ zmieniona wylacznie
na podstawie odpowiednich postanowiefh Kontraktu.

Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg Wykonawce.

Zaplata  bedzie  dokonywana w PLN na rachunek bankowy  Wykonawcy:
.................................................................. (nazwa banku, pelny numer konta).
Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Kontraktu.
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10.
11.

Faktury beda wystawiane w PLN. Platno$¢ VAT bedzie dokonywana w PLN. Wykonawca bedzie
oddzielnie wystawiat faktury na Roboty kwalifikowane oraz oddzielnie na Roboty
niekwalifikowane.

W przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowym, automatycznej zmianie ulega Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
odpowiednio do obowiazujacej stawki podatku w dacie powstania obowiazku podatkowego.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Kontrakt zostal sporzadzony w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiajacego. Na dowdd tego Strony
podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z
dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczgcia Podpisano i opatrzono pieczgcia
/data i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych/ /data i podpis osoby/os6b upowaznionej/ych/
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Rozdziat 2

WARUNKI KONTRAKTU

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku
angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje
Inzynieréw Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC),

P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, 1ok.427-429
IV p., budynek KIG
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 022 826 16 72
tel/fax.: +48 022 826 56 49
e-mail: biuro @sidir.pl

2. Na Warunki Kontraktu sktadaja si¢ Warunki Ogélne Kontraktu i Warunki
Szczegolne stanowiace tekst jednolity, ktére stanowia wyzej wymienione warunki
kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego.

3. Uwaza si¢, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z wymieniong wersja Warunkéw Kontraktu
stanowiacych tekst jednolity i na Zadanie Zamawiajacego, przedstawi ich kopie,
podpisang przez osobg¢ lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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Postanowienia Ogdlne
1.1 Definicje

W Warunkach Kontraktowych (,,niniejsze Warunki") ktére-ebejmuia—Szezegdlne Waranki
oraz—nintejsze—Ogélne—Waranki, nast¢pujace slowa 1 wyrazenia beda mialy znaczenie

ustalone ponizej. Stowa okreslajace osoby lub strony obejmuja takze spétki i inne osoby
prawne z wyjatkiem przypadkow, kiedy z kontekstu wynika co innego.

1.1.1 Kontrakt

n

»Kontrakt' oznacza Umowe , na ktérg sktadaja si¢ dokumenty wymienione w Akcie
Umowy, oznacza takze umow¢ w rozumieniu Prawa obowigzujacego w
Rzeczypospolitej Polskiej w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
2015, poz. 2164 ze zm.).

1.1.1.1 ,,Akt Umowy" oznacza akt umowe, do ktérego odnosi si¢ klauzula 1.6 [Akt Umowy]

»List Zatwierdzajacy'" - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okres$lenie "List Zatwierdzajacy"
nalezy je zastapi¢ okresleniem ''Akt Umowy' i1 wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego oznacza¢ beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy]
Warunkéw Kontraktowych

»Oferta' oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyl wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastgpi¢ okresleniem
"Oferta" 1 wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych" w niniejszych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Oferty".

»opecyfikacja'" oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych", wiaczona do Kontraktu, zwierajaca opis
Robdét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004
roku w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129)
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1.1.1.5 ,,Rysunki' oznacza dokument zatytutowany " Dokumentacja projektowa", wtagczona

do Kontraktu, zwierajagca opis przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129) dla ktérych jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci z;

1) projektu  budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike¢ robot
budowlanych; o ktérym mowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn.
zm.);

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5;
3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj.: Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

o =Wk ernaerzatd—dokumenty—tak—ratytidowane—wypetntone

1.1.1.6 ,,Wykazy' — oznaczajg wypetnione dokumenty, w tym rowniez Zestawienie kosztow,

dostarczone przez Wykonawce wraz z Ofertg 1 wtaczone do Kontraktu.

1.1.1.7 ,,Dokumenty Ofertowe' oznaczaja Ofert¢ i1 wszystkie inne dokumenty ktdére

Wykonawca dostarczyl wraz z ta Oferta, wlaczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ,,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentéw Ofertowych”
w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Oferty”.

1.1.1.8 ,,Zalacznik do Oferty' oznacza wypetniony formularz tak zatytulowany, dotaczony

do Oferty i stanowiacy jej czes¢.

1.1.1.9 ,,Przedmiar Robét" oraz ,,Wykaz Prac Dniéwkowych" oznaczaja dokumenty o

1.1.1.10

takich nazwach objete Wykazami.

Zmiana do Kontraktu (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany wuzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegblnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny oraz zgodnie z postanowieniami Warunkoéw Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem
niewazno$ci w formie pisemne;.
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1.1.1.11 ,,Dziennik Budowy” - oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez

1.1.1.
11.21
1.1.2.2

1.1.23

1.1.2.3

1.1.24

1.1.25

1.1.2.6

Wykonawce na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa
Budowlanego.

Ustala sig, 1z poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja
stron, w szczegdlnosci nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o
roszczeniach w trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne
zapisy zgodnie z tg klauzulg, jak réwniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostgpny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych
0s6b wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Strony i osoby
»otrona'' oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce wedtug wymagan kontekstu.

sZamawiajacy' oznacza osob¢ wymieniong w Zataczniku do Oferty jako
Zamawiajacy oraz jej prawnych nastepcow. ,,Wykonawca" oznacza osobe,
wymieniong w Ofercie, zatwierdzonej przez Zamawiajacego, jako wykonawca oraz
jej prawnych nastgpcow.

»W polskim Prawie budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwag
,,Inwestor".

sWykonawca' oznacza osobg, wymieniong w Ofercie, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, jako wykonawca oraz jej prawnych nastgpcow.

»Konsorcjum' poprzez ,Konsorcjum" rozumie si¢ co najmniej dwa podmioty
wspolnie ubiegajace si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego i wspdlnie realizujace
Kontrakt, ktére taczy umowa konsorcjum regulujaca stosunki wewn¢trzne miedzy
tymi podmiotami oraz zasady dzialania wobec Zamawiajacego w zwigzku z
realizacja Kontraktu.

»Inzynier''- ,,Inzynier rezydent”” oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego
i wymieniong w Zatgczniku do Oferty do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb
Kontraktu, lub inng osobe wyznaczona przez Zamawiajacego za powiadomieniem
Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana InZyniera]. ,Przedstawiciel
Wykonawcy" oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z klauzulg 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy],
dziatajacg w imieniu Wykonawcy.

»Inzynier kontraktu” jest jednostka bedaca zespolem specjalistow, ktéra sktada si¢
najcze¢sciej z inzyniera-rezydenta, inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych
specjalistow, w zaleznosci od specyfiki projektu.

,Przedstawiciel Wykonawcy' oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w
Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z klauzulg 4.3
[Przedstawiciel Wykonawcy], dziatajacg w imieniu Wykonawcy.

,Personel Zamawiajacego' oznacza Inzyniera, jego asystentow do ktérych odnosi
si¢ klauzula 3,2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera], catg kadre oraz innych
pracownikdw, robotnikow i1 osoby zatrudnione przez Inzyniera lub Zamawiajacego,
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oraz wszelkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajagcy powiadomig
Wykonawcg, ze maja by¢ traktowane jako Personel Zamawiajacego.

1.1.2.7 ,,Personel Wykonawcy'' oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz caly personel
zatrudniony przez Wykonawce na Terenie Budowy, ktéry moze sktadac si¢ z kadry,
robotnikéw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy,
a takze wszelkie inne osoby pomagajace Wykonawcy w wykonywaniu Robot.

1.1.2.8

»Podwykonawca' oznacza podmiot, ktdry zawart umowe w mysl definicji Umowy
o podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza si¢ do
,Podwykonawcy" nalezy przez to rozumiec takze dalszego Podwykonawce.

1.1.29 ,,Komisja Rozjemcza' oznacza osobe¢ lub trzy osoby tak nazwane w Kontrakcie lub
inng osob¢ lub osoby, powotane na mocy klauzuli 20.2 [Powotanie Komisji
Rozjemczej] lub klauzuli 20.3 [Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej]

1.1.2.10,,FIDIC"  oznacza  Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils,
miedzynarodowg federacje inzynieréw-konsultantow.

1.1.2.11 ,,Umowa o podwykonawstwo' oznacza umow¢ w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane dla
wykonania Robét Kontraktu, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego
Wykonawcg a Podwykonawcg lub migdzy Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami.

1.1.2.12 ,,Komisja Odbioru' oznacza zesp6t os6b powotany przez Zamawiajacego dla celéw
Odbioru koncowego 1 Odbioru ostatecznego. Prace Komisji beda prowadzone przy
udziale Inzyniera 1 Wykonawcy.

1.1.2. Daty, préby, okresy i ukonczenia
1.1.3.1 ,,Data Odniesienia' oznacza datg, termin sktadania Ofert, tj. 24 stycznia 2017 r.

1.1.3.2 ,,Data Rozpoczecia' oznacza datg, wyznaczong na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robaot].

1.1.3.3 ,,Czas na Ukonczenie' oznacza czas, liczony od Daty Rozpoczgcia, przeznaczony na
ukonczenie Rob6t (wykonanie robdt), ustalony termin zakonczenia robot w klauzuli
8.2, lub zaleznie od przypadku, ich Odcinka na mocy klauzuli 8.2 [Czas na
Ukonczenie], ustalony w Zataczniku do Oferty, wraz ze wszelkimi przedluzeniami
na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]. Data ukonczenia robét
zostanie ustalona w wydanym przez Zamawiajacego Swiadectwie Przejecia Rob6t

1.1.3.4 ,Proby Koncowe'" oznaczaja proby, wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione migdzy Stronami, lub polecone do wykonania jako Zmiana, ktére sg
wykonywane zgodnie z rozdzialem 9 [Proby Koncowe] przed przejeciem przez
Zamawiajacego Robét lub Odcinka, zaleznie od przypadku.

1.1.35 ,,Swiadectwo Przejecia' oznacza $wiadectwo, wystawione na mocy rozdziatu 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego]

1.1.3.6 ,,Proby Eksploatacyjne' oznaczaja proby, jesli s3 wymagane i wyspecyfikowane w
Kontrakcie, wykonywane zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw
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1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

1.1.3.
1141

1.14.2

1143

Kontraktowych po przejeciu przez Zamawiajgcego Robét lub Odcinka, zaleznie od
przypadku.

»OKkres Zglaszania Wad'' oznacza okres zgtaszania wad w Robotach lub Odcinku,
zaleznie od przypadku, zgodnie z klauzulg 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i
usuwanie wad], ustalony w Zalaczniku do Oferty, wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami na mocy klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad]),
liczony od daty z jakg Roboty lub Odcinek zostaly ukonczone, jak poswiadczono
zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow].

,Swiadectwo Wykonania" oznacza $wiadectwo, wystawione na mocy klauzuli
11.9 [Swiadectwo Wykonania].

»dzien" oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok" oznacza 365 dni miesigc oznacza
miesigc kalendarzowy

»OKkres Gwarancji'"' oznacza okres na zglaszanie wad w Robotach oraz ustuge
serwisu gwarancyjnego, ustalony w Zataczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12
[Gwarancja Jakos$ci] wraz z ewentualnymi przedluzeniami wedtug Klauzuli 11.3
[Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony od daty z jaka Roboty zostaly
ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkow]. Procedura zglaszania 1 usuwania wad oraz usluga serwisu
gwarancyjnego zgodna z tre$cig Karty Gwarancyjnej

»OKkres rekojmi' oznacza okres ustalony w Zalaczniku do Oferty, zgodnie z
Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony od daty z jaka Roboty zostaly ukonczone,
jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw], w ktorym
Zamawiajacy korzysta ze swoich uprawnien na mocy przepiséw Prawa Polskiego.

»,Odbiér koncowy' oznacza czynno$ci wykonywane przez Komisje odbioru przed
wydaniem Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone
spisaniem Protokotu Odbioru koncowego.

,»,Odbiodr ostateczny'' oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbiorowag
przed wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu,
potwierdzone spisaniem Protokotu Odbioru Ostatecznego

sGwarancja jakosci "' oznacza gwarancje jaka udzieli Wykonawca na warunkach
opisanych w dokumencie ,,Karta Gwarancyjna", zgodnie z Prawem Polskim.

Pienigdze i platnosci

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa' - oznacza cen¢ ofertowg na wykonanie,
ukonczenie oraz usunigcie wszelkich wad wraz z naleznym podatkiem VAT,
zatwierdzong w Akcie umowy

,»Cena Kontraktowa'' oznacza cen¢ okre$long w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa]
i obejmuje wszelkie korekty dokonane w sposéb przewidziany Kontraktem

,»,Koszt" oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na
Terenie Budowy lub poza nim, wtacznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z
wylaczeniem zysku.
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1.1.44

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.4.13

1.14.
1.151

1.1.5.2

1.153

1154
1.1.55

,,Koficowe Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo platnosci wydane na mocy
klauzuli 14.13 [Wystawienie Koncowego Swiadectwa Ptatnosci]

,,Rozliczenie Koncowe'' oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.11 [Wniosek o
Koncowe Swiadectwo Platnosci].

,Waluta Obca'" oznacza walutg w ktérej jest platna cze$¢ lub catos¢ Ceny
Kontraktowej, inng niz Waluta Miejscowa.

»Przejsciowe Swiadectwo Platnos$ci'' oznacza §wiadectwo ptatnosci wystawione na
mocy rozdziatu 14 [Cena Kontraktowa i Zaptata], inne niz Koncowe Swiadectwo
Ptatnosci.

,», Waluta Miejscowa'' oznacza walute Kraju

,Swiadectwo Platno$ci" oznacza $wiadectwo platnosci wystawione na mocy
rozdziatu 14 [Cena Kontraktowa i Zaplata]

»Kwota Tymczasowa'' oznacza kwote, jesli jest okreslona w Kontrakcie jako kwota
tymczasowa, przeznaczong dla optacenia cze$ci Robdt lub dostarczenia Urzadzen,
Materiatéw lub ustug na mocy klauzuli 13.5 [Kwoty Tymczasowe].

,»Kwota Zatrzymana' oznacza zakumulowang sume¢ kwot zatrzymanych przez
Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.3 [Wniosek o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci] wyptacang na mocy klauzuli 14.9 [Wyptat Kwoty Zatrzymanej].

»Rozliczenie' oznacza rozliczenie, sktadane przez Wykonawce jako czg$¢ wniosku,
wystawionego na mocy rozdzialu 14 [Cena Kontraktowa i Zaptata].

,» Tabela elementow skonczonych” — wykaz obiektow inzynieryjnych z podaniem
wartosci robot w rozumieniu jako obiekty gotowe do eksploatacji (odbidr koncowy
robot) wykonana wedtug zatacznik nr 2 do zalecen w zakresie wzoru wniosku o
ptatnos¢ beneficjenta.

Roboty i Dostawy

»Sprzet Wykonawey' oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narz¢dzia i inne
przedmioty potrzebne dla wykonania i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich
wad. Sprz¢et Wykonawcy nie obejmuje jednak Robét Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego Urzadzen, Materialéw i innych przedmiotéw, stanowigcych Roboty
State lub do nich przeznaczonych.

wDostawy'' oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty
Tymczasowe lub kazde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robét.

»Materialy'' oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢ na
mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace czg$é
Robdt Statych, wiacznie z materiatami nie wymagajacymi montazu.

»Roboty Stafe'' oznaczaja roboty state, ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu.

»Urzadzenia' oznaczaja aparaty, maszyny, oraz S$rodki transportu, przeznaczone do

utworzenia lub tworzace czgs¢ Robét Statych.

1.1.5.6
1.1.5.7

»Odcinek' oznacza cze$¢ Robét, wymieniong w Zataczniku do Oferty jako Odcinek.

,,Roboty Tymczasowe'

P rkonaweys—p ebne
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W szczegdlnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zar6wno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej oraz STWiRB, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia
Robét oraz usunigcia wad, w szczegélnosci takie jak rozpory, podpory, Sciagi
technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy 1 zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,
zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie
wykopow itp.

1.1.5.8 ,,Roboty" oznaczaja Roboty State oraz Roboty Tymczasowe, lub ktérekolwiek z nich
wedtug potrzeb.

1.1.5.9 ,,Prace towarzyszace” — prace i ustugi niezb¢dne do wykonania robét podstawowych, nie
zaliczone do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, badanie  geotechniczne, wykonanie dokumentacji  projektowe;j
uszczegotowiajacej/uzupetniajacej (rysunkow) na zakresy robot lub ustug objetych umowa,
rysunkéw uszczegétowiajacych, dokumentacji na roboty tymczasowe, dokumentacji
projektowej powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego i préb koncowych,
Wykonanie wnioskdw o wydanie decyzji lub opinii do organéw administracji, opracowanie
instrukcji eksploatacji i uzytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie i innych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wykonanych obiektéw a w przypadku
rozbudowy lub modernizacji — funkcjonowania calego zakltadu, opracowanie Operatu
kolaudacyjnego itp.

1.1.5. Inne definicje

1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy" oznaczaja obliczenia, programy komputerowe 1 inne
oprogramowanie, rysunki, dokumentacja projektowa, podreczniki, modele, oraz inne
dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawce na mocy Kontraktu,
w tym dokumentacja projektowa powykonawcza (kserokopia projektu budowlanego lub
projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami w wprowadzonymi w trakcie realizacji
robot) eraz zestawione w Operat Kolaudacyjny.

Whiosek o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego w raz z zatgcznikami i decyzja
pozwolenia na uzytkowanie (Uzyskana w imieniu Zamawiajgcego).

Whniosek o pozwolenie wodnoprawne na zrzut §ciekdw do odbiornika wraz z zatgcznikami i
decyzja pozwolenia wodnoprawnego (Uzyskana w imieniu Zamawiajacego).

,»Kraj' oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,,Sprzet Zamawiajacego" oznacza aparaty, maszyny i narzedzia, udostgpnione zgodnie ze
Specyfikacja przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy dla wykonania Roboét, ale bez
Urzadzen wykonanych ale nie przejetych jeszcze przez Zamawiajacego.

1.1.6.4 ,Sila Wyzsza' jest zdefiniowana w rozdziale 19 [Sita Wyzsza],
1.1.6.5

»Prawo'' oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslane dalej jako
Prawo Polskie, w tym w szczegdlnosci ustawe Prawo budowlane oraz ustawe prawo
zamowien publicznych.

1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania' oznacza zabezpieczenie, lub zabezpieczenia, jesli jest
wiecej niz jedno, objete klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] oznacza
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1.1.6.7

1.1.6.8

1.1.6.9

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy" zgodnie z wymaganiami art. od 147 do
151 ustawy prawo zaméwien publicznych.

,» Teren Budowy' oznacza przestrzenie, w ktdrych maja by¢ wykonane Roboty Stale i
tymczasowe 1 do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu
Budowy.

,Nieprzewidywalne' oznacza nie dajace si¢ w racjonalny sposob przewidzie¢ przez
do$wiadczonego Wykonawce przed dniem ztozenia Oferty.

,»Zmiana' oznacza kazda zmian¢ w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako zmiana na
mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

»Zmiana do Kontraktu' oznacza dokument zatytutowany, w tym réwniez Aneks do
Umowy, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim, w szczegdlnoSci z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22
[Klauzule konicowe] Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po jej podpisaniu
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

,»Protokét koniecznosci' - dokument przygotowany przez Wykonawce, zatwierdzony
przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla Zmian wynikajacych z zapiséw Klauzuli 13
i Klauzuli 12 jezeli bedzie to prawnie mozliwe z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zatacznikiem
do Protokotu koniecznosci jest Protokdt negocjacii.

,Protokot negocjacji'' - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzgodnione
z Wykonawca ceny jednostkowej lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzule 12.3 i/lub
okres Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie zgodnie z klauzula 8.4

»Prawo Budowlane' oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2016 poz. 290) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnosé
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt Budowlany' oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegblowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. z2012r. poz. 462)

,Pozwolenie na Budowe'' eznaczadeecyzje-administracyingzezwalajaeanarozpoczeeiet
proveadzente-brudovey:

Oznacza decyzje administracyjna, w tym decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany i
pozwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie robdt budowlanych

»Dziennik Budowy'' oznacza urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953
wraz z pézniejszymi zmianami).

"Operat Kolaudacyjny' oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegdlno$ci dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.), dokumenty potwierdzajace, ze
wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajacych jako$¢ wykonanych Robét,
Protokoty  odbioru, préb, sprawdzen, uruchomien, rozruchu mechanicznego,
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1.1.6.18

1.1.6.19

1.1.6.20

1.1.6.21

technologicznego, préb koncowych, odbioréw technicznych, Instrukcje uzytkowania i
eksploatacji, bhp i p.poz.

,Dokumentacja projektowa' oznacza dokument wiaczony do kontraktu, zwierajacy opis
Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz. U. 24.09.2013 poz. 1129) oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

,»,Rada Budowy' oznacza zebranie zwolywane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w
terminach okreslonych w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] w celu zweryfikowania Raportu o
postepie prac i Robdt oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i Robdt
objetych Kontraktem.

,JKosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét,
uwzgledniajacy zakres prac ujety w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym,
uwzgledniajacy wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadaniem i
kontrola jakosci, zawierajacy wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania oraz
wynikajace  ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
przedmiaru robd6t, robdt tymczasowych i prac towarzyszacych 1 SIWZ.

Kosztorys ofertowy petni funkcj¢ informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany
miedzy innymi:

1)do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2)do rozliczen, okreslania zaawansowania robdt wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo,
3)jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie warto$ci robdt
objetych dokumentacjg projektowa,

4)jako dokument zrédltowy do wyceny robdt zamiennych i robét zaniechanych,

5) jako dokument zrédtowy do wyceny robét podobnych, uzupetniajacych, dodatkowych,
6)do ustalenia wartos$ci wybudowanych obiektow lub elementéw obiektu,

7)poréwnania szacunkowej wartos$ci przedmiotu zamowienia oraz w zwigzku z tym jako
dokument zrédtowy w postgpowaniu np. do ewentualnego rozwazenia dot. razagco niskiej
ceny,

8)jako dokument kontrolny umozliwiajacy $ledzenie, kontrole i weryfikowanie przebiegu
realizacji w poréwnaniu do zatozen projektu (w celu oceny efektéw w toku realizacji oraz
wyliczenia kosztéw i rozliczenia inwestycji).

,Regulamin procedur udzielania zaméwien” - Regulamin ramowych procedur
udzielania zamoéwien dla projektu ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej
oczyszczalni $ciekow w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, ktérych warto$é nie przekracza wyrazonej w
ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro lub jest nizsza od tzw. ,,progéw unijnych”, o
ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zaméwien sektorowych”.

1.2 Interpretacja

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Kontrakcie:

(a) stowa, wskazujace na jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje gramatyczne;

(b) stowa, wskazujace na liczbe pojedynczg, obejmujg takze liczbe mnoga i odwrotnie;

(c) postanowienia obejmujace stowa ,,uzgodni¢", ,uzgodniony" i ,,uzgodnienie" wymagaja

dokumentu pisemnego; oraz
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(d) ,,pisemne" lub ,na piSmie" oznacza zapis re¢czny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstatym zapisem trwatym.

Postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk" wymagaja, aby ten zysk
wynosit jedng dwudziesta (5%) tego Kosztu.

Stowa na marginesie i inne nagléwki nie beda brane pod uwage przy interpretacji niniejszych
warunkow.

1.3 Przeptyw informacji

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, $wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

danyeh—ustalonyeh—wZalgeznike—do—Ofertys na piSmie, dostarczone osobiscie
(za pokwitowaniem), wyslane poczta lub kurierem badz przestane za pomoca poczty
elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera

(b)dostarczone, wystane lub przekazane na adres ustalony w by¢ Zataczniku do Oferty dla
przekazywania komunikatéw odbiorcy, z wyjatkiem:

(c)jezeli odbiorca powiadomi o zmianie adresu, to komunikaty winny by¢ od czasu
otrzymania powiadomienia dostarczane na nowy adres; oraz

(d)jezeli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego adresu, to
odpowiedz moze by¢ wystana na adres z ktérego nadano zadanie.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody 1 ustalenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposéb
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie§ $§wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy winien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej Strony
jest wystane przez druga Strong¢ lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do Inzyniera lub
drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sa
uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawoi jezyk

a) Kontraktem rzadzi Prawo Polskie

b) jezykiem Kontraktu jest jezyk polski
¢) jezykiem porozumiewania jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyja$niajace si¢. W—eela
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W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeSli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznacznoSci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, to Inzynier
udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

1.6 Akt Umowy

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnia ze Stron Umowy, pod warunkiem,
7ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajacego zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

Na dzien podpisania Umowy Wykonawca przekaze dla Zamawiajacego:

1)  Oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa
Budowlanego;

2)  Os$wiadczenia kierownikéw robét branzowych

1.7 Cesje

(a) Zadna ze Stron nie dokona cesji calo$ci ani Zadnej czgsci Kontraktu ani korzysci z Kontraktu
lub udziatu w zysku z niego. Jednakze kazda ze Stron moze:

(b)dokona¢ cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych w
przysztosci z tytutu Kontraktu jako zaptate wynagrodzenia podwykonawcdéw oraz

(c) moze dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych
w przyszlo$ci jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej , za uprzednia
zgoda drugiej Strony, udzielong wedtug wytacznego uznania tej drugiej Strony.

W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zaméwienia, wniosek o
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza
podpisac facznie wszyscy Wykonawcy.
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1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Specyfikacje i Rysunki beda przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Zamawiajacego.
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze Kontraktu i
wszelkich nastepnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wlasny koszt uzyska¢ dalsze kopie.

Razem z udostgpnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajacego zgodnie z Klauzulg 2.1 [Prawo
dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbedne do
rozpoczgcia Robot wymagane Prawem Budowlanym pod warunkiem spetnienia wymogu klauzuli
1.6 [Akt Umowy]. Wykonawca bedzie prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [ Dziennik Budowy].

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem
Wykonawcy ]ezeh 1 d0p0k1 nie zostana, przejete przez Zamaw1a]a,cego Jezeh—w—Keﬂ&&ke}%me

Dekumemew—“ﬁykeﬁawey—. Wykonawca dostarczy Zamawwue;cemu Dokumenty Wykonawcy
w 3 egz. (1 oryginatl + 2 kopie) w wersji papierowej oraz 2 kpl. na no$niku CD/DVD, w wersji

edytowalnej i nieedytowalnej w formacie PDF. Wnioski o pozwolenia wodno-prawne i
pozwolenia na uzytkowanie ztozy w 2 egz. (1 oryginal + 1 kopia) z kompletem wymaganych
zatgcznikéw.

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopi¢ Kontraktu, dokumenty wymienione
w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na
mocy Kontraktu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wadg¢ natury technicznej w dokumencie sporzagdzonym w
celu wykonywania Rob6t, to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ druga Strong o takim
btedzie lub wadzie.

1.9 Opéznienie Rysunkéw lub instrukcji

Wykonawca powiadomi InZzyniera jezeli pojawi si¢ mozliwos¢ opdznienia lub przerwania Robét
z powodu opéznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w
racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowac szczegély koniecznych
rysunkéw lub instrukcji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegéty o
charakterze i wielkoSci opdznienia lub przerwy, ktdre przypuszczalnie nastagpia w razie
opOznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie czy tez poniesie Koszt w wyniku
uchybienia Inzyniera, ktéry dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z
op6znieniem w stosunku do uzasadnionego zagdania Wykonawcy, to Wykonawca winien wystapi¢
do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] bedzie on uprawniony do:

(a) przediuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] jesli ukonczenie Robét jest lub bedzie op6znione; oraz

(b) zaptaty za taki Koszt plas-umiarkewany-zysk, ktore nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe]

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]
dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzadnego przedluzenia czasu, pokrycia Kosztu
ani zysku jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera bylo spowodowane przez
jakikolwiek btad lub opdéznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego

Miedzy Stronami, Wykonawca zachowa prawa autorskie i inne prawa do wlasnosci intelektualne;j
i do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce lub dla niego.
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Bedzie si¢ uwazalo, Zze Wykonawca podpisujac Kontrakt udzielit Zamawiajagcemu
nieograniczonej w czasie, przenoszalnej, niewylacznej bezplatnej licencji na kopiowanie,
uzywanie 1 ujawnianie Dokumentéw Wykonawcy, wtacznie z dokonywaniem w nich zmian i ich
uzywaniem.

Taka licencja:

(a) bedzie trwata przez caty faktyczny lub, jezeli jest dluzszy, to przez zamierzony okres trwatosci
odno$nych cze¢sci Robot;

(b)upowazni kazda osobe prawnie posiadajaca odnosna czgs¢ Robét do kopiowania, uzywania i
ujawniania Dokumentéw Wykonawcy dla celéw ukonczenia, uzytkowania, konserwacji,
dokonywania zmian, regulacji, napraw oraz rozbidrki Robét; oraz

(c)w przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy miaty posta¢ programéw komputerowych i
innego oprogramowania, upowazni do ich uzywania na kazdym komputerze na Terenie
Budowy i innych miejscach zaznaczonych w Kontrakcie, wilacznie z zastepowaniem
komputeréw dostarczonych przez Wykonawce.

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe, sporzadzone przez Wykonawce lub dla
niego nie beda mogly by¢ bez zgody Wykonawcy uzywane, kopiowane ani ujawniane osobom
trzecim przez Zamawiajgcego, ani w jego imieniu, dla innych celéw niz zostaty wymienione w
niniejszej klauzuli.

1.11 Uzywanie Dokumentéw Zamawiajacego przez Wykonawce

Miedzy Stronami, Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wtasno$ci
intelektualnej do Specyfikacji, Rysunkéw i innych dokumentéw sporzadzonych przez
Zamawiajacego, lub dla niego. Na swdj koszt Wykonawca moze kopiowac, uzywac i uzyskiwac
informacje z tych dokumentéw dla potrzeb Kontraktu. Dokumenty te nie beda bez zgody
Zamawiajacego kopiowane, uzywane ani przekazywane przez Wykonawce stronom trzecim z
wyjatkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb Kontraktu.

1.12 Poufne szczegoty

Wykonawca ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposéb
uzasadniony moze zazgda¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.

Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo
Kraju. Wykonawca nie begdzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych
szczegdtow Robot w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej,
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

1.13 Przestrzeganie Prawa

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacych praw. Jezeli w
Szczegblnych Warunkach nie ustalono inaczej, to:

(a) Zamawiajacy uzyskat lub uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne
zezwolenia na Roboty Stale, oraz kazde inne zezwolenia opisane w Specyfikacji jako
uzyskane lub uzyskiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zabezpieczy Wykonawce od
wszelkich nastepstw swoich uchybiefi w tym zakresie lub powetuje ich skutki; natomiast

(b)Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty, oraz uzyska
wszelkie zezwolenia, licencje i1 zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do
wykonania i ukoficzenia Robdt oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajgcego od
wszelkich nastgpstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z tych
uchybien koszty
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1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas c}ego okresu wykonwania Kontraktu ez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem taczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb.

(d)  Pelnomocnik, osoba upelnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace Kontrakt,
jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

(e) Kopia umowy podmiotéw wspdlnie realizujacych niniejszy Kontrakt, zostanie ztozona
Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu; w/w umowa nie
moze zosta¢ zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wiladania wszystkimi cze$ciami Terenu
Budowy w czasie 7 dni od dnia podpisania umowy lub w czasach ustalonym w Zalaczniku do
Oferty. To prawo dostepu i wladania nie musi by¢ wylaczne dla Wykonawcy. Jezeli na mocy
Kontraktu wymaga si¢ od Zamawiajacego aby przekazal Wykonawcy jakikolwiek fundament,
konstrukcj¢, urzadzenie lub $rodki dostgpu, to Zamawiajacy dokona tego w czasie w sposéb
ustalony w Specyfikacji. Zamawiajacy moze jednak wstrzymac¢ przekazanie takiego prawa lub
wladania do chwili otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli ten czas nie jest ustalony w Zalaczniku do Oferty, to Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
prawo 1 wiladanie Terenem Budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z programem przedtozonym na mocy klauzuli 8.3
[Program]

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opéznienie czy tez poniesie Koszt w wyniku
niedopetnienia przez Zamawiajacego przekazania prawa lub wiadania Terenem Budowy w
odpowiednim czasie, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i bedzie uprawniony na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) wydluzenia czasu z powodu takiego op6znienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie], jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione; oraz

(b) zaptaty za taki Koszt plas-umiarkewany-zysk, ktore nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia i podj¢cia ustalen w tych sprawach.

Wykonawca nie bedzie jednak uprawniony do zadnego przediuzenia czasu, pokrycia Kosztu
ani zysku jezeli oraz w zakresie w jakim uchybienie Zamawiajacego byto spowodowane przez
jakikolwiek btad lub op6znienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem lub opéznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

2.2 Zezwolenia licencje i zatwierdzenia

Zamawiajacy na zadanie Wykonawcy winien udzieli¢ mu pomocy w zakresie, w jakim jest w
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stanie to uczynic¢ dla:

(a) uzyskania przez Wykonawce egzemplarzy Prawa, obowigzujacego w Kraju, majacego
znaczenie dla Kontraktu, ale nie fatwego do uzyskania, oraz

(b) poparcia wnioskéw Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez
prawo Kraju:

(c) ktérych uzyskanie przez Wykonawce jest wymagane na mocy klauzulil.13 [Przestrzeganie
Prawa],

(d) na dostawe dobr, wiacznie z odprawami celnymi; oraz
(e) na eksport Sprzetu Wykonawcy, gdy zostanie on usuni¢ty z Terenu Budowy.
2.3 Personel Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajacego oraz inni
wykonawcy Zamawiajacego na Terenie Budowy:
(a) beda wspdtdziatali z Wykonawcg zgodnie z klauzula 4.6 [ Wspdipraca]; oraz

(b) podejma dziatania podobne do tych, jakich wymaga si¢ od Wykonawcy na mocy paragrafow
(a), (b) i (c) klauzuli 4.8 [Procedury Bezpieczenstwa] oraz klauzuli 4.18 [Ochrona
srodowiska]

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 poz.
380 ze zm.), art. 649! -649° ustala si¢ ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajgcego gwarancji zaptaty za roboty
budowlane bedzie nie krétszy niz 45 dni od otrzymania wystgpienia Wykonawcy, - strony
ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Zamawiajacy lub Inzynier winni powiadomi¢ Wykonawce jezeli Zamawiajacy uzna, ze
przystuguje mu roszczenie o przedtuzenie Okresu Zglaszania wad lub roszczenie o zaptatg czy to
na podstawie ktdrejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkéw czy na innej podstawie zwigzanej z
niniejszym Kontraktem. Takie powiadomienie powinno zawiera¢ szczegéty. Powiadomienie nie
jest potrzebne dla ptatnosci naleznych na mocy klauzul 4.19 [Elektrycznosé, woda i gaz] oraz
4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie] lub dla innych ustug,
$wiadczonych na zadanie Wykonawcy.

Powiadomienie nalezy przekaza¢ tak szybko jak tylko jest to mozliwe po tym, gdy Zamawiajacy
dowiedziat si¢ o okoliczno$ci dajacej podstawe do tego roszczenia. Powiadomienie odnoszace si¢
do przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad nalezy przekaza¢ przed uptywem tego okresu.

Szczeg6ty roszczenia winny wskazywac na klauzulg Kontraktu lub inng podstawe do roszczenia,
a takze zawiera¢ uzasadnienie kwoty zaptaty czy tez przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, do
ktérych Zamawiajacy uznaje si¢ za uprawnionego w zwiagzku z Kontraktem. Inzynier winien w
takim przypadku postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] aby uzgodni¢ lub ustali¢ nalezng (i)
kwote do zaptaty Zamawiajacemu przez Wykonawce czy tez (ii) przedtuzenie Okresu Zglaszania
Wad na mocy z klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad)].

Nalezna kwota moze byé potracona z Ceny Kontraktowej i Swiadectw Platno$ci. Zamawiajacy
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bedzie uprawniony tylko do potracen lub odjecia z kwot poswiadczonych w Swiadectwie
Platnosci, lub do zgtoszenia roszczenia do Wykonawcy zgodnie z niniejsza klauzula

Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawienia Inzyniera

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie sprawowat obowiazki przypisane mu w
Kontrakcie. Personel Inzyniera bedzie obejmowat odpowiednio kwalifikowanych inzynieréw i
innych fachowcéw, zdolnych do wypetniania takich obowiazkéw.

InZynier nie bedzie miat uprawnien do korygowania Kontraktu

InZzynier moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego
wynikajacych. Jezeli wymaga sig, aby Inzynier uzyskat zgode Zamawiajacego przed wykonaniem
pewnej czynnosci, to taki wymdg winien by¢ ustalony w Szczegdlnych Warunkach.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ nie naktada¢ dalszych ograniczen na uprawnienia Inzyniera z
wyjatkiem przypadkéw, uzgodnionych z Wykonawca.

Jezeli jednak Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, to na potrzeby
niniejszego Kontraktu przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy takiej zgody udzielit.

Z wyjatkami, dla ktérych w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej:

(a) gdziekolwiek Inzynier peini obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Kontraktu, tam uwaza si¢, ze dziata on w imieniu Zamawiajacego,

(b)Inzynier nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowiazku,
zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Kontraktem; oraz

(c)wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania Inzyniera, wilacznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na
mocy Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialno$ciag za btedy, pominigcia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

3.2 Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Inzynier moze niekiedy scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwotac¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami moga by¢ inzynier-rezydent czy
tez niezalezni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzeh czy tez
Materiatéw. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢ wydawane na piSmie i nie
wejda w zycie zanim jego kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie
uzgodnig inaczej, to Inzynier nie bedzie mogl jednak przekazaé uprawnienia do podejmowania
ustalen na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Asystentami winny by¢ osoby odpowiednio wykwalifikowane, kompetentne do wykonywania
tych obowiazkéw 1 korzystania z uprawnien, oraz biegle w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4
[Prawo i Jezyk] dla komunikowania sig.

Kazdy asystent, ktéremu powierzono obowiazki lub udzielono petnomocnictwa, winien by¢
upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen wytacznie w zakresie, okre§lonym w
petnomocnictwie. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, §wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania asystenta dokonane
zgodnie z pelnomocnictwem beda mialy taki sam skutek, jak gdyby byty dokonane przez
InZyniera. Przy tym jednak:

(a) brak odrzucenia jakiejkolwiek roboty, Urzadzenia lub Materiatéw nie bedzie uznawany za
zatwierdzenie i z tego powodu nie ograniczy prawa Inzyniera do odrzucenia danej roboty,
Urzadzenia lub Materiatow;
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(b)jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia asystenta, to moze on
przedtozy¢ sprawe Inzynierowi, ktdry niezwlocznie potwierdzi, uchyli lub zmieni takie ustalenie
lub polecenie.

3.3 Polecenia Inzyniera

W dowolnym czasie Inzynier moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
Rysunki, konieczne do wykonania Robét oraz usunigcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wylacznie od Inzyniera lub, zaleznie od przypadku od
jego upowaznionego asystenta, ktéry uzyskat odpowiednie petnomocnictwo na mocy niniejszej
klauzuli. Jezeli polecenie stanowi Zmiang, to ma zastosowanie rozdzial 13 [Zmiany i korekty].

We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca zastosuje si¢ do polecen wydanych
przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Inzynier lub jego upowazniony asystent:

(a) wyda polecenie ustne,

(b)otrzyma pisemne potwierdzenie polecenia od Wykonawcy, lub w jego imieniu, w ciggu dwéch
dni roboczych po wydaniu polecenia, oraz

(c)nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia czy tez polecenia w ciggu dwoéch dni
roboczych po otrzymaniu takiego potwierdzenia, to takie potwierdzenie bedzie stanowito
pisemne potwierdzenie polecenia Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta, zaleznie od
przypadku.

3.4 Zmiana Inzyniera

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 42 dni o
zamiarze zmiany Inzyniera, podajac przy tym nazwe, adres i do$wiadczenie proponowanego
nastepcy Inzyniera. Zamawiajacy nie zamieni Inzyniera na osobe, przeciw ktérej Wykonawca
zglosi do Zamawiajacego uzasadnione pisemne zastrzezenia, zawierajace odpowiednie szczegdty.

3.5 Ustalenia

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, ze Inzynier powinien postgpi¢ zgodnie z
niniejsza klauzula 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiej$§ sprawy, tam Inzynier winien
przekonsultowa¢ z kazda Strong w celu osiagniecia porozumienia. Jezeli porozumienie nie
zostanie osiggniete, to Inzynier dokona obiektywnych ustalen zgodnie z Kontraktem, biorac pod
uwage wszystkie stosowne okolicznosci.

InZzynier powiadomi obie Strony o kazdym porozumieniu lub ustaleniu, wraz z uzasadnieniem.
Kazda ze stron zastosuje si¢ do takiego porozumienia lub ustalenia jesli i dopdki nie zostanie ono
zmienione na mocy rozdzialu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz].

3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowaé w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem
Wykonawey i1 Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postgpu Robdt oraz omdéwienia
probleméw zwigzanych z realizacja Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zorganizuje w czasie
uzgodnionym z Wykonawca i Zamawiajagcym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi
protokdt, ktéry zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie méogt wymagac
zwotania dodatkowej narady, w celu omdéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu,
informujac o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W granicach okre$lonych w Kontrakcie Wykonawca zaprojektuje, wykona i wykonczy Roboty
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.
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Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym btedzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktérg otrzymal zgodnie z
klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje
podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, oraz
caty Personel Wykonawcy, Dostawy, materialy zuzywalne i inne przedmioty i ustugi, zaréwno o
charakterze tymczasowym jak stalym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i
usuwania wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. Z wyjatkiem pozycji,
wymienionych jako wylaczone, Wykonawca (i) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw jakie beda wymagane aby ta czg$¢ byta zgodna z Kontraktem, (ii) poza tym nie
bedzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje Robdt Statych.

Na kazde zadanie Inzyniera/Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy szczegéty organizacji i
metod, ktdre zamierza stosowa¢ dla wykonywania Robét. Do raz ustalonych organizacji i metod
nie bedg wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia InZzyniera.

Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakgkolwiek cze¢$§¢ Rob6t Statych,
a w Warunkach Szczeg6lnych nie postanowiono inaczej, to:

(a) Wykonawca przedtozy Inzynierowi Dokumentacje Wykonawcy dla danej czesci zgodnie z
procedura ustalong w Kontrakcie,

(b) ta Dokumentacja Wykonawcy bedzie zgodna ze Specyfikacja i Rysunkami, bedzie
sporzadzona w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] dla porozumiewania si¢ i
bedzie zawierata dodatkowe informacje wymagane przez Inzyniera w celu ich dodania do
Rysunkéw dla koordynacji projektéw sporzadzanych przez kazda ze Stron;

(c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czg$¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robdt
bedzie ona odpowiadata celowi do ktérego jest przewidziana i wymieniona w Kontrakcie;
oraz

(d) przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawcza, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacja i dostatecznie
szczeg6towe aby umozliwi¢ Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadania, regulacje i naprawy danej czesci Robot. Taka czg$¢ nie bedzie uznana za gotowa
dla przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejmowanie Robot i Odcinkow] dopdki te dokumenty i
instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Inne zobowigzania Wykonawcy:

1. O$wiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego;

2. Dodatkowe zezwolenia - w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia
Wykonawca powinien ztozy¢ do Inzyniera liste zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
ukonczenia rob6t zgodnie ze szczegétowym Programem.

3. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia
terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce pelnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na r6znych odcinkach robdét.

4. Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen - Wykonawca bedzie przestrzegac
wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom
inspekcje 1 zbadanie przebiegu Robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych. Jednakze udzial wtasciwych instytucji w tych testach nie zwalania
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.
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5. Czynnosci na Terenie budowy.

Dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drég, wodociaggdw lub innych medidow
uzytecznos$ci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pézniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie
takich Robé6t, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi propozycje sposobu wykonania Robot
oraz okresli czas potrzebny na ich wykonanie a takze dostarczy wykaz wazniejszego sprzetu,
ktéry on lub Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi itp.) Wykonawca
wykona, na wilasny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych, ogdélnodostepnych drogach i
chodnikach przechodzacych przez Teren Budowy oraz zorganizuje stanowiska czyszczenia
opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge publiczna.

6. Przechowywanie Dokumentéw na Budowie. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty
czas, co najmniej jedng kopie Kontraktu oraz dokumentéw budowy powstatych w trakcie
realizacji, zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow].

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostgpne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajacego a takze dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (Nadz6r
Budowlany, Pafstwowa Inspekcja Pracy, itp.) zgodnie z klauzula 21, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace
uaktualnianie dokumentéw sktadajacych si¢ na Kontrakt.

7. Zrozumienie zakresu prac Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie
dokumentéw niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, takze po to byl w petni
swiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

8. Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piSmie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga by¢ wymagane w zwigzku z
wykonywaniem Robét lub z innych powodéw zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedtozy te
Rysunki Inzynierowi do akceptacji, tacznie z towarzyszac dokumentacja i Specyfikacjami a
takze probki i/lub modele.

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

(a) zapewnienia obecno$ci kierownika budowy i kierownikéw robdt na terenie realizacji
zamoOwienia przez caly czas wykonywania rob6t budowlano - montazowych, przez
minimum 8§ godzin dziennie we wszystkie dni robocze, przy czym obecno$¢ kierownikéw
rob6t wymagana jest w okresie wykonywania rob6t danej branzy,

(b)wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy 1 organizacji ruchu oraz
oznakowanie terenu budowy,

(c) wykonania zaplecza budowy socjalno- technicznego i magazynowego z doprowadzeniem
mediéw, wygrodzeniem i o$wietleniem terenu, drogami tymczasowymi i dozorem,

(d)demontazu, napraw 1 ponownym montazu istniejagcych elementéw zagospodarowania
terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejacego uzbrojenia terenu
i obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji,

(e) odtworzenia nawierzchni drogowych, a takze naprawy uszkodzonych drég dojazdowych z
przywrdceniem ich do stanu pierwotnego,

(f) odtworzenia uszkodzonych lub usunigtych w trakcie wykonywania robdt punktéow i
znakéw geodezyjnych,

(g) utrzymanie czystosci biezacej drég dojazdowych do budowy,

(h) zapewnienia stalej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza, a takze pomiary sprawdzajace, z
wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
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(i) zapewnienie obstugi geologicznej do badan podtoza gruntowego w miejscu posadowienia
obiektow,

(j) zapewnienie obstugi i nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytkéw nad robotami
wskazanymi w wydanych decyzjach i okreslonymi w projekcie budowlanym,

(k) zapewnieni obstugi i nadzoru robdt wskazanych w wydanych warunkach technicznych i
decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym projektem,

(1) zapewnienia ogrzewania obiektéw budowlanych w okresie niskich temperatur do
temperatury umozliwiajacej kontynuowanie robét i spetnienia warunkéw technologicznych
ich realizacji,

(m) wykonania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, umozliwiajacych wykonanie
rob6t podstawowych 1 spelniajagcych warunki techniczne i1 wydanych decyzji
gwarantujacych uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

(n)wykonania dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzetu i oznakowania p.poz na
realizowane obiekty z uzgodnieniem rzeczoznawcy p.poz.,

(o)dostawy i montazu sprz¢tu i oznakowania p.poz. w realizowanych obiektach. oraz
wykonania instrukcji p.poz. wraz ze schematem ewakuacji dla tych obiektéw,

(p)zapewnienie 1 poniesienie wszelkich kosztéw utrzymania pomieszczenia dla potrzeb
organizowania narad budowy wraz z jego wyposazeniem w:

niezbedne wyposazenie meblowe

dostep do energii elektryczne;j

dostep do Internetu

ogrzewanie

kserokopiarka A3

stoliki + minimum 10 krzeset

dostep do wody i WC

zapewnienie napoi zimnych, herbaty, kawy, itp.

(90 Wykonywanie i przekazywanie Inzynierowi dokumentacji audio-wizualnej z wykonywania
rob6t budowlanych w odstepach miesigcznych, w ilosci niezbednej, w formie filméw i
zdje¢ cyfrowych. Filmy i zdjecia musza by¢ szczegbétowo opisane i przekazane Inzynierowi
na no$niku CD/DVD.

(r) Wykonania dokumentacji rozruchu technologicznego i préob koncowych. W dokumentacji
ujac 1 dostarczy¢ niezbedne wyposazenie bhp (uzgodnione z Zamawiajacym).

(ix) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczefnstwa pracy i p.poz. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska, bezpieczenstwa pracy i p,poz, ponosi Wykonawca.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, roszczen z rekojmi, w tym roszczen Zamawiajacego z Klauzuli
11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady] oraz z tytutu Gwarancji Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia okre$lona
jest w pkt. 17.1. IDW/SIWZ.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w pkt. 17.3. IDW.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ zapisy pkt. 17 IDW.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest zobowigzywac
Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne
zadanie wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci
whniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien
ograniczajacych gwarancje. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz Czas na
Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajacemu ztozenie
zadania wyplaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej obowigzywania.

Gwarancja musi réwniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z Kontraktem, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy
Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposéb z
odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupelnieniu lub
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5.

(iii)

modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.”

7 dokumentéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zgtaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja date¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskac
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasnigcia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukoniczone i wszystkie wady usunicte.

Zamawiajacy zwréci 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktéry dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedure powyzsza powtarza sig.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepiséw Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty catosci lub czesci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zatrzymac, w
razie:

(a) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzdod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,

(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawca
jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] lub
rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstgpienie od
Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegdlnos$ci Zamawiajacy moze zatrzymac
kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

Przedstawiciel Wykonawcy

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Przedstawiciel Wykonawcy jest wymieniony z nazwiska w
Kontrakcie, Wykonawca przedstawi Inzynierowi przed Data Rozpoczgcia do zatwierdzenia
nazwisko i szczegblowe dane o osobie, ktéra zamierza wyznaczy¢ na Przedstawiciela
Wykonawcy. Jezeli zatwierdzenie zostanie wstrzymane lub uchylone po wydaniu, lub jesli
wyznaczona osoba nie podejmie dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca
przedtozy Inzynierowi oferte nastepnego odpowiedniego kandydata na to stanowisko.

Bez uprzedniej zgody Inzyniera Wykonawca nie odwota wyznaczonego Przedstawiciela
Wykonawcy ani nie wyznaczy jego nastepcy.

Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caty swdj czas kierowaniu wypetnieniem Kontraktu przez
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Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Terenie Budowy
w trakcie wykonywania Rob6t, to po uprzednim powiadomieniu Inzyniera i za jego zgoda nalezy
wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy przyjmowat polecenia na mocy
klauzuli 3.3 [Polecenia Inzyniera].

Przedstawiciel Wykonawcy moze przekaza¢ swoje uprawnienia i funkcje innej kompetentne;j
osobie i moze w kazdej chwili odwota¢ takie upowaznienie. Wszelkie upowaznienia lub
odwotlania nie wejda w zycie zanim Inzynier nie otrzyma uprzedniego powiadomienia,
podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, zawierajacego nazwisko osoby oraz zakres
uprawnien i funkcji, ktérag mu si¢ powierza lub z ktérej go sie odwotuje,

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie wyznaczone przez niego osoby winny biegle wladac¢
jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Jezyk i Prawo] dla komunikowania si¢ lub Wykonawca
udostepni wystarczajacg ilo§¢ kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

5.4 Podwykonawcy
Wi ! Lleei calodei Robst

W  Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robét, ktéry bedzie wykonywal za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dzialania lub uchybienia Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane z
podwykonawcg robdét budowlanych lub dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z
Podwykonawcg robét budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami
dotyczacymi zakresu powierzonych robdét oraz wysoko$ciag wynagrodzenia Podwykonawcy i
zasadami ptatno$ci, w terminie najpézniej 14 dni przed wejsciem Podwykonawcy na roboty.
Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14 dni od przedstawienia projektu Umowy lub
projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej na roboty
budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy moze zglosi¢
sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej zmiany.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiagzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W zakresie dotyczagcym uméw podwykonawczych na dostawy i ustugi obowiagzek ten nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, jednak przedlozeniu podlegaja wszelkie umowy o warto$ci wyzszej, niz 50.000
PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i zadania jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajacemu w szczegolnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikalo, ze jest ona zawarta dla wykonania rob6t
w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

43 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z rekojmi lub gwarancji jakoSci, wg uznania
Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszenstwem przed
roszczeniami Wykonawcy,

44 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca,

4.5 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowiazek dokumentowania robdt w taki
spos6b, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt, dostaw i1 ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.6 termin do zaplaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych  wykonanie zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.7 w umowie podwykonawczej jesli jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie
bedzie zawarte postanowienie o treSci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w cze$ci obejmujacej kaucje §wiadczenie Wykonawcey z tytulu zaptaty
wynagrodzenia stato si¢ Swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506
par. 1 kc)”,
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4.8 dla sporéw o zaplate z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego (inwestora) za
zaplate wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustlugodawcy) bedzie sad wlasciwy ze
wzgledu na siedzibe zamawiajacego.

. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

. W razie ujawnienia w toku Rob6t lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawcg umowy bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647' kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w IDW za
niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiazkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, w szczegdlnoSci za
op6znienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaptacie lub
brak zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, opdéznienie w
przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
oraz opodznienie we wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajacego zmian Uumowy
podwykonawczej.

. Kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia upowazniajace Zamawiajacego do wymagania,
aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzysci z
podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okoliczno$ci tam przewidziane, lub w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego],

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robét
budowlanych musza zawiera¢ postanowienie, uprawniajagce Podwykonawce do wystepowania do
Zamawiajacego z kopia do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej platnosci i z
powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni,
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym
podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Zamawiajacemu comiesi¢cznej pisemnej informacji o saldzie nalezno$ci wzgledem Wykonawcy
oraz o ewentualnych zalegtosciach w ptatnosci i dostarczania, na zadanie, dowodéw ptatnosci.

11.Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, beda zawiera¢ postanowienie
upowazniajagce Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz takiego
podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg $redniego kursu
PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw
srednich walut obcych) z dnia publikacji ogtoszenia o zamdéwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskie;j.

12.Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce z
wierzytelno$cia podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skutecznosci zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie.
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13.Wszystkie umowy podzlecenia nie moga réwniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody Wykonawcy
na dokonanie cesji nalezno$ci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

14.Wykonawca zawierajac umowe¢ na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢ zapisy
zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do zapiséw
warunkéw szczegdlnych i ogélnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajagcym i wykonawcg).

15.Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Zamawiajagcemu faktury VAT
przedtozy oS$wiadczenie podwykonawcy o nastepujacej treSci [Dziatajac w imieniu firmy
(podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym o$wiadczamy, ze nie posiadamy w
stosunku do firmy (generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca),
jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy, realizowanej w ramach zamdéwienia
publicznego projektu Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z 0.0. Chetm Gryficki pod
nazwa ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni sciekéw w Trzebiatowie”

16.Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcéw stosuje si¢ odpowiednio do
dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.

17.Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy 1 zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie
zafakturowane przez Podwykonawcow.

5.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z takich zobowigzah
Podwykonawcy oraz dostawcy Urzadzen i1 Materiatow, ktére rozciggaja si¢ poza termin
wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu
poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to
Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce oraz za dostarczone do wbudowania Materialy i Urzadzenia od chwili, kiedy
cesja wejdzie w zycie.

5.6 Wspélpraca
Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca winien umozliwié
wykonywanie prac:

(a) Personelowi Zamawiajacego,

(b) wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego; oraz

(c) personelowi wszelkich legalnie dziatajacych wiadz publicznych,

ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego poblizu
jakiejkolwiek pracy nie objetej Kontraktem.

W zakresie, w jakim Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszt na skutek wydanych
polecen, polecenia te beda uwazane za Zmiany. Ustugi dla tego personelu lub innych
wykonawcédw mogg obejmowac korzystanie ze Sprzgtu Wykonawcy, Rob6t Tymczasowych oraz
srodkéw dostepu ktoére sg objete odpowiedzialno$ciag Wykonawcy.

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagato, aby Zamawiajacy przekazal Wykonawcy w
posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje¢, urzadzenie lub S$rodki dostepu zgodnie z
Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy te dokumenty Inzynierowi w czasie i w
formie, ustalonych w Specyfikacji.

5.7 Wytyczenie
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenie wszystkich cze¢sci Robét, a takze skoryguje kazdy
btad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robét.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za wszelkie bledy w tych wyspecyfikowanych lub
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran aby przeprowadzi¢ ich
weryfikacje zanim zostang uzyte.

Jezeli powstana opdznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu koniecznosci
wykonania rob6ét spowodowanych przez btad w tych danych odniesienia, ktérego doswiadczony
Wykonawca nie mégt w racjonalny spos6b wykry¢ ani unikna¢ tego opdznienia czy tez Kosztu,
to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu za takie opdznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukoficzenie jest lub bedzie opéznione, oraz

(b)pokrycia takiego Kosztu plus umiarkowany zysk, ktére nalezy witaczy¢é do Ceny
Kontraktowe;j.

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng wytyczenia Robét , kontroli oraz sporzadzi
inwentaryzacje powykonawczg roboét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.

5.8 Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca winien:

(a) przestrzega¢ wszelkich przepisow, odnoszacych si¢ do bezpieczenstwa,
(b) dbac o bezpieczenstwo wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na Terenie Budowy

(c)stosowa¢ wszelkie rozsadne S$rodki celem utrzymania Terenu Budowy i Robét w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla tych oséb,

(d)ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Rob6t az do ich ukonczenia i przejecia
zgodnie z rozdzialem 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz

(e) wykona¢ Roboty Tymczasowe, wiacznie z drogami, przej§ciami, porgczami i ogrodzeniami,
ktére z powodu wykonywania Rob6t moga by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa
publicznego oraz wiascicieli 1 uzytkownikéw terenéw sasiednich.

5.9 Zapewnienie Jakosci

Wykonawca przedstawi program zapewnienia jako$ci (PZJ) w celu wykazania stosowania si¢ do
wymagan Kontraktu. W terminie 21 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczgcia
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6ty tego programu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy; struktur¢ organizacyjng do
wdrazania procedur zarzadzania jako$cia;

(b) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jako$cia, jakie beda wykorzystane;

(c) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do zarzadzania
jakoscia.

Inzynier wyda opini¢ dla przedstawionego programu zapewnienia jako$ci w terminie do 14 dni od
jego ztozenia.

System bedzie aktualizowany przez Wykonawce na kazdorazowe wezwanie Inzyniera i
Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Inzynier bedzie upowazniony do kontrolowania kazdego aspektu tego systemu.

Szczegbty wszystkich procedur i dokumentéw potwierdzajacych ich przestrzeganie nalezy
przedtozy¢ Inzynierowi do wiadomo$ci zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i
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wykonawstwa. Dowody wcze$niejszego zatwierdzenia przez samego Wykonawce winny byc
zaznaczone na kazdym dokumencie o charakterze technicznym zanim zostanie on przedlozony
Inzynierowi.

Przestrzeganie systemu zapewnienia jako$ci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z obowigzkéw,
zobowigzan ani odpowiedzialnos$ci objgtych Kontraktem.

5.10 Dane o terenie budowy
Przed Data Odniesienia Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie
odno$ne dane posiadane przez Zamawiajacego na temat warunkéw hydrologicznych i
podpowierzchniowych na Terenie Budowy, wiacznie z ich aspektami $rodowiskowymi. Tak
samo Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie dane, ktére wejda w jego posiadania po
Dacie Odniesienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.

Bedzie si¢ uwazalo, ze w granicach wykonalno$ci, z uwzglednieniem kosztu i czasu Wykonawca
uzyskat wszystkie konieczne informacje odnoszace si¢ do ryzyka, koniecznych rezerw, oraz
innych okolicznosci, ktére moga wplywac na Ofert¢ lub na Roboty. W tych samych granicach
bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca dokonat inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia,
powyzszych danych, oraz innych dostepnych informacji, oraz ze przed ztozeniem Oferty upewnit
si¢ co do wszystkich istotnych spraw wlacznie, lecz nie ograniczajac si¢ do:

(a) ksztattu i charakteru Terenu Budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi
(b) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

(c) zakresu i charakteru pracy i Dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robdt i
usuni¢cia wszelkich wad,

(d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w Kraju, oraz

(e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody 1 innych §wiadczen.

5.11 Zatwierdzona kwota kontraktowa
Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca

(a) upewnit si¢ co do poprawnosci 1 wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, oraz

(b)opart Zatwierdzong Kwote Kontraktowa na danych, interpretacji, koniecznych informacjach,
inspekcji, badaniach i po upewnieniu si¢ co do wszystkich spraw do ktérych odnosi si¢
klauzula 4.10 [Dane o Terenie Budowy].

Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie
zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem, wiacznie z tymi, na ktére przeznaczono Kwoty
Tymczasowe, oraz wszystko potrzebne dla wlasciwego wykonania i ukonczenia Robét oraz
usuni¢cia wszelkich wad.

5.12 Nieprzewidywane warunki fizyczne
W niniejszej klauzuli ,,warunki fizyczne" oznaczajg warunki fizyczne, zaréwno naturalne jak
stworzone przez cztowieka, oraz inne fizyczne przeszkody 1 skazenia, ktére Wykonawca napotka
na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robét, wlacznie 2z  warunkami
podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wylaczeniem warunkéw klimatycznych.

Skoro tylko Wykonawca napotka niekorzystne warunki fizyczne, ktére wuzna za
Nieprzewidywalne, to powinien jak najwcze$niej powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Powiadomienie takie powinno opisywa¢ warunki fizyczne tak, aby mogly by¢ zbadane przez
Inzyniera, oraz winno wskaza¢ powody, dla ktérych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne.
Wykonawca winien kontynuowa¢ wykonywanie Robdt, stosujac przy tym takie Srodki, jakie sa
odpowiednie i racjonalne dla danych warunkéw fizycznych, stosujac si¢ przy tym do wszelkich
polecen jakie wyda Inzynier. Jezeli polecenie stanowi Zmiang, to zastosowanie znajda
postanowienia rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].
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Jezeli 1 w zakresie, w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywalne warunki fizyczne i
powiadomi o nich Inzyniera a przy tym nastapi op6znienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt w
wyniku tych warunkéw, to na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie
uprawniony do:

(a) wydtuzenia czasu z powodu takiego op6znienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub bedzie op6znione, oraz

(b)pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu, ktory bedzie wiaczony do Ceny
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji czy tez zbadaniu tych warunkéw
fizycznych, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] w celu uzgodnienia
lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach te warunki fizyczne byty Nieprzewidywalne, oraz (ii)
spraw, opisanych w pp. (a) i (b) powyzej, odnoszacych si¢ do tych granic.

Zanim zostanie ostatecznie uzgodniony lub ustalony dodatkowy Koszt na podstawie pkt (ii)
Inzynier moze takze sprawdzié¢, czy inne warunki fizyczne w podobnych czgsciach Robét nie
byty korzystniejsze niz Wykonawca mogt przewidywac¢ w czasie, gdy sktadat swojg Oferte. Jesli i
w granicach, w jakich zostaty napotkane takie korzystniejsze warunki, Inzynier moze postapi¢
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia obnizenia Kosztu w wyniku
dziatania tych warunkéw, ktére moga by¢ potracone od Ceny Kontraktowej i Swiadectwa
Platno$ci. Zarazem jednak saldo wszelkich korekt na podstawie pkt. (b) oraz wszystkich obnizek
z powodu korzystniejszych warunkéw napotkanych w podobnych cze$ciach Robét nie moze
spowodowa¢ wynikowego obnizenia Ceny Kontraktowej.

Inzynier moze przy tym wziag¢ pod uwage wszelkie dowody o warunkach fizycznych
przewidzianych przez Wykonawce przy sktadaniu Oferty, ktére mogty by¢ udostgpnione
Wykonawcy, ale nie bedzie zwigzany tymi dowodami.

5.13 Prawo przejazdu i zaplecze
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciazenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu jakich
moze potrzebowa¢, wiacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostgpu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza
Terenem Budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania Robét.

5.14 Unikanie zaklocen
Wykonawca nie bedzie zakldcat bez potrzeby i umiarkowania:

(a) wygody publicznej; ani

(b)dostepu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drég i przejs¢, niezaleznie od tego czy sa
one publiczne czy w posiadaniu Zamawiajacego lub oséb trzecich.

Wykonawca ochroni Zamawiajacego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, 1acznie z
kosztami sagdowymi i oplatami, wynikajacymi ze zbednego lub nadmiernego zakidcania i
powetuje mu poniesione koszty.

5.15 Droga dostepu
Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca upewnit si¢ co do przydatnos$ci i gotowosci drég dostepu do
Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne wysitki dla przeciwdziatania
uszkodzeniom wszelkich drég lub mostéw przez transport lub Personel Wykonawcy. Wysilki te
obejma wtasciwe uzytkowanie odpowiednich pojazdéw i drég.

Z wyjatkami zawartymi w niniejszych Warunkach:

(a)w stosunkach miedzy Stronami Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie zabiegi
konserwacyjne, jakie moga by¢ wymagane dla korzystania przez niego z drég dostepu;

(b) Wykonawca ustawi wszystkie konieczne znaki i drogowskazy wzdluz drég dostepu, oraz
uzyska wszelkie zezwolenia jakie mogg by¢ potrzebne ze strony odno$nych wiadz dla
uzytkowania drég, znakéw i drogowskazow;
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(c) Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne roszczenia, ktére moga powsta¢ wskutek
uzytkowania drég dostepu lub z innych powod6éw z nimi zwigzanych;

(d)Zamawiajacy nie gwarantuje przydatno$ci lub dostepnosci zadnych szczegdlnych drég
dostepu; oraz

(e) Koszt wynikly z tego, ze drogi dostgpu bytyby nieodpowiednie lub niedostepne do uzytku
Wykonawcy poniesie sam Wykonawca,

(f) Wykonawca na wtasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania Robdét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, decyzji i za jego
realizacje.

5.16 Transport dostaw
Jezeli w Szczegd6lnych Warunkach nie jest ustalone inaczej, to:

(a) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym o dacie
dostarczenia na Teren Budowy jakichkolwiek Urzadzen lub wiekszych cze$ci innych Dostaw;

(b)yWykonawca bedzie odpowiedzialny za opakowanie, zatadowanie, przewiezienie, odebranie,
wyladowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie Dostaw i wszystkiego co jest konieczne dla
Roboét; oraz

(c) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajagcego 1 powetuje mu nastgpstwa szkod, strat i
wydatkéw, tacznie z kosztami sadowymi i oplatami, wywolane przez transport

Dostaw oraz przyjmie na siebie negocjacje i pokrycie wszelkich roszczen powstaltych w
nastgpstwie ich transportu.

5.17 Sprzet Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty Sprzet Wykonawcy. Bedzie si¢ uwazalo, ze Sprzet
Wykonawcy dostarczony na Teren Budowy jest przeznaczony wytacznie do wykonywania Robét.
Bez zgody Inzyniera Wykonawca nie zabierze z Terenu Budowy Zadnej wigkszej jednostki
Sprzetu Wykonawcy. Zgoda nie bedzie jednak wymagana dla pojazdéw transportujgcych
Dostawy oraz Personel Wykonawcy na i z Terenu Budowy.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych, w zwiazku z konieczno$cia ograniczenia emisji hatasu
do $rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio wyciszonego) sprzetu
oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet
budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania. Prace z uzyciem cig¢zkiego
sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwoSci w porze dziennej. Ponadto nalezy
stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologi¢ prac rozbidrkowych i przygotowujacych
teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

5.18 Ochrona $rodowiska
Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia $rodowiska zaréwno na
Terenie Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla ludzi i mienia,
wyniklych z zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkéw jego dziatan.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 1., poz. 21 ze zmianami).

str. 43



Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robé6t odpady,
wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska na
wlasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni wymagania w
zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez
Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda przekazywane wylgcznie
podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia. Sktadane przez
Wykonawce Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie z obowigzkéw w zakresie ochrony
srodowiska, o ktérych mowa wyze;j.

Za jakos$¢ sciekdw oczyszczanych od momentu wylaczenia istniejacego ciagu technologicznego
do zakonczenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada Wykonawca na nastgpujacych
warunkach: gwarancja wykonawcy co do jakosci odplywajacych $ciekéw oczyszczanych
obowiazuje pod warunkiem, ze ilo$¢ Sciekéw surowych i zawarte w nich fadunki zanieczyszczen
gléwnych parametréw (BZTs, ChZT, zawiesiny ogdlnej, azotu ogdlnego N i fosforu ogélnego P)
nie przekraczaja wartosci/ilosci podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W
przypadku koniecznoS$ci poniesienia optat z tytutu przekroczenia tadunkéw odprowadzanych w
sciekach oczyszczanych do odbiornika przez Zamawiajacego, powyzszymi optatami zostanie
obcigzony Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych
zrédet, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne
wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparatur¢ konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa
podana w Ofercie.

5.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
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(a)

Wykonawca zdemontuje sprawne urzgdzenia oraz elementy, ktére sg i pozostang wilasnoscig
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Trzebiatow Spoétka z o.0. (przewidziane do demontazu w
projekcie). Przed przystgpieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania.
Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezyta starannoscia, aby nie uszkodzi¢ demontowanych
urzadzen i elementéw. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione miejsce i zabezpieczy
przed uszkodzeniem oraz kradziezg.

4.21 Raporty o postepie

porzadzane-przez-Wykenawee-przedidadane Inzynierowi-w-szefeit-eg plarzach- Miesigczne
raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez
Inzyniera, zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda przedkladane Inzynierowi w 3
egzemplarzach. Pierwszy raport winien obejmowac okres az do konca pierwszego miesigca
kalendarzowego nast¢pujacego po Dacie Rozpoczecia. Nastepnie raporty beda dostarczane co
miesigc, kazdy w ciggu 7 6 dni od ostatniego dnia okresu, do ktérego si¢ odnosi.

Raporty beda sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie roboty, o ktérych
wiadomo, ze byty zalegle w dniu ukoficzenia ustalonym w Swiadectwie Przejecia dla Robdt.

Kazdy raport bedzie zawierat:

tabele i szczegblowe opisy postepu, wlacznie z kazda faza projektowania Dokumentéw
Wykonawcy, zakupéw, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montazu i préb, wlacznie
z takimi samymi czynnoS$ciami dla Robét realizowanych przez kazdego wyznaczonego
Podwykonawce, zgodnie z rozdzialem 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]).—fotografie i filmy
pokazujace stan produkcji i postep na Terenie Budowy;

dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji Urzadzen i Materialéw - nazwe wytworcy, miejsce
produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:

(i) rozpoczgcia produkcji,

(ii) 1inspekcji Wykonawcy,

(iii) proéb, oraz

(iv) wysylki i dostarczenia na Teren Budowy,

szczeg6ly opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy],
kopie dokumentéw zapewnienia jako$ci, wyniki prob i swiadectwa Materiatow,

list¢ powiadomienf, wystanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

statystyki bezpieczenstwa, wiacznie ze szczegétami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatan
odnoszacych si¢ do aspektéw srodowiskowych i kontaktéw publicznych; oraz
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(8)

(h)

poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegétami wszystkich wydarzen lub
okolicznosci ktére moglyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjete lub
zamierzone dla pokonania opdznien.

prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedlug
klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia,
spory i arbitraz]; a takze

uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w odstgpach
miesigcznych,

uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).

W terminie nie dluzszym niz 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o
postepie, Inzynier najblizsza Rad¢ Budowy przeznaczy na omodwienie postgpu oraz innych
zwigzanych z tym kwestii.

4.22  Zabezpieczenie Terenu Budowy
Jezeli inaczej nie ustalono w Szczegblnych Warunkach, to:

(a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie na Teren Budowy wylacznie oséb
upowaznionych; oraz

(b) upowaznienia beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajacego oraz
do innych os6b, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
InZyniera jako o osobach upowaznionych spos$réd innych wykonawcéw Zamawiajacego na
Terenie Budowy.

4.23 Dzialanie Wykonawcy na Terenie Budowy
Wykonawca ograniczy swoje dziatania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych
obszaréw, jakie moze otrzyma¢ i uzgodni¢ z Inzynierem jako tereny robocze. Wykonawca
podejmie konieczne kroki dla utrzymania Sprzetu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy na
terenie Terenu Budowy i tych obszaréw dodatkowych, z dala od terenéw sasiednich.

W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd i bedzie sktadowat lub pozbywal si¢ wszelkiego
zbednego Sprzetu Wykonawcy i nadwyzek materiatow. Wykonawca bedzie usuwal z Terenu
Budowy wszelkie szczatki, odpadki oraz Roboty Tymczasowe, ktére nie sa juz potrzebne.

Po wydaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca usunie i zabierze caty Sprzet Wykonawcy,
nadwyzki materiatow, szczatki, odpadki i Roboty Tymczasowe z tej czgsci Terenu Budowy i

Robét, dla ktérej wystawiono Swiadectwo Przejecia. Wykenawea—pozostawi—te—czesé—TFerenu
Budewy—iRebét—w—stanie—ezystym—i-bezpieezaym- Wykonawca przywroci Teren Budowy do

stanu pierwotnego i pozostawi ja w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania
doprowadzenia Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit
szczegdtowag dokumentacje¢ fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy przed Rozpoczgciem
Robét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca wiaczy do
Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca moze jednak pozostawi¢ na Terenie Budowy na
Okres Zglaszania Wad takie Dostawy jakie s3a konieczne dla wypelnienia przez Wykonawce
obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca
dofaczy do Raportu o postepie dowody prawidlowego zagospodarowania odpadéw (karty
przekazania odpadéw).

4.24 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$§ciowe lub starozytne, konstrukcje i inne
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przedmioty interesujgce z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na
Terenie Budowy nalezy umie$ci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego. Wykonawca podejmie
wszelkie racjonalne kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez Personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

Po wykryciu takiego znaleziska Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ktéry wyda
polecenia odno$nie postepowania z nim. Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie
koszty z powodu koniecznosci zastosowania si¢ do tych polecen, to Wykonawca powiadomi o
tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie uprawniony:

(a) jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, to do przedtuzenia czasu o takie opdznienie na
mocy klauzuli 8.4 [ Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego drugiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] w celu uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

4.25 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed [Rozpoczeciem
Robot] zgodnie 7 zapisami klauzuli 8.11 2.1.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do
Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do wymagan klauzuli 1.3
[Przeptyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony Inzyniera i potwierdzone na
pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane

Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do
Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérakolwiek ze Stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zakldcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaklécenia czy szkody.

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje fotograficzng
(lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu poczatkowego obiektéw
sasiadujgcych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie
przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robé6t z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli dzialek o terminach i
rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.
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Dzialki po wykonanych pracach b¢dg doprowadzone do stanu poprzedniego przez Wykonawce.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wiasciciela dzialki w zakresie szczegdlowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynno$ci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoty z udzialem wiasciciela.

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejagce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wodociagdéw 1 gazociggdw, stupoéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcédw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wiladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wtascicieli, wymagane do niezb¢dnego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunig¢cia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejagcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

5 Wyznaczeni Podwykonawcy
5.1 Definicja Wyznaczonego Podwykonawcy
W tym Kontrakcie ,,Wyznaczony Podwykonawca" oznacza Podwykonawce:

(@)  ktéry jest wymieniony w Kontrakcie jako Wyznaczony Podwykonawca, lub

(b) ktérego Inzynier poleci Wykonawcy zatrudni¢ jako Podwykonawce na mocy rozdziatu
13 [Zmiany i korekty].

5.2 Zastrzezenie przeciw wyznaczeniu
Wykonawca nie bgdzie obowigzany do zatrudnienia Wyznaczonego Podwykonawcy wobec
ktérego Wykonawca odpowiednio wczes$nie zglosi Inzynierowi uzasadniony sprzeciw z
podaniem powodow. Sprzeciw bedzie uwazany za uzasadniony jezeli Zamawiajacy nie
zabezpieczy Wykonawcy w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

(a) kiedy istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze Podwykonawca nie jest wystarczajaco
kompetentny lub nie dysponuje odpowiednimi zasobami lub §rodkami finansowymi;

(b)jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, ze Wyznaczony Podwykonawca pokrywa
Wykonawcy wszelkie skutki zaniedbania lub niewlasciwego uzycia Dostaw przez
Wyznaczonego Podwykonawce, jego przedstawicieli i pracownikéw; lub

(c) jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, ze dla podzleconych prac, wlacznie z
projektowaniem, jesli takie jest przewidziane Wyznaczony Podwykonawca:

(i) podejmuje wobec Wykonawcy takie zobowigzania i przyjmuje na siebie taka
odpowiedzialno$¢, jakie umozliwia Wykonawcy wywigzanie si¢ ze zobowigzan i
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu; oraz

(i) pokryje Wykonawcy wszelkie zobowigzania i przejmie na siebie odpowiedzialnos¢ powstate

na mocy lub w zwigzku z Kontraktem i bedace nastgpstwem wszelkich uchybien
Podwykonawcy w wypetnianiu tych zobowigzan lub ponoszeniu tej odpowiedzialnosci.
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5.3 Zaplata Wyznaczonym Podwykonawca
Wykonawca zaptaci Wyznaczonym Podwykonawcom kwoty poswiadczone przez Inzyniera jako
nalezne zgodnie z podzleceniem. Te kwoty, plus inne obcigzenia, winny by¢ wiaczone do Ceny
Kontraktowej zgodnie z pkt. (b) klauzuli 13.5 [Kwota Tymczasowa] z wyjatkiem przypadkéw,
ustalonych w klauzuli 5.4 [Dowody ptatnosci].

5.4 Dowody Platnosci
Przed wystawieniem Swiadectwa Platnoici, obejmujacego kwote nalezng Wyznaczonemu
Podwykonawcy, Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy dowodu, ze Wyznaczony
Podwykonawca otrzymal wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw
Platno$ci, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu kwot zatrzymanych lub innego. Z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(a) przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub

(b) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonujacych dowodow, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz
dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Wyznaczony Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze, wedlug wlasnego uznania, zaptaci¢ Wyznaczonemu Podwykonawcy
bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potracenia
naleznych Wyznaczonemu Podwykonawcy i dla ktérych Wykonawca nie dokonal przedstawienia
dowodéw, opisanych powyzej w pkt. (a) lub (b).Wykonawca winien w takich przypadkach
zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote bezposrednio zaptacong Wyznaczonemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego.

Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie.

6 Kadra i Robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow
Z wyjatkiem przypadkéw ustalonych w Specyfikacji w inny sposéb, Wykonawca przeprowadzi
wszystkie czynnos$ci dla zatrudnienia calej kadry i robotnikéw miejscowych lub innych, oraz dla
ich optacenia, zakwaterowania, wyzywienia i transportu.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Wykonawca bedzie ptacit stawki wynagrodzen oraz zapewni warunki pracy nie nizsze ani gorsze
niz przyjete w zawodzie lub przemysle, w ktérych roboty sg wykonywane. Jezeli nie mozna
znalez¢ odpowiednich stawek i warunkow, to Wykonawca bedzie ptacil stawki wynagrodzen i
zapewni warunki nie nizsze ani gorsze niz ogdlny poziom zarobkéw i warunkéw stosowanych
miejscowo przez pracodawcéw, ktérych zawody lub przemysty sa podobne do tego, ktory
reprezentuje Wykonawca.

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty,
oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce¢ oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wilaczajac wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty
uwaza si¢ za wiaczone i objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg podang w ofercie.

6.3 Osoby w stuzbie Zamawiajacego
Wykonawca nie bedzie werbowal, ani usitowal werbowac¢, kadry ani robotnikéw wsréd Personelu
Zamawiajacego.

6.4 Prawo pracy
Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego Prawa pracy odnoszacego si¢ do Personelu
Wykonawcy, wiacznie z Prawem dotyczacym zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa, opieki,
imigracji i emigracji, oraz umozliwi mu korzystanie z wszystkich jego praw. Wykonawca bedzie
wymagal od swoich pracownikéw przestrzegania calego Prawa wiacznie z tym, ktére dotyczy
bezpieczenstwa pracy.
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6.5 Godziny Pracy
W dniach uznawanych miejscowo za wolne od pracy lub poza normalnymi godzinami pracy

ustalonymi-w—Zatgeznike-do-Oferty nie bedzie wykonywana na Terenie Budowy zadna praca, z
nastepujacymi wyjatkami:

(a) jesli w Kontrakcie ustalono inaczej,
(b)za zgoda Inzyniera

(c)jesli praca jest nieunikniona lub konieczna dla zabezpieczenia zycia lub wtasnosci lub dla
bezpieczenstwa Robét, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie poinformowaé
Inzyniera.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw
Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Specyfikacji ustalono co innego, Wykonawca winien
zapewni¢ 1 utrzyma¢ cate konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne dla Personelu
Wykonawcy. Wykonawca winien takze zapewni¢ zaplecze dla Personelu Zamawiajacego zgodnie
ze Specyfikacja.

Wykonawca nie bedzie zezwalal nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe ani state
zamieszkanie w obrebie budowli stanowiacych czegs¢ Robdét Statych.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne Srodki ostroznos$ci dla zapewnienia
zdrowia 1 bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspdipracy z miejscowymi wiadzami
sanitarnymi.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowiazujacymi z przepisami,
odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i ochron¢ przed wypadkami personelu i sity
roboczej. Wykonawca przekaze Inzynierowi dane kontaktowe Inspektora BHP. Inspektor BHP
bedzie mial odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do
wydawania polecen i1 stosowania Srodkdw zapobiegajacych wypadkom. Przez caly okres
realizacji Robét, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne osobie do
pelnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien réwniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgloszenia

6.8 Kadra Wykonawcy
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Wykonawca powota cala nalezng kadre dla planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania,
nadzorowania i badania Rob6t w trakcie ich wykonywania oraz tak dtugo po ich ukonczeniu, jak
bedzie konieczne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy.

Kadra ma by¢ ztozona z dostatecznej liczby os6b, majacych odpowiednia znajomo$¢ jezyka
porozumiewania si¢, ustalonego w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] oraz czynno$ci, ktére maja by¢
wykonane, wlacznie z wymaganymi metodami i technika, zagrozeniami, z ktérymi nalezy sie
liczy¢ oraz metodami zapobiegania wypadkom, dla pomyS$lnego i bezpiecznego wykonania
Robét.

6.9 Personel Wykonawcy

Personel Wykonawcy ma by¢ odpowiednio wykwalifikowany, posiada¢ umiejetnosci i
do$wiadczenie w odpowiednim rzemio$le lub zawodzie. Inzynier moze wymagaé, aby
Wykonawca usungl lub spowodowat usunigcie kazdej osoby, wiacznie z Przedstawicielem
Wykonawcy jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudniong na Terenie Budowy lub przy Robotach,
ktora:

(a) uporczywie narusza swoje obowiazki stuzbowe lub zachowuje si¢ nieostroznie,
(b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
(c) nie przestrzega ktéregokolwiek postanowienia Kontraktu, lub

(d)uporczywie zachowuje si¢ w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia, lub ochrony
srodowiska.

Jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje powotanie
odpowiedniej osoby na zastgpstwo.

6.10 Zapisy o Sprzecie i Personelu wykonawcy

Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi szczegdtowych informacji o liczbie kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy na Terenie Budowy. Szczegéty
nalezy przedstawia¢ w kazdym miesigcu kalendarzowym w formie zatwierdzonej przez Inzyniera
az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie roboty wraz zaleglymi w dniu ukonczenia
ustalonym w Swiadectwie Przejecia Robét.

6.11 Zaklécenia porzadku publicznego

Przez caly czas Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne $rodki dla przeciwdziatania
naruszeniu prawa i porzadku publicznego przez lub wéréd Personelu Wykonawcy oraz dla
zabezpieczenia spokoju i ochrony oséb i mienia na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

6.12 Zagraniczny Personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace
oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktérym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport
zwlok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktéregokolwiek z tego personelu lub oséb
zaleznych. Odpowiedzialnos$¢ ta obejmuje takze czas podrdzy.

7. Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.1 Sposéb wykonania

Wykonanie Urzadzen, wyprodukowanie Materiatéw i wszelkie inne wykonawstwo Robét przez
Wykonawce odbedzie sig:

(a) jesli taki sposdb jest w Kontrakcie ustalony, to w sposob zgodny z Kontraktem,

(b) w sposob fachowy i staranny, zgodny z uznang dobra praktyka, oraz
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(c) o ile w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to przy uzyciu odpowiednich urzadzen i bezpiecznych
Materiatéw.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szczegblnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 8wrzesnia 2016
(Dz.U. 2016 poz. 1570) Minimalne wymagania w stosunku do Materiatow, wyrobow i Urzadzen
sa okreslone w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;.

7.2 Probki

Przed uzyciem Materialéw i dostawg maszyn, urzadzen i armatury do Robdt Wykonawca
dostarczy nastgpujace probki i odnosne informacje do akeeptaejirInzyntera zaopiniowania
przez Inzyniera i akceptacji przez Zamawiajacego:

(a) standardowe probki producenta Materialéw oraz prébki wyspecyfikowane w Kontrakcie,
wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz

(b)dodatkowe probki, na podstawie polecen Inzyniera jako Zmiany. Kazda prébka winna by¢
opatrzona etykietka informujaca o pochodzeniu i przewidywanym wykorzystaniu do Roboét ,

(c) wnioski materiatowe (maszyn/urzgdzen/armatury) z oznaczeniem ich opisu w dokumentacji
projektowej i STWIiORB 1 zatagcznikami w postaci kart technicznych i dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

(d)zaopiniowany wniosek materialowy (maszyn/urzadzen/armatury) przez Projektanta w
przypadku braku specyfikacji w dokumentacji projektowej i STWiORB.

7.3 Inspekcje
Personel Zamawiajacego bgdzie o kazdym rozsadnym czasie:

(a) miat swobodny dostep do wszystkich czgsci Terenu Budowy i do wszystkich miejsc, z ktérych
jest pozyskiwany Materiat naturalny; oraz

(b) uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania préb materiatéw i
wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu produkcji Urzadzeh oraz wytwarzania
Materialéw w trakcie produkcji, fabrykacji oraz budowy na Terenie Budowy i poza nim.

Wykonawca zapewni Personelowi Zamawiajgcego petng swobod¢ w wykonywaniu tych
czynnosci, wiacznie z udostgpnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzg¢tu bezpieczenstwa. Zadne
takie dziatanie nie zwolni Wykonawcy od Zzadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Inzyniera skoro tylko jakakolwiek robota bedzie gotowa, ale przed jej
zakryciem lub usuni¢ciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla skladowania lub transportu. W
takim przypadku Inzynier winien niezwtocznie albo przeprowadzi¢ badanie, inspekcje, pomiary
lub préby, albo powiadomi¢ Wykonawce, ze nie bedzie tego czynit. Jezeli Wykonawca nie da
powiadomienia, to na zadanie Inzyniera winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania
przez Inzyniera, po czym przywrdci¢ stan poczatkowy, wszystko na koszt Wykonawcy.

7.4 Proéby
Niniejsza klauzula odnosi si¢ do wszystkich préb wymienionych w Kontrakcie w tym:
a) Rozruch Mechaniczny
b) Rozruch Hydrauliczny
¢) Rozruch Technologiczny
d) Préby koncowe ustalone w klauzuli 9. [Préby Koncowe]

poza Prébami Eksploatacyjnymi jesli s3 one wymagane.
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Wykonawca dostarczy wszelka aparatur¢, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczna, wyposazenie, paliwo, materialy zuzywalne, przyrzady, robocizng, materialy oraz
odpowiednio wykwalifikowany i dos$wiadczony personel konieczny do sprawnego
przeprowadzenia prob. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania ustalonych
proéb wszelkich Urzadzen, Materiatéw i innych cze$ci Robét.

Wykonawca poniesie petne koszty zwiazane z wykonaniem;

- préb i badan zlecanych na zewnatrz niezbednych do potwierdzenia zakladanych wskaznikéw
eksploatacyjnych w kontrakcie,

- ewentualnych ekspertyz i badan w zakresie zamontowanych materiatéw i urzadzen,

Na mocy rozdzialu 13 [Zmiany i uzupetnienia] Inzynier moze zmieni¢ miejsce i szczegoty
ustalonych préb, lub poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych préb.

Jezeli takie zmienione lub dodatkowe préby potwierdza, ze badane Urzadzenie, Materialy lub
wykonawstwo nie sa zgodne z Kontraktem, to koszt wykonania danej Zmiany zostanie
poniesiony przez Wykonawceg, niezaleznie od innych postanowien Kontraktu.

Inzynier powiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 24 godziny o swoim
zamiarze uczestniczenia w probie. Jezeli Inzynier nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie,
to z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca otrzyma inne polecenie Inzyniera, Wykonawca
moze dokona¢ préb pod jego nieobecno$¢, a préby przeprowadzone w takim przypadku beda
traktowane tak, jakby odbyty si¢ w obecnosci Inzyniera

Jezeli z powodu wykonania polecenia Inzyniera lub opdznienia, za ktdre Zamawiajacy jest
odpowiedzialny nastgpi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt, to Wykonawca
powiadomi o tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bgdzie uprawniony
do:

(a) przediuzenia czasu o takie opdznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b)pokrycia takiego Kosztu plas—uamiarkewany—zysk, ktéry nalezy wlaczy¢é do Ceny
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawca niezwtocznie dostarczy Inzynierowi odpowiednio poswiadczone raporty z préb.
Jezeli wynik préb bedzie pozytywny, to Inzynier potwierdzi $wiadectwo Wykonawcy z préob, lub
wystawi mu §wiadectwo potwierdzajace pozytywny wynik préob. Jezeli Inzynier nie wzigt udziatu
w prébie, to bedzie si¢ uwazato, ze uznal dokonane odczyty za wierne.

7.5 Odrzucenie

Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze Urzadzenie,
Materiaty lub wykonawstwo sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Kontraktem, to Inzynier
moze odrzuci¢ to Urzadzenie, Materiaty lub wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z
odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwlocznie naprawi wade 1
spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spelnial wymagania Kontraktu. Jezeli Inzynier
wymaga, aby dane Urzadzenie, Materiat lub wykonawstwo zostaly poddane ponownej prébie, to
préba taka winna si¢ odby¢ na takich samych zasadach i warunkach jak poprzednia. Jezeli
odrzucenie i ponowna préba spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to na mocy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie mial obowiazek pokry¢ je
Zamawiajacemu.

7.6 Prace zabezpieczajace i naprawcze

Pomimo wszelkich wczes$niejszych préb lub poswiadczen, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy:
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(a) usuniecie z Terenu Budowy i zastgpienie wszelkich Urzadzen lub Materiatéw, ktére nie sg
zgodne z Kontraktem;

(b)usunigcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktére nie sa zgodne z Kontraktem,
oraz

(c) wykonanie wszelkich prac, ktére sg pilnie potrzebne dla bezpieczenstwa Robét, czy to z
powodu wypadku, okolicznosci nieprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowaé si¢ do takich polecen w rozsagdnym czasie, ktéry powinien by¢
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilno$¢ zostata nakazana na podstawie pkt. (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia, to Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zatrudnienia i oplacenia innych os6b dla wykonania takiej pracy. Na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie obowigzany do pokrycia Zamawiajagcemu
wszelkich kosztéw, wyniklych z niewykonania polecenia z wyjatkiem zakresu, w jakim
Wykonawca jest uprawniony do otrzymania zaptaty za dang prace.

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i Materialow

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatéw bedzie stawata si¢
wlasno$cig Zamawiajacego, wolng od zastawow prawnych i innych obcigzen, po nabyciu przez
Wykonawce prawa do zaptaty wartosci Urzadzen i Materiatow.

Fakt ten nie bedzie zwalnial Wykonawcy od ponoszenia peinej odpowiedzialnosci materialnej i
prawnej za wbudowane Materiaty i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo Przej¢cia.

7.8 Optaty wydobywcze i inne

Jezeli w Specyfikacji nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne,
wydobywecze, dzierzawne i inne za:

(a) wydobycie Materiatéw naturalnych poza obszarem Terenu Budowy; oraz

(b)zwatke materiatéw pochodzacych z rozbidrki i wykopdéw oraz innych materiatéw zbednych,
zaréwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w obrebie
Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

(c) Zajecie tymczasowe terendw do wykonania robét;

(d) Utylizacje materiatow z rozbidrki i odpadéw budowlanych ;
(e) Nadzor wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej;

(f) Zajecie pasa drogowego, organizacji ruchu i jego utrzymania;
(g) Wykonanie przytagczy mediéw i ich pobdr,

(h)Zrzut $ciekdw i wywdz odpadéw gospodarczych;

(i) Inne optaty wynikajace z wykonanych préb, ekspertyz, sprawdzen, korzystania ze srodowiska,
oplat administracyjnych, itp.

7.9 Materialy i Urzadzenia z rozbiérki
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Materiaty i Urzadzenia z rozbiérki wskazane przez Zamawiajacego w Kontrakcie jako wtasnos¢
Zamawiajacego, albo wlasciciela przebudowywanych urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany
przetransportowaé oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera, w obrgbie Terenu
Budowy.

Pozostale materialy z rozbiérki Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ poza Teren Budowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013
r., poz. 21).

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Klauzuli uwaza si¢ za uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowe;.

8. Rozpoczecie, opoznienie i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Roboét

Inzymer wyznaczy Wykonawcy Date; Rozpocze;cm z wyprzedzenlem nie mnlej n1z 7- dnlowym

: FaH Rawee re 6 Wykonawca
rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko b@dz1e to Wykonalne po Da01e Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez op6znien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Wykonawca ukonczy cato$¢ Robét oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Rob6t do dnia 30.09.2018 r. zaleznie od przypadku, wiacznie z:

(a) zaliczeniem Préb Koncowych, oraz
(b) odbiorem koncowym robét, oraz

(c)przekazaniem dla Zamawiajagcego kompletnych dokumentéw odbiorowych ,,Operat
Kolaudacyjny” oraz

(d)ukonczeniem wszystkich rob6t ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robét
lub Odcinka za ukonczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkow]

8.3 Program

W terminie do 28 dni od daty podpisania Umowy-etrzymania—wezwaniana—meeyItdavzuli-81
Rozpoezecie—Robét} Wykonawca przedlozy Inzynierowi szczegdtowy program. Nastepnie
Wykonawca bedzie obowigzany dostarcza¢ zaktualizowany program kiedy tylko poprzedni

program okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowiazaniami Wykonawcy.
Kazdy program bedzie zawierat:

(a)porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty, wiacznie z zalozona
koordynacja kazdego przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania, Dokumentami
Wykonawcy, zakupami, produkcja Urzadzen, dostawa na Teren Budowy, budowa, montazem
i prébami, rozruchem technologicznym i prébami koficowymi, zawartymi w opracowanym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy skonczone, ktére beda
podlegat rozliczeniu po osiggnieciu okreslonego poziomu ich wykonania lub po zakonczeniu
kazdego z nich odrebnie.

Elementy skonczone powinny by¢ spdjne ze wskaznikami monitorowania realizacji projektu
okreslonymi przez Zamawiajacego we wniosku o dofinasowanie.

(b)kazdy etap roboty kazdego Wyznaczonego Podwykonawcy zgodnie z definicjg w rozdziale 5
[Wyznaczeni Podwykonawcy]

(c) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie, oraz
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(d)raport towarzyszacy, ktory obejmie:

(e) ogdlny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowaé i wazniejsze etapy wykonywania
Robét, oraz

(f) (szczegdty opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy, oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie
Budowy dla kazdego wickszego etapu budowy.

(g)liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpocz¢cia, wykonania i ukonczenia Robét na
podstawie Programu ;

(h) listg wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania
asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

(i) Hos¢ personelu, jaka on lub jego Podwykonawcy zamierzaja wykorzysta¢ dla realizacji Robot
na podstawie Programu.

Jezeli Inzynier w ciggu 21 dni od otrzymania takiego programu nie powiadomi Wykonawcy o
zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodno$ci programu z Kontraktem, to Wykonawca
winien dziala¢ zgodnie tym programem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan
kontraktowych. Personel Zamawiajacego winien planowa¢ swoje dzialania na podstawie tego
programu.

Wykonawca winien niezwlocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktére moga negatywnie wplyna¢ na robote, zwigkszy¢ Cene
Kontraktowa, lub op6zni¢ wykonywanie Robét. Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkéw przysztych wydarzen lub okolicznos$ci czy
tez oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze program w okreslonym
zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym postepem i
deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi program
skorygowany na podstawie niniejszej klauzuli.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wladzom
petna mozliwo$¢ inspekcji 1 sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodno§¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.4 Przedluzenie czasu na ukonczenie

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] w granicach w jakich ukonczenie dla celéw okreslonych w klauzuli
10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow] bedzie opéznione przez ktérakolwiek z ponizszych przyczyn:

(a) Zmiany, o ile korekta Czasu na Ukonczenie nie zostala uzgodniona na mocy klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian] lub innej istotnej zmiany ilo$ci jakiejkolwiek pozycji
Robét objetych Kontraktem,

(b)opéznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy jakiejkolwiek
klauzuli niniejszych Warunkéw,

(c) wyjatkowo niepomyslnych warunkéw klimatycznych,

(d) spowodowanych przez epidemi¢, dziatania rzagdowe, Nieprzewidywalnych brakéw mozliwosci
zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw, lub

(e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub dajacych si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajacego; lub innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukofczenie, to winien on
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wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Inzynier, ustalajac
kazde przedluzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonaé przegladu wszelkich
poprzednich ustalef na ten temat, po czym moze zwigkszy¢ sumaryczne przedtuzenie czasu, ale
nie moze go zmniejszyc.

Inzynier, ustalajac kazde przedluzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonaé przegladu
wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odmoéwic¢ przediuzenia Czasu na Ukonczenie w
takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt wolnym tempem
wykonawstwa. Inzynier ma réwniez prawo zmniejszenia, a nawet anulowania przyznanego
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedluzenie to skompensuje si¢ ze zbyt wolnym
tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ z takimi zadaniami ustalenia do Inzyniera
stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego].

Dla uniknigcia watpliwosci ustala si¢, iz nie stanowi podstawy do Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie opdznienie Zamawiajacego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentow
Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty b¢dg niekompletne badZz niezgodne z postanowieniami
Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia znalezisk, w tym archeologicznych na terenie
Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowa zaptate w zakresie, w jakim taczny okres przediuzenia
na tej podstawie nie przekroczy 35 dni

8.5 Opédznienie spowodowane przez wladze
W przypadku, gdy

(a) Wykonawca starannie przestrzegal procedur, ustalonych przez odno$ne legalnie
ukonstytuowane wtadze publiczne Kraju; a mimo to:

(b) wladze te op6znity lub przerwaty roboty Wykonawcy; oraz

(c) opéznienie to lub przerwa byty Nieprzewidywalne, to takie opdznienie lub przerwa beda
uwazane za spowodowane przez przyczyne objeta pkt. (b) klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie].

8.6 Tempo wykonawstwa
Jezeli kiedykolwiek:
(a) rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla ukonczenia w Czasie na Ukonczenie czy tez

(b) postep jest, lub bedzie opéZzniony w stosunku do aktualnego programu objetego klauzulg 8.3
[Program],

z wyjatkiem przypadkéw, objetych klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] to Inzynier
moze na mocy klauzuli 8.3 [Program] poleci¢ Wykonawcy przediozenie skorygowanego
programu oraz raportu towarzyszacego, opisujacego zaktualizowane metody, ktére Wykonawca
zamierza zastosowa¢ w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukonczenia Rob6t w Czasie na
Ukonczenie.

Z wyijatkiem przypadkow, kiedy Inzynier zaleci inaczej, Wykonawca winien przyjac¢ skorygowane
metody, ktére moga wymagac¢ przedtuzenia godzin pracy czy tez liczby Personelu Wykonawcy czy
tez Dostaw na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jezeli tak skorygowane metody spowoduja takze, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo te koszty
Zamawiajacemu z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], poza karg za
zwtoke, jesli bedzie ona nalezna na mocy klauzuli 8.7 ponizej).

8.7 Kary za-zwleke-umowne
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kary umowne:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e

()

(2

(h)

@

@

(k)

jezeli nie wypelni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukornczenie], na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara za zwtoke bedzie rdwna kwocie 20.000 zt netto i bedzie
ptacona za kazdy dzien, ktéry uptynie migdzy odpowiednim Czasem na Ukonczenie i dniem
ustalonym w Swiadectwie Przejecia.

za opdznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
Kontraktu, dla ktérych w kontrakcie podane sa terminy, w wysokosci 5.000 zt za
kazdy dzien opdznienia,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 5 000
PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu  Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z Klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 15 000 PLN (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych),

za nieprzedlozenie w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte]
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4/ Podwykonawcy] w
wysokos$ci 1 000 PLN (stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki;

za nie przedlozenie Zamawiajagcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysoko$ci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce zlotych) za
kazdy dzien zwtoki;

za wykonywanie za pomoca Podwykonawcéw innych Robét niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 50 000 PLN (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

za odstapienie od umowy z przyczyn, ktére wystapity po stronie Wykonawcy, w wysokosci
5 % Kwoty Kontraktowe;j;

za kazde inne istotne naruszenie zobowigzan Wykonawcy, prowadzace do naruszenia
warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy — w wysokosci 5.000 zt za kazde stwierdzone
naruszenie,

za uchybienie zapewnieniu obecnosci na budowie Kierownika Budowy i Kierownikéw
robét, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Ogélne zobowigzania Wykonawcy]— w wysokosci 5.000 zt za
kazde stwierdzone naruszenie,

za kazde naruszenie zobowigzania do zachowania poufnosci - w wysokosci 1.000 zt za
kazde stwierdzone naruszenie.

Zaplata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (k) jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazda platnosciag nalezng lub jaka bedzie si¢
naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskaé jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajacy jest
uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych z warto$ci
wynagrodzenia lub innych wierzytelno$ci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze VAT
wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego
wysoko$¢ Kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, powstatej lub mogace]
powsta¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce Umowy.

8.8 Zawieszenie Robot

InZzynier moze w poleci¢ Wykonawcy zawieszenie wykonywania czesci lub catosci Robét. W
czasie takiego zawieszenia Wykonawca bedzie chronil, sktadowat i zabezpieczatl taka cze$¢ lub
Roboty przed zuzyciem, strata lub uszkodzeniem. Inzynier moze takze powiadomi¢ o przyczynie
zawieszenia. Ponizsze klauzule 8.9, 8.10 i 8.11 nie beda mialy zastosowania poza granicami w
jakich ta przyczyna jest podana do wiadomosci i odpowiedzialno$¢ za nig obcigza Wykonawce.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Jezeli w wyniku zastosowania si¢ do polecenia Inzyniera wydanego zgodnie z klauzulg 8.8
[Zawieszenie Robot] czy tez pdzniejszego podjecia roboty wystgpi opdznienie czy tez
Wykonawca poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu dla kazdego takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [ Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b) pokrycia kazdego takiego Kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpowa¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionego
dla naprawy skutkéw wadliwego projektu Wykonawcy, wykonawstwa lub materialéw, ani
niedopetnienia przez Wykonawceg obowigzku ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia zgodnie z
klauzulg 8.8 [Zawieszenie Robot]

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaplaty, ustalonej na dzien zawieszenia, wartosci
Urzadzen czy tez Materiatow nte dostarczonych na Teren Budowy, jezeli:

(a) praca nad Urzadzeniami lub dostawa Urzadzen czy tez Materialéw na Teren Budowy zostata
zawieszona na okres dtuzszy niz 28 90 dni, oraz

(b) Wykonawca oznakuje Urzadzenia i Materialty jako wlasno$¢ Zamawiajacego zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

8.11 Przedluzone zawieszenie

Jezeli zawieszenie na mocy klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robot] trwa dluzej niz 84 dni, to
Wykonawca moze zazada¢ od Inzyniera zezwolenia na wznowienie Roboét. Jezeli Inzynier nie
udzieli zezwolenia w ciggu 28 dni od daty otrzymania tego zadania, to Wykonawca moze
powiadomi¢ Inzyniera, Ze uznaje takie zawieszenie jako rezygnacj¢ na mocy rozdzialu 13
[Zmiany i uzupetnienia] obj¢tej zawieszeniem czg¢sci Robot. Jezeli Zawieszenie dotyczy catosci
Robdt, to Wykonawca moze da¢ wypowiedzenie na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu
przez Wykonawce].

8.12 Wznowienie Robot

Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Rob6t, Wykonawca i Inzynier wspdlnie

str. 59



zbadaja Roboty oraz Urzadzenia i Materialy, objete zawieszeniem. Wykonawca naprawi wszelkie
zuzycie, wady lub ubytki w Robotach, Urzadzeniach czy tez Materiatach, powstate w czasie
zawieszenia.

9. Proby Koncowe
9.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejsza klauzulg oraz klauzulg 7.4 [Préby] po
dostarczeniu wszystkich dokumentéw zgodnie z pkt. (d) klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy].

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21-o dniowym o dniu, w ktérym
Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Jesli nie uzgodniono
inaczej, to Proby Koncowe beda wykonane w okresie do 14 dni od dnia gotowosci, w dniu lub
dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na wpltyw
wczesniejszego uzytkowania Rob6t przez Zamawiajacego na wyniki 1 inne cechy
charakterystyczne Rob6t. Wykonawca przedtozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynierowi
skoro tylko Roboty lub Odcinek przejda pozytywnie Préby Koncowe.

9.2 Opéznione Préby Koncowe

Jezeli Proby Koncowe sg op6zniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy, to
znajdzie zastosowanie piaty akapit klauzuli 7.4 [Proby] czy tez klauzula 10.3 [Zaktécanie Prob
Koncowych].

Jezeli Préby Koncowe sa opdzniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca, to
Inzynier moze wezwa¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych Préb w terminie do 2+ 7 dni od
otrzymania wezwania. Wykonawca winien wykona¢ Préby w takim dniu lub dniach w tym
okresie, jakie sam wyznaczy i o ktérych uprzedzi Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Prob w wyznaczonym terminie 2+ 7 dni, to Personel
Zamawiajacego moze przeprowadzi¢ Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby beda
nastepnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w obecno$ci Wykonawcy, a ich wyniki beda
uznane za wierne.

9.3 Ponowne Proby Koncowe

Jezeli wyniki Préb Koncowych Robét lub Odcinka okaza si¢ negatywne, to znajdzie
zastosowanie klauzula 7.5 [Odrzucenie], a Inzynier lub Wykonawca moga zazada¢ powtdrzenia
nieudanych Préb oraz Préob Koncowych na odnosnych robotach, na tych samych zasadach i
warunkach.

9.4 Niepomys$lny wynik Préb koncowych

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robét lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3
[Ponowne Proby Koncowe] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier bedzie uprawniony do:

(a) zlecenia ponownego powtérzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

(b)odrzucenia catosci Robdt lub, zaleznie od przypadku Odcinka, jezeli negatywny wynik
pozbawi Zamawiajacego istotnych korzy$ci z Rob6t lub Odcinka. W takim przypadku
Zamawiajacy bedzie mogl zastosowac takie same Srodki zaradcze, jakie sa przewidziane w
pkt. (¢) klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku usuwania Wad];

10. Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

Z wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik Préb Koncowych]
Roboty beda przejete przez Zamawiajacego gdy (i) Roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem, wlacznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] i z
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Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia przed tym,
kiedy Roboty beda zdaniem Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia, wiacznie ze sprawami
opisanymi w klauzuli 8.2. Jezeli Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca wystapi o
Swiadectwo Przejecia dla kazdego z nich.

W ciggu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, azynier Zamawiajgcy winien:

(a) wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy, ustalajac date z jaka Roboty lub Odcinek
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami,
ktérych dokonczenie czy tez usuniecie nie bedzie miato istotnego wpltywu na uzytkowanie
Robét lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem; lub

(b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktérych wykonanie przez
Wykonawce bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia. W tym
przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
wniosku na mocy niniejszej klauzuli.

10.2 Przejecie czesci Robot

Inzynier moze, zaleznie od wyltacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrebne Swiadectwo
Przejecia dla kazdej czgsci Robdét Statych

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat Zzadnej czgsci Robét (poza uzytkowaniem czasowym, ktére
albo jest przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione miedzy Stronami) zanim Inzynier nie
wystawi Swiadectwa Przejecia dla tej cze$ci. Jednoczeénie, gdyby Zamawiajacy uzytkowat
jakakolwiek cze$é Robot przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia to:

(a) czes¢, ktora jest uzytkowana, bedzie uznana za przejeta z dniem, w ktérym rozpoczgto jej
uzytkowanie,

(b) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opieke nad taka czeScig ustaje i przechodzi na
Zamawiajacego z tym samym dniem, oraz

(c) na zadanie Wykonawcy Inzynier jest obowigzany wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla takiej
czgsSci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czeéci Robét, nalezy jak najwczesniej
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania zalegtych Préb
Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak szybko jak to mozliwe
przed uptywem odnos$nego Okresu Zglaszania Wad.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt wskutek przejecia czy uzytkowania przez Zamawiajacego
czgsci Robdt poza takimi, dla ktérych takie uzytkowanie bylo ustalone w Kontrakcie lub
uzgodnione z Wykonawca, to Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie
uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaplaty za taki Koszt plus
rozsadny zysk, ktére nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego
powiadomienia, Inzynier postapi zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia
takiego Kosztu i zysku.
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Jezeli dla czeéci Robét innej niz Odcinek zostalo wystawione Swiadectwo Przejecia, to kara za
zwloke jaka moze by¢ nastepnie nalezna za pozostala cze$¢ Robét bedzie zmniejszona, podobnie,
jak kara za zwloke dla Odcinka, do ktdrego nalezata przejeta cze$¢. Po dniu wystawienia takiego
Swiadectwa Przejecia, dla kazdego okresu op6znienia trzeba obliczyé obnizenie naleznej kary za
zwloke, proporcjonalnie do udziatu wartodci przejetej czeSci w wartosci catosci Robdt lub
Odcinka, zaleznie od przypadku. Inzynier postapi zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub ustalenia takich udziatéw. Postanowienia tego paragrafu beda si¢ stosowaty tylko
do stopy dziennej kary za zwloke wg klauzuli 8.7 [Kary za Zwloke], ale nie do maksymalne]
kwoty tej kary.

10.3 Zaklocenie Prob Koncowych

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Préb Kofcowych tak, ze opdznia si¢ one
o wiecej niz 14 dni z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy, to bedzie si¢ uwazalo, ze
Zamawiajacy przejat Roboty lub, zaleznie od przypadku Odcinek, z dniem w ktérym te proby
zostatyby zakonczone, gdyby nie wystapity takie przeszkody.

Inzynier winien w takim przypadku wystawi¢ odpowiednie Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca
bedzie obowigzany do przeprowadzenia Prob Koncowych tak szybko jak bedzie to wykonalne,
przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad. Inzynier zazada wykonania Préb Koncowych
wystosowujagc wezwanie z terminem 14-o dniowym i zgodne z odpowiednimi postanowieniami
Kontraktu.

Jezeli w wyniku tego opdznienia wykonania Préb Koncowych wystapi op6znienie czy tez
Wykonawca poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony:

(a) jesli ukonczenie jest lub bedzie opdéznione to do przedtuzenia czasu dla takiego opdznienia na
mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], oraz

(b)do pokrycia takiego Kosztu plus umiarkowany zysk, ktére nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Z wyjatkiem przypadkéw ustalonych w Swiadectwie Przejecia, $wiadectwo dla Odcinka ani dla
czgsci Robét nie bedzie stanowilo potwierdzenia odtworzenia powierzchni gruntu ani innych
powierzchni wymagajacych odtworzenia.

W rozumieniu odtworzenia zagospodarowania terenu (zieleni, nasadzen, utwardzen, matej
architektury, odtworzenia znakéw geodezyjnych itp.), odtworzenia zniszczonych lub
zabrudzonych elementéw istniejgcych obiektéw, w tym instalacji i wyposazenia.

11. Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W celu doprowadzenia Rob6t i Dokumentéw Wykonawcy oraz kazdego Odcinka do stanu
zgodno$ci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia w dniu uptywu
Okresu Zgtaszania Wad, - lub w mozliwie najkrétszym czasie pod tym dniu, Wykonawca winien:

(a)dokonczy¢ w takim czasie, jaki wyznaczy do tego celu Inzynier wszelkie ustalone w
Swiadectwie Przejecia roboty zalegle; oraz

(b) wykona¢ wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad i uszkodzen, jakie mogg by¢ wskazane
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad dla Robét
lub, zaleznie od przypadku, ich Odcinka.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.
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Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia, z
zastrzezeniem mozliwo$ci uzgodnienia dluzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego i
Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze odméwic
usuni¢cia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki zgtosi¢ roszczenie o
pokrycie Kosztu, jezeli roboty, do ktérych odnosi si¢ punkt (b) klauzuli 11.1 nie bedg miescity si¢
w granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialnosci za Wady o obowigzek pielegnacji zieleni okreslony
w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym zakresie
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Zamawiajacego okreslonych dla wad
1 usterek, witaczajac uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zast¢pczego.

11.2 Koszt usuwania wad

Wszelkie roboty, do ktérych odnosi si¢ pkt. (b)klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i
usuwanie wad] beda wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy w granicach, w jakich mogg one
by¢ uznane za skutek:

(a) projektu, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca; lub
(b) Urzadzen, Materiatéw lub wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, lub
(c) uchybien Wykonawcy w stosunku do innych jego obowigzkéw.

Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadamiany przez Zamawiajacego lub w jego imieniu o
zakresie, w jakim dana robota moze by¢ uznana za skutek innych przyczyn. W takim przypadku
zastosowanie bedzie miata klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

11.3 Przedluzenie Okresu Zglaszania Wad

Na warunkach ustalonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] Zamawiajacy bedzie miat
prawo do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robét lub Odcinka w granicach, w jakich z
powodu uszkodzenia lub wady te Roboty, Odcinek lub, zaleznie od przypadku, wigkszy element
Urzadzen po ich przejeciu nie bedg mogly by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przy
tym jednak Okres Zgtaszania Wad nie moze by¢ przedtuzony o wigcej niz dwa lata.

Jezeli dostawa czy tez montaz Urzadzen czy tez Materialéw zostang zawieszone na mocy klauzuli
8.8 [Zawieszenie Robot] lub na mocy klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia
Robot], to zobowigzania Wykonawcy objete niniejsza klauzulg nie beda miaty zastosowania do
wad ani uszkodzef,, ktére pojawia si¢ pozniej niz w dwa lata po terminie w jakim uptynatby
Okres Zgtaszania Wad dla Urzadzen czy tez Materiatéw gdyby nie zaszlo takie zawieszenie.

11.4 Niedopelnienie obowigzku zglaszania wad

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku naprawy wady lub uszkodzenia w rozsadnym czasie, to
moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w ktérym wada lub
uszkodzenie maja by¢ naprawione. Wykonawca powinien by¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomiony o takim terminie.

Jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminie, a taka
naprawa ma by¢ na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad] wykonana na jego koszt, to
Zamawiajacy wedtug wlasnego wyboru moze:

(a) w rozsadny spos6b wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy, przy
czym jednak Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za t¢ napraweg; w takim przypadku
Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu uzasadniony koszt, poniesiony na naprawe wady lub
uszkodzenia z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego];

(b)zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obnizki naleznej Ceny
Kontraktowej zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia];
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(c) lub jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajgcego istotnej czesci korzysci z Robét lub
znacznej czesci Robot, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie
tej czesci Robot ktdra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych
podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub,
zaleznie od przypadku, taka ich cze$¢, plus koszty finansowania i koszt rozbidrki,
oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i Materialéw Wykonawcy.

11.5 Usuniecie Robét wadliwych

Jezeli wada lub uszkodzenie nie moga by¢ sprawnie usunigte na Terenie Budowy a Zamawiajacy
wyrazi na to zgode, to Wykonawca moze zabra¢ z Terenu Budowy wadliwe lub uszkodzone
czgsci Urzadzenh do naprawy. Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zwigkszeniem przez
Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania o pelng warto$¢ zastgpienia tych czesci, lub
dostarczeniem innego odpowiedniego zabezpieczenia.

11.6 Powtoérne Proby

Jezeli naprawa wady lub uszkodzenia moze mie¢ wplyw na funkcjonowanie Robét, to Inzynier
moze wymaga¢ powtérzenia kazdej z préb opisanych w Kontrakcie. Takie zgdanie winno by¢
przekazane w terminie do 28 dni od dnia, w ktérym nastgpita naprawa wady lub uszkodzenia.
Takie préby winny by¢ przeprowadzone zgodnie z warunkami ustalonymi dla préb pierwotnych z
tym jedynie wyjatkiem, ze beda one wykonane na koszt i ryzyko Strony odpowiedzialnej za koszt
usuwania wad na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad].

11.7 Dostep do Robot

Az do wystawienia Swiadectwa Wykonania Wykonawca bedzie miat zapewniony dostep do
Robdt w takich granicach, w jakich jest to niezbedne w celu wywigzania si¢ z postanowien
niniejszego rozdziatu. Dostep taki moze by¢ ograniczony jedynie ze wzgledu na ustalone przez
Zamawiajacego wymagania bezpieczenstwa.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Na Zadanie Inzyniera i pod jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania przyczyn
powstania wad. iatkiem 5 i ; . .

Wypetienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Zamawiajacy
nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktérg Wykonawca
wywigzat si¢ ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Zamawiajacy wystawi
Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zglaszania Wad,
jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i
dokona préb wszystkich Robét, wiacznie z usunieciem wad.

Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem, potwierdzajacym przejecie Robot.
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11.10 Niewypelnione zobowigzania

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania kazda ze Stron bedzie prawnie odpowiedzialna za
wypetnienie wszystkich zobowigzan, ktére nie zostalty wypelnione przed czasem wystawienia
Swiadectwa Wykonania. Dla celéw ustalenia charakteru i zasiegu niewypetnionych zobowigzan
Kontrakt bedzie uwazany za pozostajacy w mocy.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania Wykonawca winien usuna¢ z Terenu Budowy caty
pozostaty Sprzet Wykonawcy, resztki materialéw, ztom, odpadki i Roboty Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te przedmioty nie zostang usunigte w ciggu 28 dni po tym, kiedy Zamawiajacy
otrzyma kopi¢ Swiadectwa Wykonania, to Zamawiajacy moze sprzedaé¢ lub w inny sposéb
pozby¢ sie wszelkich takich pozostalosci. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zwrotu kosztow
poniesionych w zwigzku z takg sprzedaza, pozbyciem si¢ lub doprowadzeniem Terenu Budowy
do nalezytego stanu.

Wykonawcy nalezy si¢ wyptata salda powstatego po takiej sprzedazy. Jesli saldo bgdzie ujemne,
to Wykonawca winien zaptaci¢ Zamawiajacemu brakujaca kwote

11.12 Gwarancja JakoSci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowi zatacznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostal w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna si¢ od daty ukonczenia
Robot ustalonej przez Zamawiajacego w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jako$ci w odniesieniu do danego elementu Robét ulega odpowiedniemu wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy Robdt,
urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane Kontraktowe
nie moga by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cata praca wymagana dla usuni¢gcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialno$ci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuni¢cia wady nastepuje w ramach Gwarancji
Jakosci.

Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi by¢
tozsama jak gwarancja jakosci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na zaistnienie
(awarii, usterki) dotyczacy maszyn i urzgdzen dla dostawcédw nie posiadajacych serwisu w Polsce
musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej. Karty gwarancyjne Dostawcow
wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane maszyny i urzadzenia oraz
wyposazenie powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed ich wystawieniem.
Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z dostawa i wymiang odczynnikow
i elementéw podlegajacych wymianie w okresie gwarancji jakos$ci.

11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sa rekojmia za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi
okreslony zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna si¢ od daty ustalonej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia dla Robot

12. Obmiary i wycena - rozliczenia robot.
12.1 Obowiazkowe obmiary robét

Ze wzgledu na ceng ryczattowg kontraktu obmiary mogg by¢ prowadzone na polecenie Inzyniera,
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na wskazane elementy, zakresy rob6t w celu:
a) Sprawdzenia ustalonego zakresu rob6t w cenie ryczattowej,

b) Rozliczenia finansowego dla pozycji i elementéw robdét niezakonczonych na skutek
odstapienia od realizacji lub rezygnacji wykonania przez Zamawiajacego,

¢) Wykonania rob6t uzupetniajgcych, dodatkowych, zamiennych i ich rozliczenia.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cz¢$¢ Robét zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktory winien:

(a) niezwtocznie wzia¢ udzial lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze
InZynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz

(b) dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informacji, zadanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez Inzyniera
lub w jego imieniu beda uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek iloSci Robdt
Statych maja by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy maja by¢ sporzadzone przez
Inzyniera. Wykonawca winien bra¢ udzial w wyznaczonym czasie i miejscu, zbada¢ i uzgodni¢ z
Inzynierem te zapisy, a nast¢pnie podpisac je jesli zostana uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie
wezmie udziatu, to zapisy beda uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi si¢ z zapisami czy tez nie podpisze zapiséw jako
uzgodnionych, to powinien zglosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy jako niedokladne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia Inzynier winien
sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi
swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisOw, to zostang
one uznane za wierne.

12.2 Metody obmiaru

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w
Kontrakcie:

(a) obmiary maja by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdej pozycji Robét Statych, oraz

(b) obmiar ma by¢ dokonany zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robét lub innych odpowiednich
Wykazdéw.

12.3 Wycena - rozliczenie robét.

Kontrakt zawiera wynagrodzenie ryczattowe (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632
Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w
dokumentacji projektowej, wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z
rozruchem oczyszczalni $ciekéw i1 probami koficowymi. Udzielenie zaméwienia podobnego
bedzie mozliwe tylko i wylacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamdwienia wystapia
roboty niezbedne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajagce z opisu przedmiotu
zamowienia, a ktérych wykonawca pomimo usilnych staran nie mégt przewidzie¢. Zamdéwienia
podobne beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawartej umowy pomigdzy wykonawcag
realizujacym zamodwienie, a Zamawiajacym w trybie z wolnej reki dla udzielania zamdwien
podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. Udzielenie zaméwienia podobnego
bedzie mozliwe po zbadaniu okoliczno$ci bedacych podstawa ich udzielenia i szczegdtowego
uzasadnienia w protokole koniecznosci wykonania zaméwienia podobnego, po zatwierdzeniu go

str. 66



przez Zamawiajacego.

(a) Nieistotne odstepstwa od projektu, polegajace na zmianie trasy w obrgbie tej samej dziatki, nie
powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

(b)Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamdwienia
wynikajgcego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek blad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawno$¢ oceny oferty.

(c) Postawg ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys ofertowy
opracowany metodg szczegélowa na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot,
STWIiOR oraz wnioskow wyniklych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robdt
budowlanych. Kosztorys ofertowy i jego funkcje okresla klauzula 1.1.6.20.[Kosztorys Ofertowy].
Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczaltowego zaoferowana przez Wykonawce w
formularzu oferty.

Rozliczenia za wykonanie kontraktu beda nastgpowaly okresowo w oparciu o ilosci faktycznie
wykonanych Robét. Rozliczenie bedzie sktadac sie z nastepujacych dokumentow;

(a) Kwartalnego Rozliczenia Robdt (MRW)

- podpisane przez kierownika budowy, kierownikdw rob6t branzowych oraz przedstawiciela
wykonawcy 1 Inspektoréw nadzoru branzowych, Inzyniera Kontraktu i przedstawiciela
Zamawiajacego;

(b) Protokét Wykonania Elementéw (PWE) — wg wytycznych POIiS — podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy, przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania Beneficjenta, branzowych Inspektoréw nadzoru i Inzyniera;

(c) Tabela Elementéw Skoficzonych (TES) wg wytycznych POIiS — podpisana przez wykonawce
i Inzyniera.

Rozliczenia przejsciowe beda akceptowane do wysokosci 90 % wynagrodzenie kontraktowego.

Rozliczenie koncowe, o wartosci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia kontraktowego, zostanie
zaakceptowane po dokonaniu odbioru Koncowego Robét, zgodnie z Klauzula 10 [Przejecia przez
Zamawiajgcego].

Rozliczenia przejsciowe beda akceptowane z uwzglednieniem warunkow:
a) Wartos¢ robdt rowna lub wigksza od 500.000,00 zt netto;

b) Element robot ustalony w Tabeli Elementow Skonczonych musi by¢ zakoficzony, w mysl
zapisu zatacznika nr 2 rozliczenia kontraktéw w projektach realizowanych z udziatem POIiS
na lata 2014-2020;

c) Element robét ustalony w Tabeli Elementéw Skonczonych o wartosci > 500 tys. zi netto moze
by¢ rozliczany w czesciach 50% wartosci elementu lub czgsciach o wartosci > 300 tys. zt
netto.

W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien
postgpowa¢ zgodnie z Klauzula 3.5 [Ustalenia] poprzez wycene kazdego elementu robot

roboty: W przypadku Zmiany odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu rob6t winna
by¢ taka, jaka zostala zatwierdzona w Kontrakcie dla takiego elementu lub, jesli takiego nie ma,
to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji Robdt bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena
jesli:
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(a) praeajest ebjetaroboty sa objete poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty],

(b) dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz

(c) zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru,
albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do Zadnej innej w Kontrakcie.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodna pozycji odno$nych stawek lub cen ustalonych
w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw opisanych powyzej w pkt. (a)
czy tez (b), odpowiednio do przypadku. Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak
jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy uzasadnionego Kosztu wykonania
takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorac pod uwage wszystkie okoliczno$ci
towarzyszace.

stdwke; lub cene dla robot doddtkowych i podobnych na podstdwm danych z Wydawmcth
»SEKOCENBUD” lub minimum 3-ch ofert wykonawcéw (rozeznanie rynku).

12.4 Rezygnacje

Gdziekolwiek cze$¢ lub cato$¢ Zmiany, polega na rezygnacji z pracy, ktérej warto$¢ nie zostata
uzgodniona, a przy tym:

(a) Wykonawca ponidst lub poniesie koszt, ktéry bylby uwazany za pokryty przez kwote
stanowiaca cze§¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby z pracy nie
Zrezygnowano;

(b) rezygnacja z danej pracy spowodowata lub spowoduje, ze dana kwota nie stanie si¢ czesciag
Ceny Kontraktowej; oraz

(c) ten koszt nie jest uznany jako cz¢s¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajac informacje uzupelniajace.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzula
3.5[Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowe;.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robdt w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z cze$ci Rob6t. Wykonawcy nie przystuguja w takim przypadku
przeciwko Zamawiajgcemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty beda rozliczane
zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie wymaga wprowadzenie
aneksem do Aktu Umowy korekty zakresu rzeczowego i finansowego.

13. Zmiany i Korekty
13.1 Prawo Do Zmian

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robét
przez wydanie polecenia lub Zadanie, skierowane do Wykonawcy, aby przedlozyt ofert¢ na
Zmiang.

Wykonawca wykona i bedzie zwigzany kazda Zmiang z wyjatkiem przypadku, kiedy
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ze nie moze w danym czasie uzyska¢ Dostaw,
potrzebnych dla wykonania Zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier odwota,
potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.
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Kazda Zmiana moze obejmowac:

(a) zmiany ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem, jakkolwiek nie kazda taka zmiana stanowi
Zmiane,

(b) zmiang jakosci i innych cech charakterystycznych ktérejkolwiek czgsci pracy;
(c) zmiang¢ poziomu, pozycji, czy tez wymiardw ktorejkolwiek czesci Robdt;
(d)rezygnacja z jakiejkolwiek pracy (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),

(e) wszelkie dodatkowe — podobne prace, Urzadzenia, Materiaty lub ustugi konieczne dla Robét
Statych, wlacznie z towarzyszacymi im Probami Koncowymi, wierceniami i innymi prébami i
pracami badawczymi, lub

(f) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robét.

Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Inzynier je poleci a Zamawiajacy zatwierdzi.

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje w razie:

(i) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, Warunkach Kontraktu (WK) jako
dajacych podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,

(i)przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcéw Srodkow
ochrony prawnej w zamodwieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,
na warunkach i w trybie okre$lonym w niniejszym Kontrakcie, przy czym zakazuje si¢
dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamdwienia w rozumieniu art. 72
dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzuja si¢ one cechami w sposéb istotny odbiegajacymi
od postanowien pierwotnego zamdwienia i w zwigzku z tym moga wskazywa¢ na wole
ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego zamdwienia. Zmiana
zamoOwienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za istotna, jezeli wprowadza
ona warunki, ktére gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania
zamOwienia, umozliwityby dopuszczenie innych wykonawcéw niz ci, ktérzy zostali
pierwotnie dopuszczeni.

Dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje si¢, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robét objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie do
zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robét, co do ktérych
nalezy zastosowa¢ zmieniong stawke podatku VAT.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okre$lonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu, miedzy
innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukoficzenie oraz klauzuli 13 Zmiany i
Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

13.2 Analiza wartosci

Wykonawca moze przedtozy¢ Inzynierowi pisemng ofert¢, ktéra zdaniem Wykonawcy w razie
przyjecia (i) przyspieszy ukonczenie, (ii) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robdt, (iii) poprawi sprawnos¢ lub zwigkszy warto$¢
ukonczonych Robét dla Zamawiajgcego, lub (iv) w inny sposéb bedzie korzystna dla
Zamawiajacego.

Oferta taka bedzie opracowana na koszt Wykonawcy i powinna obejmowac pozycje, wykazane w
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli po zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego, taka oferta obejmuje zmian¢ projektu
czgséci Robot Statych i o ile obie strony nie uzgodnig inaczej, to:
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(a) Wykonawca opracuje projekt dla tej czesci,

{b}beda zastosowane pkt. (a) do (d) klauzuli 4.1 [Ogdélne zobowiazania Wykonawcy], eraz

(c) udzieli odrebnego zlecenia na wykonanie projektu, zgodnie z Regulaminem procedur
udzielania zaméwien, na podstawie zatwierdzonego protokotu koniecznosci i przeprowadzonych
negocjacji.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jezeli przed poleceniem Zmiany Inzynier zazada oferty, to Wykonawca winien odpowiedzie¢ tak
szybko jak to bedzie mozliwe odpowiedzie¢ na pismie, sktadajac:

(a)-opis—propense programjej—wykenania, opis proponowanej roboty wraz z
uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacja techniczng Robét

(b) oferty Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program] i
Czasu na Ukonczenie, oraz

(c) ofert¢ Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany

Tak szybko jak to begdzie mozliwe po otrzymaniu oferty Wykonawcy Inzynier winien na mocy
klauzuli 13.2 [Analiza wartosci] lub na innej podstawie odpowiedzie¢ przez zatwierdzenie,
odrzucenie lub komentarze. Wykonawca nie bgdzie opdzniat zadnych robét w oczekiwaniu na
odpowiedz.

Kazde polecenie wykonania Zmiany, wraz z wymaganiami rejestracji Kosztéw, winno byc¢
wystawione przez Inzyniera/Zamawiajacego dla Wykonawcy, ktéry winien potwierdzi¢ jego
otrzymanie.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejsza klauzula, to kazda Zmiana
winna by¢ wyceniona zgodnie z rozdzialem 12 [Obmiary i wycena].

Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(1) zwickszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub
(i1)przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;

jezeli takie zmiany dopuszcza kontrakt na mocy klauzuli 22, musi by¢ do Kontraktu
wprowadzona przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.
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13.5 Kwoty tymczasowe — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Cena Kontraktowa bedzie korygowana dla uwzglednienia wzrostu lub obnizki Kosztu, dotyczace]
Wykonawecy w trakcie wykonywania przez niego jego obowigzkéw kontraktowych, a
wynikajacej ze zmiany Prawa w Kraju, czy tez uchyleniem lub modyfikacja istniejacego Prawa,
albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji takiego Prawa, dokonanej po Dacie
Odniesienia.

Jezeli w wyniku takich zmian w Prawie lub jego interpretacji dokonanej po Dacie Odniesienia
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wystapi op6znienie czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca
winien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a) przediuzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.




14. Cena Kontraktowa i Zaptata
14.1 Cena Kontraktowa

(a) Cena Kontraktowa bedzie ceng ryczattowa, podang jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 1
bedzie podlegata korekcie zgodnie z Kontraktem;

(b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznos$ci i optaty wymagane do ptacenia przez
niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztéw, oprécz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze
zmian stanu prawnego] i oprocz VAT, ktdry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepisOw prawa polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawcg.

(c) wszelkie ilosci, jakie moga by¢ ustalone w ktérymkolwiek Wykazie sg iloSciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych,
ktére Wykonawca ma wykonac¢; oraz

(d) w ciagu 28 dni po Dacie Rozpoczecia Wykonawca dostarczy Inzynierowi Tabele Elementéw
Skonczonych, jako proponowany podziat kazdej kwoty ryczattowej zawartej w wycenionym
Wykazie. Inzynier moze wzia¢ pod uwage ten podzial przy sporzadzaniu Swiadectw
Platnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

str. 73



14.2 Zaliczka — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnos$ci

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme¢ i tres¢ Rozliczen wykazujacych
szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszacymi.

Cata korespondencja pomigedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich platno$ci musi
by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Po zakoficzeniu kazdego miesigea kwartalu Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi
Rozliczenie w szeseiu czterech egzemplarzach, wykazane w klauzuli 12.3 [Wycena — rozliczenie
robot] w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedstawiajace szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny
zawiera¢ raport o postgpie Rob6t w danym miesigcu, sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie].

Rozliczenie winno obejmowac nastepujgee pozycje ustalone w Tabeli Elementéw Skonczonych,

oraz stesewnie—ao-prEypaaiku,—Ktore—-w VOV WYraZo w—warbtach;—waKkteh p1a
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(g)odjecie  kwot  poswiadczonych we  wczesniejszych  Swiadectwach  Platnosci.

14.4 Plan Platnosci

Wykonawca na koniec kazdego kwartatu dostarcza¢ bedzie Zamawiajgcemu przewidywany
szczegdtowy Wykaz ptatnosci na kolejne kwartalty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich
ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany
wykaz platnosci zostanie przedlozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowac

(a) okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nast¢pujacego po Dacie Rozpoczecia;
oraz

(b) kazdy kolejny kwartat trwania Robdét.
Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu wystawienia

Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej

str. 75



przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie ptatnosci na dany kwartat,
Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatno$ci nadwyzki na kolejny okres
rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawal w opdznieniu w zaptacie

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét — klauzula niniejsza nie ma
zastosowania.
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14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci wystawiane beda przez Zamawiajacego nie czesciej jak jeden
raz na kwartal, chyba ze zajdg inne okolicznosci, na ktére wyrazi zgode Zamawiajacy.

ustala—jake—nalezna: Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny by¢é wydane w czterech
egzemplarzach i mie¢ wyodrgbnione czesci dotyczace kosztéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych.

Zamawiajacy nie bedzie jednak obowigzany do wystawiania Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Rob6t na kwote mniejsza, po odliczeniu Kwot
Zatrzymanych oraz innych potracen niz minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci,
jezeli taka jest ustalona w Zataczniku do Oferty. O takim przypadku Zamawiajacy powiadomi
odpowiednio Wykonawcg.

W szczegblnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zalaczniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci moze nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywng
opinig Inzyniera.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymywane dla zadnych innych przyczyn,
chociaz:

(a)jezeli cokolwiek dostarczonego lub wykonanego przez Wykonawce jest niezgodne z
Kontraktem, to do czasu, kiedy naprawa lub wymiana zostanie dokonana moze zostac¢
wstrzymana kwota przewidywanego kosztu naprawy lub wymiany; czy tez

(b)jezeli Wykonawca nie wykonal lub nie wykonuje pracy albo nie wypetnit lub nie wypetnia
zobowigzania zgodnie z Kontraktem i zostal o tym powiadomiony przez Inzyniera., to
warto$¢ takiej pracy lub zobowigzania moze zosta¢ wstrzymana do czasu wykonania tej
pracy lub wypetnienia zobowigzania.

W kazdym Swiadectwie Platnoéci Inzynier moze dokonaé korekty lub modyfikacji, ktére
powinny byé¢ wilaéciwie dokonane w ktérymkolwiek wczesniejszym $wiadectwie. Zadne
Swiadectwo Ptatnosci nie moze byé uznawane za potwierdzenie akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Inzyniera.

14.7 Zaplata

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty,
w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy, odrebnie dla kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
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Ptatnosci w wysokoSci kwoty naleznej beda dokonywane pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawce dowodéw , wymagalnej na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce, zaplaty
wynagrodzenia z tytulu Robdt, dostaw i/lub ustug Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Termin zgtaszania uwag, ustala si¢ na 7 dni od dnia dorgczenia powyzszych informacji. W
przypadku zgtoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:

i)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

i1) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

iii) dokona¢, w terminie 21 dni, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadno$ci takiej zaptaty na podstawie ztozonego
uzasadnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. W przypadku podjecia
decyzji o dokonaniu bezposredniej zaptaty zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Gwarancji wykonania.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowazniag w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czionkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek
bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zalozony odre¢bnie dla
prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostgpem do niego dla kazdego z cztonkéw
Konsorcjum.

7. waznych powoddéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywaé ptatnosci odrebnie na rzecz
kazdego z cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robét okreslonym przez Inzyniera.

Platno$¢ dokonana w powyzszy sposéb zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania w stosunku do
kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
zaplaty.

(c) Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wplywu do ZWiK
Trzebiatéw Sp. z o.0., prawidlowo wystawionej, sprawdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury
VAT. Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w umowie.

(d) Warunkiem zaptaty naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie przez
ZWiK Trzebiatéw Sp z o.0., os§wiadczen podwykonawcéw potwierdzajacych otrzymanie zaptaty
zgodnie 7z zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia
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podwykonawcy, to ZWiK Trzebiatéw Sp z 0.0., dokona zaptaty dla podwykonawcy i pomniejszy
nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaptacong podwykonawcy zgodnie z klauzulami
14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

(e) Platnosci przejsciowe regulowane beda do wysokosci 90 % wynagrodzenia kontraktowego
(ustalonego).
(f) Patno$¢ koncowa w wysokosci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia kontraktowego (ustalonego)
.. —uregulowana zostanie po wydaniu Swiadectwa Przejecia Robdt i wystawieniu Faktury VAT
koncowe;.

14.8 Opozniona zaplata

Jezeli Wykonaweca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaptata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesi¢cznie od kwoty niezaptaconej w okresie op6znienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki
uptynie od dnia, w ktérym przypadal termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Pierwsza cz¢s¢ 70% Kwoty Zatrzymanej bedzie zwolniona przez Zamawiajacego do wyplaty
Wykonawcy wtedy, w cna,gu 30 dni od kledy zostanie wydane SWladectwo Przequa dla Robot

Zarazem jednak, jezeli na mocy rozdzialu 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady] pozostanie w tym
czasie do wykonania jakakolwiek praca, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
po$wiadczenia szacunkowego kosztu tej pracy az do czasu, kiedy zostanie ona wykonana.
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14.10 Rozliczenie koncowe i odbior koncowy

1. Wykonawca wykona rozliczenie koncowe w oparciu o klauzule 12.3 [Wycena — rozliczenie
robét] za wyjatkiem PWE i1 TES, w tym do rozliczenia koncowego dotaczy sporzadzone
nastepujgce dokumenty:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

zastawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT, i kwoty brutto
podaniem kwoty naleznej do ktérej Wykonawca jest uprawniony

Wykaz urzadzen/maszyn zamontowanych z podaniem:
a. Nazwy urzadzenia/maszyny
b. Typ i numer fabryczny/seryjny
c. llos¢
d. Wartos¢ netto i brutto
Wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
a. Nazwy wyposazenia
b. Tlosci
c. Wartos¢ netto i brutto

Zestawienie pomiaréw z natury powierzchni uzytkowej netto pomieszczen
wchodzacych w skiad poszczegélnych budynkéw

Kopi¢ wniosku pozwolenia na uzytkowanie wraz z kompletem zatacznikéw ktéry
Wykonawca ztozyt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu
Zamawiajacego.

Pisemne Zwolnienie z Zobowigzan od wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajace, ze
wszystkie naleznos$ci za podzlecone Roboty, dostawy i ustugi zostaty nalezycie zaptacone
przez Wykonawce. W Koncowym Swiadectwie Platno$ci Zamawiajacy sporzadzi wykaz
potracen z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
dokonanej bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.7/Zaptata] oraz
korekte wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajacych z okoliczno$ci okreslonych
w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].

2. Rozliczenie Koncowe i Operat Kolaudacyjny ztozy dla Zamawiajacego tacznie z pisemnym
zgloszeniem zakonczenia kontraktu i zgltoszenia do Odbioru Koncowego

3. Inzynier winien nastgpnie potwierdzi¢ to zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Platnosci].

4. Zamawiajacy, po potwierdzeniu w dzienniku budowy przez inspektoréw nadzoru wszystkich
branz gotowos$ci do odbioru oraz na podstawie zawiadomienia Wykonawcy, wyznaczy date i
rozpocznie czynno$ci odbioru koficowego rob6t stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10
dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
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5. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciaggu 14 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

6. Zamawiajacemu przystuguja w stosunku do Wykonawcy nastepujace uprawnienia w
przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru do
czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac rownocze$nie termin ich usunigcia. W przypadku
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy. Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pi$mie o
usuni¢ciu wad.

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio warto$¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wpltywaja w
sposéb istotny na funkcjonalno$¢, trwato$¢ techniczna oraz umozliwiaja bezpieczne
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

7. usunieciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego. Uregulowania dotyczace
odbioru przedmiotu umowy majg tu odpowiednie zastosowanie

8. Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru koficowego bez uwag jest rOwnoznaczne z
odebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

14.11 Whniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po zakonczeniu odbioru koncowego Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie

koncowe w czterech egzemplarzach, wykazane w klauzuli 12.3 [Wycena — rozliczenie robdt]
zawierajace:

(a) Protokét Wykonania Elementéw (PWE) -koncowy — wg wytycznych POIiS — podpisany
przez przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy, przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania Beneficjenta, branzowych Inspektoréw nadzoru i Inzyniera;

(b) Tabela Elementéw Skonczonych (TES) — konicowa -wg wytycznych POIiS — podpisana przez
wykonawce i Inzyniera

oraz

(a) Raport Koncowy zgodny z klauzula 4.21 [Raporty o postepie].

(b) Swiadectwo przejecia robot

(c) Decyzje pozwolenia na uzytkowanie, decyzje pozwolenia wodnoprawnego (jezeli jest

wymagane) i inne dokumenty umozliwiajacych prawne uzytkowanie wykonanych Robdt
(obiektow).

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

Wykonawca winien dotaczy¢ do Oswiadczenia Ostatecznego pisemne zwolnienie od
zobowigzan potwierdzajace, ze Os$wiadczenie Ostateczne zawiera cale 1 ostateczne
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uregulowanie wszelkich naleznoS$ci pieni¢znych na dobro Wykonawcy na mocy Kontraktu lub
w zwiagzku z nim. Takie zwolnienie moze zawiera¢ stwierdzenie, ze wchodzi ono w zycie z
chwila otrzymania przez Wykonawce zwrotu Zabezpieczenia Wykonania oraz pozostatego
salda naleznosci. W takim przypadku zwolnienie od zobowiazan bedzie skuteczne od tej daty.

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnos$ci

W terminie do 28 dni od przekazania Wniosku, klauzula 14.11 [Wniosek o Koncowe
Swiadectwo Platnosci] oraz klauzula 14.12 [Zwolnienie od zobowiazan] Zamawiajacy
wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatnosci dla Wykonawcy, stwierdzajace:

(@)  kwote, ktéra jest ostatecznie nalezna, oraz

(b) po odjeciu wszelkich kwot, uprzednio wyplaconych przez Zamawiajacego oraz
wszelkich kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony, saldo nalezne Wykonawcy
od Zamawiajacego lub Zamawiajagcemu od Wykonawcy, zaleznie od przypadku.

Jezeli Wykonawca nie wystawi wniosku o Koficowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z klauzula
14.11 [Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci] oraz klauzulg 14.12 [Zwolnienie od
Zobowigzan] to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia tych dokumentéw. Jezeli w
terminie do 28 dni Wykonawca nie zastosuje si¢ do tego wezwania, to Zamawiajacy wystawi
Koncowe Swiadectwo Platnosci na taka kwote, jakg rzetelnie sam ustali jako nalezna.

W Koncowym Swiadectwie Platnosci Zamawiajacy sporzadzi wykaz potracen z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, dokonanej
bezposrednio przez Zamawiajagcego na mocy klauzuli  14.7'[Zaptata] oraz potracenia
wynagrodzenia tytulem kar umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli
8.7 [Kary za zwloke].

14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy za sprawy lub przedmioty powstate na
mocy Kontraktu, w zwigzku z nim lub wykonywaniem Robét bedzie ograniczona do zobowigzan
Zamawiajacego wyniktych z wyraznie zaznaczonych kwot roszczen Wykonawcy:

(a) zgtoszonych w O$wiadczeniu Koficowym, a-takze

Niniejsza klauzula nie ogranicza jednak odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na mocy jego
zobowigzan odszkodowawczych ani jego odpowiedzialno$ci w przypadku oszustwa, rozmy$lnego
naduzycia lub razacego niedbalstwa z jego strony.

14.15 Waluty platnosci

Cena Kontraktowa bedzie ptacona w walucie lub walutach wymienionych w Zalaczniku do Oferty.

15. Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedtug
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Kontraktu lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajacy lub Inzynier sa
uprawnieni, za pomocg powiadomienia, zazagda¢ od Wykonawcy spetnienia takiego zobowigzania
oraz naprawienia wyniktych szkéd lub strat, wyznaczajgc termin witasciwy do wykonania
zobowigzania.

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu jesli Wykonawca:

(a)
(b)
(©)

@
(i)

nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do wezwania,
wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

opuszcza Roboty, lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,

bez racjonalnego usprawiedliwienia

nie prowadzi Robét zgodnie z rozdzialem 8 [Rozpoczgcie, opdznienia i zawieszenie], lub

nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6
[Prace zabezpieczajace 1 naprawcze] w ciagu 28 dni
od daty jego otrzymania,

(podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [ Podwykonawcy].

(e)

)

@
(i)

zbankrutuje Iub okaze si¢ niewyptacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objety nakazem
przejecia lub zarzadu przymusowego, utozy si¢ z wierzycielami, lub bedzie prowadzit dziatalno$¢
pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarzadcy w imieniu wierzycieli, lub jesli nastapi
jakiekolwiek dziatanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w §wietle obowigzujacego Prawa
do wyzej wymienionych, lub

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzySci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartoSciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

dziatania lub wstrzymania si¢ od dzialania zwigzanego z Kontraktem, lub

okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledow lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcéw da lub
zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialnych lub
wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt. (f). Jednakze zgodne z prawem naktanianie 1
nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do wypowiedzenia Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Wykonawcy
Kontrakt w terminie 14 dniowym i usuna¢ Wykonawce z Terenu Budowy. W przypadkach
opisanych w pkt. (e) lub (f) Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt ze skutkiem
natychmiastowym.

Decyzja Zamawiajacego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go Zzadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca winien opu$ci¢ Teren Budowy, przekazujac
Izynierewt Zamawiajacemu wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dotozy¢
wszelkich staran aby zastosowac si¢ niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen, zawartych
w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po rozwigzaniu Kontraktu Zamawiajagcy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowa¢ inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku korzysta¢ z Dostaw,
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Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez lub dla
Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wtedy
niezwlocznie usuna¢ je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze o ile do tego czasu Wykonawca nie
ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga zostaé przez
Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim
przypadku saldo takiego postgpowania.

15.3 Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu

W tak krétkim czasie jak tylko mozliwe po tym, gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli
15.2 [Rozwiazanie przez Zamawiajgcego] weszto w zycie, Inzynier winien zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia warto$ci Robdt, Dostaw i Dokumentéw
Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z
Kontraktem.

15.4 Zaplata po rozwiazaniu

Z chwila, gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego]
weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

(a) postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],

(b) wstrzymac¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, ukonczenia Robét
i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie ukonczenia oraz wszelkie inne koszty
poniesione przez Zamawiajacego zostang ustalone, czy tez

(c)uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego
oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Robdt, po uznaniu wszelkich kwot
naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu].
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potragceniu wszelkich takich strat, szkéd
i kosztéw dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Zamawiajacy bedzie uprawniony do rozwigzania Kontraktu w dowolnym czasie przez
wypowiedzenie.

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze zazada¢ wylacznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania
cze$ci Kontraktu.

Rozwiagzanie wejdzie w zycie po 28 dniach od daty otrzymania Wypowiedzenia przez
Wykonawce lub, jesli jest pdzniejsza, od daty otrzymania zwrotu Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiajacy nie ma jednak prawa do rozwigzania Kontraktu w trybie tu przewidzianym w celu
wykonania Rob6t samemu ani powierzenia ich innemu wykonawcy.

Po takim wypowiedzeniu Wykonawca winien postepowac zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie
Robdt i usuniecie Sprzetu Wykonawcy], a zaplate winien otrzyma¢ zgodnie z klauzulg 19.6
[Rozwiazanie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze Zobowigzan]

16. Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenie Robét

Jezeli Inzynier— Zamawiajacy nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzula 14.6 [Wystawienie
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Przejsciowych Swiadectw Platnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaptaty zgodnie z klauzulg 2.4
[Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub klauzula 14.7 [Zaplata], to Wykonawca
moze zawiesi¢ Roboty lub zmniejszy¢ ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo
Ptatnosci, lub wystarczajacy dowdd dokonania zaptaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci

powiadomienia, uprzedzajige-o-tymLamawiajgeego-mnietniz2H-dninaprzéd uprzedzajac o tym

Zamawiajacego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczenia odsetek na mocy klauzuli 14.8
[Opdzniona zaplata] ani do rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowdd lub zaptate, jak opisano
w odnosnej klauzuli i w powyzej wspomnianym powiadomieniu przed dokonaniem
wypowiedzenia, to winien on przywrdci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to bedzie mozliwe
jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu
lub zaptaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia Robdt, lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej klauzuli
nastapi opdznienie, czy tez Wykonawca poniést lub poniesie dodatkowy Koszt, to winien on
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca
bedzie uprawniony do:

(a) przediuzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b)pokrycia takiego Kosztu, plus umiarkowany zysk, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowe;.

(c)Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpowa¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do wypowiedzenia Kontraktu jesli:

(a) ¥

(b) Iaszynier Zamawiajacy nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci w ciggu 56 60 dni
od otrzymania rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

(c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w
ciagu 42 60 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zaplata], w ktérym
zaplata, z wyjatkiem potracen, winna by¢ dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego],

(d) Zamawiajacy w istotny sposob nie dopelnia swoich zobowigzan zwigzanych z Kontraktem,

(e)Z " . o sie-do Klauzuli 16 [AKLU 1 1ub 17 [Cesiel.

(f) bedzie trwalo przedtuzone zawieszenie dotyczace calosci Robot, jak to opisano w klauzuli
8.11 [Przedtuzone Zawieszenie] lub

(g) Zamawiajacy zbankrutuje lub okaze si¢ niewyplacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie
objety nakazem przejecia lub przymusowego zarzadu, ultozy si¢ z wierzycielami, lub bedzie
prowadzit dziatalno$¢ pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarzadcy w imieniu wierzycieli,
lub jesli wydarzy si¢ jakiekolwiek dzialanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w §wietle
obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze wypowiedzied

Zamawiajacemu Kontrakt w terminie 14 dniowym. W-przypadkach;-opisanyeh-wpkt—-H-i-(g)
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Decyzja Wykonawcy o wypowiedzeniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia,
posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Rob6ét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajacego
do rozwigzania Kontraktu], klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce] lub
klauzuli 19.6 [Rozwiazanie z wyboru, zaptata i zwolnienie od Zobowigzan] Wykonawca winien
niezwtocznie:

(a) wstrzyma¢ wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga by¢ polecone przez
Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub mienia lub bezpieczenstwa Robdt;

(b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne roboty, za ktére Wykonawca
otrzymat zaptate, oraz

(c) usunag¢ wszelkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich jakie sa niezbedne dla
bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce]
wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowigzek niezwitocznie:

(a) zwréci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania;

(b) zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie
od zobowigzan], oraz

17. Ryzyko i odpowiedzialnos¢
17.1 Odszkodowanie

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego i ich przedstawicieli od
wszelkich roszczen, kar, szkdd, strat 1 wydatkdw, wiacznie z kosztami sagdowymi 1 optatami, lub
pokryje ich skutki w odniesieniu do:

(a) uszkodzen ciata, choréb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastgpstwie lub z powodu
projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia Robdt oraz usuwania
wad, z wylaczeniem przypadkéw, kiedy sa one spowodowane przez zaniedbanie, dziatanie w
ztej woli, lub ztamania postanowien Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego
lub ktéregokolwiek z ich przedstawicieli, oraz

(b)szkdd lub strat majatkowych, rzeczowych lub osobistych, poza Robotami, w zakresie, w jakim
taka szkoda lub strata:

(i) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce,
wykonania i wykonczenia Rob6t oraz usuwania wad; oraz

(ii)jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub zlamania postanowien
Kontraktu przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego przedstawicieli, lub innych oséb,
bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez nich.

Zamawiajacy zabezpieczy Wykonawce, Personel Wykonawcy i ich przedstawicieli i ochroni ich
od wszelkich roszczen, kar, szkdd, strat i wydatkdw, wlacznie z kosztami i optatami sgdowymi, w
odniesieniu do: (I)uszkodzen ciata, choréb i $mierci spowodowanych przez zaniedbanie, dziatanie
w zlej woli, lub ztamania postanowien Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego
lub ich przedstawicieli, oraz (2) spraw, ktére objete sa wykluczeniem z pokrycia ubezpieczeniem
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opisanym w pkt. (d) (i), (i1) oraz (iii) klauzuli 18.3 [Ubezpieczenia od zranienia os6b i od szkéd
majatkowych].

17.2 Opieka Wykonawcy nad Robotami

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad Robotami oraz Dostawami od Dnia
Rozpoczecia az do dnia wystawienia, lub uznania za wystawione na mocy klauzuli 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkéw] Swiadectwa Przejecia Robét, kiedy to opieka nad Robotami
przechodzi na Zamawiajacego. Jezeli Swiadectwo Przejecia Robét zostanie wystawione lub
uznane za wystawione dla Odcinka lub czesci Robdét, to odpowiedzialno$¢ za opieke w
odniesieniu do tego Odcinka lub czeéci Robdt przechodzi na Zamawiajacego.

Po przejsciu  odpowiedzialnoci na Zamawiajacego, Wykonawca zachowuje nadal peing
odpowiedzialno$¢ za opieke nad robotami zalegtymi w dniu ustalonym w Swiadectwie Przejecia
az do czasu, kiedy te zalegle roboty zostang ukonczone.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny nie wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego],
powstanie strata lub szkoda w Robotach, Dostawach lub Dokumentach Wykonawcy w okresie w
ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad nimi, to Wykonawca winien na wlasny
koszt i ryzyko naprawi¢ strate lub szkode w taki sposob, aby Roboty, Dostawy i Dokumentacja
Wykonawcy odpowiadaty postanowieniom Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i1 straty spowodowane przez niego w
trakcie wszelkich czynnosci wykonywanych przez niego po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, a
takze za wszelkie szkody i straty, ktére wystapia po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, ale
zostaty spowodowane przez wczesniejsze wydarzenia, za ktére Wykonawca byt odpowiedzialny.

17.3 Ryzyko Zamawiajacego
Ryzyko, do ktérego odnosi si¢ klauzula 17.4 ponizej, obejmuje:

(a) wojng, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje, dziatanie
nieprzyjaciét zewnetrznych,

(b)bunt, akty terroru, rewolucje, powstanie, przewr6t cywilny lub wojskowy, wojne domowg w
Kraju,

(c) zamieszki lub rozruchy spowodowane w Kraju przez osoby inne niz Personel Wykonawcy lub
innych pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcéw,

(d)amunicj¢ wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujagce lub skazenie
radioaktywne w Kraju z wytaczeniem takich, ktére moga by¢ uznane za spowodowane przez
uzywanie amunicji, materialéw wybuchowych, radioaktywnych lub promieniowania przez
Wykonawce,

(e) fale ci$nieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzadzenia poruszajace si¢ w powietrzu
z szybkoscig dzwigkowa lub ponaddzwickowa;

(f) uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czesci Robét Statych z wyjatkiem takich,
jakie sa wymienione w Kontrakcie,

(g) projekt jakiejkolwiek czgsci Robdt wykonany przez Personel Zamawiajacego lub osoby trzecie,
za ktére Zamawiajacy jest odpowiedzialny, oraz

(h)dziatania takich sil natury, ktére sa Nieprzewidywalne, co do ktérych nie mozna w racjonalny
sposéb oczekiwa¢ aby doswiadczony wykonawca im skutecznie przeciwdziatat.

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

Jezeli i w granicach, w jakich czynniki ryzyka wymienione powyzej w klauzuli 17.3 spowoduja
straty lub szkody w Robotach, Dostawach, lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca winien
niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera i naprawi¢ te szkody lub straty w granicach
wymaganych przez Inzyniera.
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Jezeli nastgpi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku naprawy takiej szkody
lub straty, to Wykonawca przekaze Inzynierowi kolejny wniosek i bedzie uprawniony na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) wydtuzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione, oraz

(b) zaptaty za taki Koszt, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowej. W przypadkach, o ktérych
mowa w pkt. (f) i (g) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego] do Kosztu nalezy dodac
umiarkowany zysk.

Po otrzymaniu takiego kolejnego wniosku Inzynier winien przystapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] do uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

17.5 Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej

W  niniejszej klauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie,
jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, prawa autorskiego, znaku towarowego, nazwy
firmy, tajemnicy handlowej, lub innych praw wlasnosci intelektualnej lub przemystowe]
odnoszacych si¢ do Robét, a ,,roszczenie" oznacza roszczenie lub postgpowanie nast¢pujace po
roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

W kazdym przypadku, kiedy w terminie do 28 dni od otrzymania roszczenia jedna Strona nie
powiadomi drugiej Strony, to bedzie si¢ uwazalo, ze ta pierwsza Strona zrezygnowala z
jakiegokolwiek odszkodowania na mocy niniejszej klauzuli.

Zamawiajacy ochroni Wykonawce i1 powetuje skutki wszelkich roszczen na podstawie
domniemanego naruszenia, ktére jest lub byto:

(a) nieuniknionym skutkiem wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
(b) wynikiem uzywania Rob6t przez Zamawiajacego:
(1) dla celéw innych niz wskazane lub rozsadnie wynikajace z Kontraktu, lub

(ii)w potaczeniu z czymkolwiek nie dostarczonym przez Wykonawce, jezeli takie uzycie nie byto
ujawnione przed Wykonawca przed Data Odniesienia, lub nie zostato zapisane w Kontrakcie.

Wykonawca ochroni Zamawiajacego i powetuje skutki wszelkich innych roszczen, ktére
powstang wskutek lub w zwiazku z (i) produkcja, uzyciem, sprzedaza Ilub importem
jakichkolwiek Dostaw, lub (ii) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest
odpowiedzialny.

Jezeli jedna Strona jest uprawniona do uzyskania odszkodowania na mocy niniejszej klauzuli, to
Strona zobowigzana do powetowania moze na swdj koszt przeja¢ negocjacje dla zaspokojenia
roszczenia oraz obrony sadowej lub arbitrazowej, ktéra moze by¢ jego skutkiem. Na Zzadanie i
koszt drugiej Strony pierwsza Strona winna dopoméc w obronie przed roszczeniem. Ta pierwsza
Strona, ani jej Personel nie ma prawa dokonywa¢ Zadnych potwierdzen, ktére moglyby mie¢
negatywny skutek dla drugiej Strony, chyba ze druga Strona nie podjeta prowadzenia negocjacji,
obrony sadowej lub arbitrazowej, mimo iz pierwsza Strona tego od niej zadata.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Poza tym, co jest nalezne na mocy klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania] Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzyS$ci z uzytkowania Robdt, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu, ani za straty lub
szkody posrednie lub nastgpcze, ktérych moze ta druga Strona zazna¢ w zwiazku z Kontraktem.

Calkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajagcego na mocy lub w zwigzku z
Kontraktem, poza klauzula 4.19 [Elektrycznos¢, woda i gaz], klauzula 4.20 [Sprzet
Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie], klauzulg 17.1 [Odszkodowania] oraz
klauzulg 17.5 [Prawo wtasnos$ci intelektualnej i przemystowej] nie moze przekroczyé kwoty
ustalonej w Warunkach Szczegdlnych, a jezeli tam nie jest ustalona, to Zatwierdzonej Kwoty
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Kontraktowe;.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialno$ci w przypadku oszustwa, rozmys$lnego
uchybienia lub razacego niedbalstwa, ktérego dopuscita si¢ ktérakolwiek ze Stron.

18. Ubezpieczenie

18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen

Strona Ubezpieczajaca" oznacza Wykonawcg.
W przypadkach, w ktérych Strong Ubezpieczajaca jest Wykonawca, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego w terminie
okreslonym w Zataczniku do Oferty. Te warunki bgda zgodne z wszystkimi postanowieniami
uzgodnionymi przez obie Strony przed wydaniem Listu Zatwierdzajacego. Takie uzgodnienie
warunkow bedzie nadrzedne w stosunku do postanowien niniejszego rozdziatu.

W przypadkach, w ktérych Strona Ubezpieczajaca jest Zamawiajacy, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach zgodnych ze szczegétami zatgczonymi do
Warunkéw Szczegdlnych.

Jezeli wymaga sig, aby polisa obejmowata powetowanie dla wspdtubezpieczonego, to pokrycie
winno obejmowa¢ kazdego ubezpieczonego z osobna tak, jakby dla kazdego ze
wspolubezpieczonych byta wystawiona osobna polisa.

Jezeli polisa obejmuje odszkodowanie dla dodatkowego wspdtubezpieczonego, poza
ubezpieczonymi ustalonymi w tej klauzuli, to: (i) Wykonawca winien dziata¢ na mocy tej polisy
na rzecz os6b dodatkowo ubezpieczonych, z tym wyjatkiem Ze na rzecz Personelu
Zamawiajacego winien dziata¢ Zamawiajacy; (ii) osoby dodatkowo ubezpieczone nie beda
uprawnione do otrzymania wyptat bezposrednio od ubezpieczyciela ani do zadnych innych
bezposrednich kontaktéw z ubezpieczycielem, oraz (iii) Strona ubezpieczajgca bedzie wymagata
od wszystkich oséb dodatkowo ubezpieczonych stosowania si¢ do warunkéw, ustalonych w tej
polisie.

Kazda polisa ubezpieczeniowa od strat i szkéd winna przewidywa¢ dokonywanie wyplat
odszkodowan w walutach wymaganych dla naprawy szkody lub pokrycia straty. Otrzymane od
ubezpieczycieli odszkodowania powinny by¢ uzyte na naprawe szkody lub pokrycie straty.

a fa a ‘aval a 4 ‘ 'a Fa'
oK acH;—uStatony W a4 H—ao
. . . , ..

A v onrveh—od—Daty—} fa—Strona
ubezpieezajgea—winna—przedidadac—dragiej—Strente: Po Dacie Rozpoczecia, kazdorazowo na

wezwanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Inzynierowi i Zamawiajacemu:

(a) dowody zawarcia ubezpieczen opisanych w niniejszej klauzuli, oraz

(b) kopie polis ubezpieczen opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robét i Sprzetu
Wykonawcy] oraz klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia os6b i od szk6éd majatkowych].

Po optaceniu sktadek Strona ubezpieczajaca winna przedtozy¢ drugiej stronie dowdd zapftaty.
Strona ubezpieczajaca winna takze powiadamia¢ Inzyniera o kazdej przekazanej kopii dowodéw i
polis.

Kazda Strona winna przestrzega¢ warunkéw ustalonych w kazdej polisie ubezpieczeniowe;.
Strona Ubezpieczajaca winna informowa¢ ubezpieczycieli o kazdej istotnej zmianie w stanie
Robdt i zapewnic, ze ubezpieczenia sg przez caty czas utrzymane w stanie zgodnym z niniejszym
rozdziatem.

Zadna ze Stron nie bedzie wprowadzata istotnych zmian w warunkach ubezpieczen bez
uprzedniej zgody drugiej Strony. Jezeli ubezpieczyciel wprowadzi, lub bedzie usitowat
wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany, to Strona, ktéra zostanie o tym powiadomiona jako pierwsza
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winna niezwtocznie poinformowac¢ druga Strong.

Jezeli Strona ubezpieczajaca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia,
do ktérego jest obowigzana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodéw i
kopii polis zgodnie z niniejszg klauzulg, to druga Strona moze, wedlug wlasnego wyboru i bez
utraty innych praw i srodkéw zaradczych zawrze¢ ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego
pokrycia oraz optaci¢ nalezne sktadki. Strona ubezpieczajaca winna w takim przypadku zwrdcié
drugiej Stronie wyptacone kwoty. Cena Kontraktowa zostanie w takim przypadku odpowiednio
skorygowana.

Tre$¢ niniejszej klauzuli w zadnym stopniu nie ogranicza obowiazkéw, zobowigzan ani
odpowiedzialno§ci Wykonawcy ani Zamawiajacego na mocy Kontraktu lub na innych
podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli begda
obcigzaly odpowiednio Wykonawce czy tez Zamawiajacego zgodnie z tym zakresem
obowiagzkéw, zobowigzan i odpowiedzialnosci. Jednakze jezeli Strona ubezpieczajaca nie dopetni
skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, ktére jest dostepne 1 ktérego zawarcie
1 utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi si¢ z tym faktem, ani
nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia, wtedy
wszelkie kwoty, ktére powinny by¢ odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostang zaptacone
przez Strong ubezpieczajacay.

Zaplata przez jedng Strone¢ drugiej Stronie bedzie dokonana na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego] lub klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku.

Wykonawca zapewni stosowanie si¢ swoich Podwykonawcéw do warunkéw polis
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli oraz wszystkich
uzasadnionych  wymogéw  Ubezpieczycieli zwigzanych z  zaspokajaniem roszczen,
odzyskiwaniem strat i zapobieganiem wyst¢powaniu szkdd i wypadkéw oraz poniesie na wlasny
koszt konsekwencje niezastosowania si¢ do powyzszego.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na
kwote nie mniejsza niz peten koszt odtworzenia, tacznie z kosztem wyburzenia, usuni¢ciem gruzu
oraz honorariami ekspertow, okreslona w Zalaczniku do Oferty. W takim ubezpieczeniu
potracenia na kazde zdarzenie nie beda wieksze niz kwota ustalona w Zalaczniku do Oferty.
Takie ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia, w ktérym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy
klauzuli 18.1 [Ogélne wymagania dla ubezpieczen] az do dnia wydania Swiadectwa Wykonania
dla Robdt.

Strona ubezpieczajaca utrzyma ubezpieczenie w mocy az do dnia otrzymania Swiadectwa
Wykonania tak, aby zapewni¢ pokrycie strat lub szkdd za ktdre jest odpowiedzialny Wykonawca
i powstatych na skutek przyczyn zaistnialych przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia oraz
strat lub szkéd spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan, wiacznie
z objetymi rozdziatem 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady].

Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Sprzet Wykonawcy na kwot¢ nie mniejsza niz pelny koszt
wymiany, wilacznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy. Ubezpieczenie to obejmie i
pozostanie w mocy dla kazdej jednostki Sprzetu Wykonawcy przez czas transportu tego sprzetu
na Teren Budowy az do czasu, kiedy stanie si¢ on juz zbedny na Terenie Budowy.

Jezeli w Warunkach Szczegdlnych nie ustalono inaczej, to ubezpieczenia na zasadzie niniejszej
klauzuli:

(a) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone¢ ubezpieczajaca,
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(b) beda dokonane we wspdlnym imieniu Stron, ktére beda wspétuprawnione do otrzymania
wyplat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podzialu miedzy Stronami dla
wylacznego celu pokrycia kosztu naprawy straty lub szkody,

(c) obejma wszelkie szkody i straty z kazdej przyczyny nie wymienionej w klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego],

(d) obejma takze strate i szkodg, w jakiej$ czesci Robot ktére mozna przypisa¢ uzytkowaniu
lub zajeciu przez Zamawiajacego innej czgSci Robdt oraz strat¢ lub szkode zwiazang z
ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego] w
kazdym przypadku z wylaczeniem ryzyka, nie dajacego si¢ ubezpieczy¢ na rozsadnych
warunkach handlowych i przy potraceniach na kazde wydarzenie nie wigkszych, niz kwoty
ustalone w Zataczniku do Oferty. Jesli nie wymieniono tam zadnej kwoty, to pkt. (d) nie
bedzie stosowany. Oraz

(e) moga jednak wykluczad straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego:

(i) czesci Robét, ktora jest w zltym stanie wskutek wad w projekcie, materia tach lub
wykonawstwie. Pokrycie winno obejmowac wszelkie inne cz¢sci, ktére zostang stracone lub
uszkodzone bezposrednio wskutek wadliwego stanu a nie sg objete pkt. (ii) ponizej;

(ii)czesci Robot, ktéra zostanie stracona lub uszkodzona w celu naprawy innej czgsci Robét, jesli
ta inna cze$¢ jest w ztym stanie wskutek wady projektu, materiatéw lub wykonawstwa,

(i) czesci Robdt, ktdra zostata przejeta przez Zamawiajgcego z wytaczeniem zakresu, w jakim
Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkode¢ lub stratg, oraz

(iv) Dostaw, ktdre jeszcze nie dotarty do Kraju, z uwzglednieniem klauzuli 14.5 [Urzadzenia i
Materialy przeznaczone dla Robét].

18.3 Ubezpieczenie—od—zranienia—os6b—i—od—szkéd—majatkewyeh Ubezpieczenie

odpowiedzialnoS$ci cywilnej wykonawcy - deliktowe i kontraktowe

Strona ubezpieczajagca winna ubezpieczy¢ kazda Stron¢ od odpowiedzialnosci za straty i
uszkodzenia, ktére moga si¢ wydarzy¢ w mieniu nie ubezpieczonym na mocy klauzuli 18.2
[Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu Wykonawcy], lub uszkodzenia ciata albo $mierci, ktére moga sie
wydarzy¢ osobom, nie ubezpieczonym na mocy klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu
Wykonawcy] wskutek wykonywania Kontraktu przez Wykonawce w okresie poprzedzajacym
wydanie Swiadectwa Wykonania.

niz-ustalono-w—Zalgezniku-do-Oferty;-bez-ograniczenialiezbyzdarzefi- To ubezpieczenie ma byc¢
zawarte z okre$leniem limitu na poszczegdlne zdarzenie nie nizszego niz ustalono w Zataczniku
do Oferty, do wysokos$ci sumy ubezpieczenia okreslonego w Zataczniku do Oferty a potracenie
na kazde zdarzenie nie bg¢dzie wicksze niz kwota ustalona w Zatgczniku do Oferty. jesli w
Zataczniku do Oferty nie ustalono takiego limitu, to niniejsza klauzula nie bedzie miata
zastosowania.

. . , , . . .
e enie—m a e ) Q eniem m N noszezeoMne a
Oy ctwd o1 Ci P
9

Jezeli w Warunkach Szczegdélnych nie ustalono inaczej, to ubezpieczenia wymienione w
niniejszej klauzuli:

(a) beda zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca,
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(b) beda zawarte we wspSlnym imieniu obu Stron,

(c) beda rozszerzone tak, aby pokry¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie za straty i szkody w mieniu
Zamawiajacego, z wyjatkiem przedmiotéw, ubezpieczonych na mocy klauzuli 18.2, powstale
w wyniku wykonywania Kontraktu przez Wykonawce, oraz

(d) moga jednak wyklucza¢ odpowiedzialnos¢, jaka powstaje wskutek:

(i) prawa Zamawiajacego do wykonania Robdt Statych na, ponad, pod, lub przez jakikolwiek
teren i do zajecia tego terenu na Roboty Stafe,

(ii)szkody, jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowiazan Wykonawcy do wykonania Robét i
usuwania wad, oraz

: Fary aj yeh- przyczyny wymienionej w
klduzuh 17.3 [Ryzyko Zamawza]qcego] z wy%a[czemem szkody w osobach trzecich i ich
majatku w zwiazku z btedami projektowymi,

18.4 Ubezpieczenie Personelu wykonawcy

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci za roszczenia,
szkody, straty i wydatki powstale w skutek zranienia, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek
osoby: zatrudnionej przez Wykonawce, osoby z Personelu Wykonawcy, ktére moga wydarzy¢ si¢
wskutek wykonywania Kontraktu.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w petnej mocy i dziataniu do czasu ukonczenia Robot.
Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy moze by¢ zawarte przez samego Podwykonawce, ale
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej klauzuli.

19. Sita wyzsza

19.1 Definicja Sily Wyzszej
W niniejszej klauzuli ,,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
(a) na ktérag Strona nie ma wptywu,

(b) przeciw ktorej ta Strona nie mogta w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ sie przed zawarciem
Kontraktu,

(c) ktérej, skoro wystgpita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposéb unikngé lub jej
przezwyciezy¢, oraz

(d) ktérej nie mozna uzna¢ za wywotlana w znaczacym stopniu przez drugg Strong.

Sita Wyzsza moze obejmowacd, ale nie ogranicza si¢ do wyjatkowych zdarzen lub okolicznosci
wymienionych nizej

(i) wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazj¢, dziatanie nieprzyjaciét
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(i)

zewngtrznych,

bunt, akty terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewr6t cywilny lub wojskowy, wojng domowa,

(iii) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem o0s6b innych niz Personel

Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw,

(iv) amunicje wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie

(iii)

radioaktywne, z wylaczeniem takich, ktére moga by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie
amunicji, materiatéw wybuchowych, materialéw radioaktywnych lub promieniowania przez
Wykonawce, oraz

katastrofy zywiotowe, jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny lub dzialania wulkaniczne, lub inne
podobne w takim zakresie, w jakim spelnione sa warunki wymienione powyzej wymienione
wyzej w niniejszej klauzuli 19.1 w pkt. (a) do (d)

19.2 Powiadomienie o Sile WyzZszej

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywiazanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objgtego Kontraktem, to winna ona powiadomi¢ drugg Stron¢ o
wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych Sitg¢ Wyzsza, wymieniajac przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta si¢ wywigza¢. Powiadomienie winno nastgpi¢ w
terminie do 14 dni po dniu, kiedy Strona dowiedziata si¢, lub powinna si¢ dowiedzie¢, o istotnym
wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowiacych Site Wyzsza.

Po takim powiadomieniu Strona bedzie usprawiedliwiona z niewykonania zobowigzan na czas
tak dtugi, w jakim Sita Wyzsza bedzie stanowita przeszkode.

Niezaleznie od innych postanowien tej klauzuli, pojecie Sity Wyzszej nie bedzie si¢ stosowato do
zobowigzania Stron do dokonania zaptaty na mocy Kontraktu na rzecz drugiej Strony.

19.3 Obowiazek zmniejszenia opéznienia

Kazda Strona winna zawsze dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia do minimum opdéznienia
w wypetnianiu swoich zobowiazan objetych Kontraktem, a powstatego wskutek wystapienia Sity
Wyzszej.

Strona jest obowigzana powiadomi¢ drugg Strone gdy tylko Sita Wyzsza przestanie jej dotyczy¢.

19.4 Nastepstwa sily wyzszej

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Wykonawca powiadomit Zamawiajacego stosownie do klauzuli 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej] uniemozliwi Wykonawcy wywiazanie si¢ z jego zobowiagzan
objetych Kontraktem, a dziatanie Sity Wyzszej spowoduje op6znienie czy tez spowoduje Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]:

(a)do wydluzenia czasu dla takiego op6znienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub zostanie opéznione, oraz

(b)zaptaty za taki Koszt w przypadku lub okoliczno$ciach opisanych w punktach (i) do (iv)
klauzuli 19.1 [Definicja Sity Wyzszej] oraz gdy przypadki opisane w (ii) do (iv) zaistnialy w
Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Iazynier Zamawiajacy winien postapic¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

19.5 Wplyw Sily Wyzszej na Podwykonawce

Jezeli na mocy jakiegokolwiek kontraktu lub umowy odnoszacych si¢ do Robét ktérykolwiek z
Podwykonawcow uzyska uprawnienia z tytutu Sity Wyzszej na warunkach dodatkowych lub
szerszych niz te, ktére przewidziano w niniejszym rozdziale, to takie dodatkowe lub szersze
postanowienia dotyczace Sity Wyzsze] nie usprawiedliwia Wykonawcy z niewykonania ani nie
beda stanowity usprawiedliwienia na mocy niniejszego rozdziatu.

19.6 Rozwiazania z wyreba wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan
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Jezeli Sita Wyzsza, o ktdérej] Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej] uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej cze¢$ci Rob6t w toku
przez ciagly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie przez taczna sum¢ ponad 140 dni, to
kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ Kontrakt drugiej Stronie. W takim przypadku Kontrakt
wygasnie po 7 dniach od wydania noty, a Wykonawca winien postepowac zgodnie z klauzula
16.3 [Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcey].

Po wygasnigciu Kontraktu Inzynier winien ustali¢ warto$¢ wykonanej roboty i1 wydac
Swiadectwo Platno$ci, obejmujace:

(a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sg ustalone w Kontrakcie;

(b)Koszt Urzadzen i Materiatéw zaméwionych dla Robét i dostarczonych wykonawcy, lub do
przyjecia dostawy ktérych Wykonawca jest obowiazany. Te Urzadzenia 1 Materiaty stang si¢
wtlasno$cia i beda objete ryzykiem Zamawiajacego z chwila zaptacenia za nie Wykonawcy, a
Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajacego;

(c)wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzania, ktére w tych okolicznosciach racjonalnie
ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robdét;

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

Jezeli wystapi jakiekolwiek wydarzenie lub okoliczno$¢ pozostajagca poza zasiegiem wpltywow
Stron, wilacznie, lecz nie ograniczona do dziatania Sity Wyzszej, ktéra uniemozliwi lub uczyni
niezgodnym z prawem dla ktérejkolwiek lub obu Stron wypelnienie jej kontraktowych
zobowigzan, lub ktéra na mocy praw rzadzacych Kontraktem zwolni Strony od obowiazku
dalszej realizacji Kontraktu, to po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od drugiej Strony o
takich wydarzeniach lub okolicznoSciach, niezaleznie od wszelkich innych postanowien
niniejszego rozdziatu.

(a) Strony beda zwolnione z dalszego wykonywania Kontraktu bez uszczerbku dla praw
ktérejkolwiek Strony w odniesieniu do wcze$niejszych naruszen Kontraktu; oraz

(b)kwoty, nalezne Wykonawcy od Zamawiajacego winny by¢ takie same jakie bytyby nalezne na
podstawie klauzuli 19.6 [Rozwiazanie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan], gdyby
Kontrakt zostal wypowiedziany na mocy klauzuli 19.6.

20. Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia

1)

2)

3)

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Ustaw: Prawo
zamowien publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo budowlane, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

Wszystkie spory wynikajagce z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga byc
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 20.1 pkt 3, beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla miejsca wykonania umowy.

Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi  postepowania reklamacyj-
nego, polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajgcego.
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Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy Wykonawcy
uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.5 Rozstrzygania polubowne — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.6 Arbitraz — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma
zastosowania

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

21. Dzialania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

22.1

222

22.3

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny 1 jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowiazujacym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzymac
od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, wszelkie zmiany
postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, Zgodnie z art. 144
Ustawy Pzp

22. Przewidywane zmiany kontraktu
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy, z
ktérym podpisano umowe oraz okresla warunki takiej zmiany:

1) zmiany dokonane wedlug zasad okre§lonych w Klauzuli 13 Warunkéw Kontraktowych

2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one wuzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
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4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)

pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie
realizacji rob6t budowlanych, ktérych nie mozna bylo wcze$niej przewidziec;

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe¢ w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisOw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po Dacie Odniesienia,
wywolujacych potrzebe jego zmiany;

zmiana oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;
zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego;
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na zmiany terminéw w Projekcie;

zmiana Czasu na Ukonczenie wedlug zasad okreslonych w Klauzuli 8.4 Warunkéw
Kontraktowych;

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci, w przypadkach okreslonych w Klauzuli:
2.1,2.5,4.7,4.12,4.24,7.4,8.9, 16.1,10.2, 10.3, 11.7, 11.8, 17.4, 19.4.

Jednak nie wymagaja sporzadzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowiefn
Kontraktu na podstawie p.pkt. 5), 7), 8), oraz zmiany, ktére nie powoduja podwyzszenia

Z

atwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukonczenie, chyba ze warunki realizacji

Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowia inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisow
ustawy Prawo zamodwien publicznych podlega uniewaznieniu.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest takze w
przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci i na warunkach okreslonych ponizej:

2.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) pozyskania na rynku materialdéw lub urzadzen pozwalajacych na zmniejszenie kosztow

realizacji Robd6t Iub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robot;

wystgpienia odmiennych od przyjetych w  Kontrakcie warunkéw  geologicznych,

archeologicznych badz wystepujacych niemozliwych do zidentyfikowania przed Data
Odniesienia innych przeszkdd fizycznych, skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

3.

technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot

4.

budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

Zmiany, odnoszace si¢ do okre§lenia Przedmiotu Zaméwienia, w szczegélnosci koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych (zaméwien uzupetniajacych lub dodatkowych) wptywajacych
bezposrednio lub posrednio na realizacj¢ rob6t podstawowych;

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw niezbednych pod inwestycje, w szczegdlnosci:
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przedtuzenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wilasciwe organy, jezeli okres ten bedzie dtuzszy niz jeden miesiagc w
stosunku do terminéw wynikajacych z obowiazujacych prawem terminéw, jezeli uniemozliwia
to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju Robdt;

. Zmiany w przypadku ograniczenia $rodkéw finansowych przez Instytucje Zarzadzajaca
Programem Operacyjnym ,,Infrastruktura i Srodowisko"
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ZALACZNIK DO WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula Dane
Wylonienie Wykonawcy Robét
Budowlanych w oparciu o Regulamin
1 Nazwa Projektu (Robét) ramowych procedur udzielenia
zamoéwien dla projektu ,,Rozbudowa i
modernizacja komunalnej oczyszczalni
sciekow w Trzebiatowie
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
1.1.2.2 Trzebiatow Sp. z 0.0
) Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres Chetm Gryficki 7
elektroniczny Zamawiajacego 72 - 320 Trzebiatow
13 tel./fax: 91 38 72 456
’ http://zwiktrzebiatow.pl/
e-mail: sekretariat @zwiktrzebiatow.pl
3 Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1123
elektroniczny Wykonawcy 13
4 Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.4
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 13
5 Termin zakonczenia robot 8.2 30.09.2018r.
Dokumenty/terminy
1) Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy,
2) Oswiadczenie Kierownika Budowy
o sporzadzeniu planu BIOZ,
6 3) Os$wiadczenie Kierownika Budowy o L5 Przed podpisaniem Kontraktu
przyjeciu obowiazkéw Kierownika
Budowy,
4) Zaswiadczenie wpisu na liste
cztonkéw samorzadu zawodowego
Kierownika budowy/ kierownikéw
robét
Dok tacj ki
7 ) © ume.n acja p owy. onav/vcza, 4.1 Przed rozpoczgcie préb koncowych
instrukcje, rozliczenie robot
10% (dziesigé t) Zatwierd j
8 Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 o (dziesic procent) Zatwierdzonej

Kwoty Kontraktowej brutto
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(a) dowdd ubezpieczenia

(b) polisy

9 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
10 Whioski Materialowe 7.2 Przed uzyciem lub dostawa
1 Prawo wtasnos$ci do Urzadzen i 77 Nabyciu przez Wykonawce prawa do
Materiatéw ) zaplaty warto$ci Urzadzen i Materiatéw.
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date
12 Rozpoczecie robot 8.1 Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej
niz 7-dniowym.
13 Program (HRF+lista wymaganych 83 28 dni od daty podpisania Kontraktu
pozwolen, lista sprzgtu i personelu ’
14 Wyznaczenie préb koncowych 9.1 21 dni wyprzedzajaco powiadomi Inzyniera
15 Zapewnienie jakosci 11 21 dni od daty podpisania Kontraktu
16 Tabela elementéw skonczonych 14.1 W ciagu 28-dni od daty rozpoczecia
17 Whiosek o przejsciowe Swiadectwo 14.3 Po zakonczeniu kazdego kwartatu
Ptatnosci ’
18 Plan ptatnosci kwartalny 14.4 30 dni po dacie rozliczenia
19 Wystawienie Przej$ciowego 146 14 dni i 1x na kwartal
Swiadectwa Platnosci (PSP) '
20 Zaptata 14.7 W terminie 30 dni
70% w ciggu 30 dni po wydaniu
Swiadectwa Przejecia dla Robét
21 Wyptata kwoty zatrzymanej 14.9
30% w ciagu 15 dni po uplywie ostatniego
z Okres6w Zglaszania Wad
» Wyrznaczeme terminu Odbioru 14.10 10 dni po zgtoszeniu
Kofcowego
23 Zakonczenie Odbioru Koncowego 14.10 W ciagu 14 dni
24 Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
Wystawienie Koncowego Swiadectwa Do 28 dni od ztozenie wniosku
25 L. 14.13
Ptatnosci
Terminy na przedstawienie dowodéw przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
26 18.1
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27

Minimalna kwota Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci

14.6

a)

b)

Warto$¢ robét réwna lub wigksza od
500.000,00 zt netto;

Element robét ustalony w Tabeli
Elementéw Skonczonych musi by¢
zakonczony, w mysl zapisu zatgcznika
nr 2 rozliczenia kontraktéw w
projektach realizowanych z udziatem
POIS na lata 2014-2020;

Element robét ustalony w Tabeli
Elementéw Skonczonych o wartosci >
500 tys. zt netto moze by¢ rozliczany w
czesciach 50% wartosSci elementu lub
czgsciach o wartosci > 300 tys. z1 netto.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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ROZDZIAL 4 - KARTA GWARANCYJNA

piecze¢ Gwaranta

Zadania pn. Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia na ,,Wylonienie Wykonawcy Robét
Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zaméwien dla projektu
,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekow w Trzebiatowie”
wspotfinasowanego przez Uni¢ Europejskg w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020, Dziatanie 2.3. ,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach”.

Gwarantem bedacym Wykonawca Umowy nr ........... ZdANia ..o

jest

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest

ZAMAWIAJACY .......oooenviieiiieeiieecieeeiteete et eeette e sttt e stee e tbeessteeessseesssaeasseessseeanseeesssesanseeensses

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancj¢ na Roboty

wraz z urzadzeniami, ktére zostaly wykonane zgodnie z Kontraktem oraz obejmuje warunki
serwisu gwarancyjnego. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne dzialanie i niezakldcona
eksploatacje obiektu.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI I USLUGI SERWISOWE]J

1.

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie Rob6t nr ................
zdnia ...

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caty przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci
realizowane przez podwykonawcow.

Okres gwarancji jakosci 1 ustugi serwisowej na zrealizowane Roboty oraz zamontowane
urzadzenia wynosi .... dni.

Termin ten nalezy liczyé od dnia ukonczenia catoici robét potwierdzonego w Swiadectwie
Przejecia , o ktérym mowa w klauzuli 10.1. Warunkéw Kontraktu oraz w Zataczniku do Oferty.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

1.

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta/ w formie pisemnej w
terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodza;.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zadac¢ ich usunigcia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie
obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowiazany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24
godzin od powiadomienia i usuni¢cia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigecie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstata nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Kontraktu) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
/Gwaranta/ naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wilasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

INNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1.

Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniktych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z
instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniktych ze zwloki w zgloszeniu
wady Wykonawcy

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a
takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddal remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejsze]
gwarancji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty materialéw lub komponentéw niezbednych do prawidtowe;j
pracy urzadzen w okresie gwarancji.

PRZEGLADY GWARANCYJNE I SERWISOWE

1.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 6 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji

Date godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi§mie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem

W skitad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta

Jezeli Gwarant zostal prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie begdzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w
dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przeglady serwisowe beda odbywacd si¢ zgodnie z wymaganiami producentdéw okreslonych w
kartach gwarancyjnych urzadzen.

KARY
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w nastgpujacych sytuacjach:

1. za nieusunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,01 % wartosci Ceny

Kontraktowej, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad,

str. 102



2. za nieusuni¢cie wad w terminie dodatkowym wysoko$¢ kary umownej zostanie podwyzszona do

0,02 % za kazdy dzien opd6znienia liczony od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad.

Nalezno$¢ wynikajaca z naliczonych kar Zamawiajacy moze potraci¢é z pozostatej czesci kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub dochodzi¢ od Gwaranta.

KOMUNIKACJA

1.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazde;j
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
gwaranta , a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem na wskazane numery
telefonoéw 1 adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest réwniez faksem lub e-mailem
do Zamawiajacego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: .......c..ccocceeveeneenieniennnenne
Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: ..........ccecceveerecnnnnnn

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegdlno$ci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik nr.... do Umowy z dnia
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