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Rozdzial 1
Wzor
UMOWA

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
WSPOLFINANSOWANIA ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI —
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2014-
2020

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeeeennnnns w Chetmnie Gryfickim, pomig¢dzy:

Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji Trzebiatow Sp. z 0.0., z siedziba w Chetmie Gryfickim 7, 72-
320 Trzebiatow, wpisang do rejestru przedsigbiorstwa prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin —
Centrum w Szczecinie XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000297679, NIP: 8571874050, REGON: 320451195, o kapitale zaktadowym 42 139 500,00 PLN

reprezentowanym przez:

- dalej zwanym ,,Zamawiajacym”

zwane w dalszej czesci umowy Wykonawcg

[tgcznie Wykonawca i Zamawiajqcy okreslani sqg mianem Stron].

1) Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjal Ofert¢ Wykonawcy na wykonanie Robot okreslonych jako:
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz, gm. Trzebiatow .” oraz usunigcie w nich
wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego na zasadach okreslonych w ,,Regulaminie ramowych procedur udzielania
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zamowien dla projektu ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekéw w
Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
ktorych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartos$ci kwoty 30 000 euro lub jest
nizsza od tzw. ,,progéw unijnych”, o ktorych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamowien
sektorowych”

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Kontrakcie wymienionych ponizej.

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czgsc
niniejszego Kontraktu:

niniejszy Akt Umowy;

Oferta wraz z Dokumentami Ofertowymi;
Tabela Cenowa Elementow;

Warunki Kontraktu (Rozdziat 2);
Instrukcja Dla Wykonawcow;
Dokumentacja Projektowa;

STWIORB;

W przypadku rozbieznosci przepisow poszczegdlnych dokumentéw pierwszenstwo maja przepisy

dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.

3. W ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ Roboty, w tym takze dajace si¢ wyinterpretowaé z jego tresci oraz usunaé w nich
wszelkie wady w pelnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Kontraktu z zachowaniem najwyzszej
staranno$ci przy uwzglednieniu zawodowego charakteru dziatalnosci, zgodnie z warunkami
Zamawiajacego, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej oraz obowiazujagcymi w tym zakresie
przepisami.

5. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robdt oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach 1 w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Ceng
Kontraktowa, stanowiacg wynagrodzenie ryczaltowe.

6. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi (wlgcznie z VAT): ...oooiviiiii oinnl. [ PLN]

(STOWNIE: ...t i eeieieeieeeeeieieeeeeieeneenen | PLN]

w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT w wysoko$ci 23%, t]. c.ccevivevreerieennnnnn [ PLN]

(STOWIIEE! .ot n e [ PLN]

przy czym kwota bez podatku VAT WYNOSIi.....ccooviiiiiiiiiiieieiee e [ PLN] (stownie:
.............................................................................................................. [ PLN]

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczalng cen¢ netto jaka
Zamawiajacy moze zaptacic Wykonawcy oraz VAT. Cena ta moze zosta¢ zmieniona wytgcznie
na podstawie odpowiednich postanowien Kontraktu.

Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzag Wykonawce.
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10.
11.

Zaptata  bedzie  dokonywana w  PLN na  rachunek  bankowy  Wykonawcy:
.................................................................. (nazwa banku, pelny numer konta).
Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Kontraktu.

Faktury bedg wystawiane w PLN. Platno§¢ VAT bedzie dokonywana w PLN. Wykonawca bedzie
oddzielnie wystawial faktury na Roboty kwalifikowane oraz oddzielnie na Roboty
niekwalifikowane.

W przypadku zmiany obowigzujacych przepisow ustawy o podatku od towarow i ustug oraz
podatku akcyzowym, automatycznej zmianie ulega Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
odpowiednio do obowigzujacej stawki podatku w dacie powstania obowiazku podatkowego.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Kontrakt zostat sporzadzony w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiajacego. Na dowdd tego Strony
podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z
dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
/data i podpis osoby/0s6b upowaznionej/ych/  /data i podpis osoby/osdb upowaznionej/ych/
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METRYKA WARUNKOW KONTRAKTU:

1) Tekst oznaczony w dokumencie czcionka czarng oraz niebieska (tytuty podrozdziatlow) stanowi
ogolne warunki kontraktowe dla budowy wg. FIDIC.

2) Tekst oznaczony w dokumencie czcionkg czerwong oznacza warunki szczegolne po
wprowadzeniu zmian i uzupetnien w stosunku do warunkow ogdlnych.

3) Czarny tekst przekreslony jest nie obowiazujacy i sa to zapisy warunkoéw ogolnych nie majacych
zastosowania przy realizacji niniejszego Projektu.

4) Zatgcznik nr 1 do Warunkéw Kontraktu oraz zataczniki nr 1 i 2 do Aktu Umowy czcionka czarng
(tekst czarny) stanowia dokumenty opracowane przez Zamawiajacego z wykorzystaniem

formularzy FIDIC.
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Rozdzial 2

WARUNKI KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku
angielskim 1999, przygotowane 1 opublikowane przez Migdzynarodowa Federacje
Inzynierow Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC),

P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008, dostgpne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow 1 Rzeczoznawcow

ul. Trgbacka 4, 1ok.427-429

IV p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 022 826 16 72

tel/fax.: +48 022 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadaja si¢ Warunki Ogélne Kontraktu i Warunki
Szczegélne stanowigce tekst jednolity, ktore stanowiag wyzej wymienione warunki
kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego.

Uwaza si¢, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z wymieniong wersja Warunkéw Kontraktu
stanowigcych tekst jednolity. Na dowdd tego osoby uprawnione do podpisania
Kontraktu w imieniu Zamawiajagcego i Wykonawcy w dniu podpisania Aktu Umowy
podpisuja tres¢ Warunkoéw Kontraktu i1 parafujg kazda strong tego dokumentu.

Spis tresci
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1. Postanowienia Ogodlne
1. Definicje

W Warunkach Kontraktowych (,,niniejsze Warunki") ktére-obejmujg-—Szezegdlne—-Warunki
oraz—niniejsze—Ogédlne—Warunki, nastgpujace stowa i wyrazenia bgda miaty znaczenie

ustalone ponizej. Stowa okreslajace osoby lub strony obejmujg takze spotki i inne osoby
prawne z wyjatkiem przypadkow, kiedy z kontekstu wynika co innego.

1.1.1. Kontrakt

»Kontrakt" oznacza Umowg , na ktorg sktadajg si¢ dokumenty wymienione w Akcie
Umowy, oznacza takze umow¢ w rozumieniu Prawa obowigzujacego w
Rzeczypospolitej Polskiej w szczegolnosci w rozumieniu przepisoOw ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2018, poz. 1986 z pozn. zm.).

1.1.1.2 ,,Akt Umowy" oznacza akt umowe, do ktorego odnosi si¢ klauzula 1.6 [Akt Umowy]

,List Zatwierdzajacy" - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy"
nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt Umowy' i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego oznacza¢ bedag Akt Umowy wedlug klauzuli 1.6 [Akt Umowy]
Warunkéw Kontraktowych

»Oferta' oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyl wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastagpi¢ okresleniem
"Oferta” 1 wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych"” w niniejszych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Oferty".

»Specyfikacja" oznacza dokument zatytulowany "Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych", wiaczona do Kontraktu, zwierajgca opis
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
roku (Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1.6 ,Rysunki" oznacza dokument zatytutowany " Dokumentacja projektowa", wlaczona
do Kontraktu, zwierajgca opis przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 103 maja 2013 roku (Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w
szczegblnosci z;

1) projektu  budowlanego w  zakresie uwzglgdniajacym  specyfike robot
budowlanych; o ktorym mowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 maja kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 p0z.1129.);

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5;
3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktorym mowa w § 6;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
(Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

|ochrony zdrowia (Dz U. z 2003 nr 120, poz 1126) —\&L}deaz—y—einaezaﬂ

"
ao

1.1.1.7 ,Wykazy" — oznaczaja wypetnione dokumenty, w tym rowniez Zestawienie kosztow,
dostarczone przez Wykonawce wraz z Ofertg i wiaczone do Kontraktu.

1.1.1.8 ,,Dokumenty Ofertowe™ oznaczaja Ofert¢ i wszystkie inne dokumenty ktore
Wykonawca dostarczyl wraz z ta Oferta, wlaczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je
zastapi¢ okresleniem ,,Oferta” 1 wszelkie odniesienia do ,,Dokumentéw Ofertowych”
w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,,Oferty”.

1.1.1.9 ,,Zalacznik do Oferty" oznacza wypetniony formularz tak zatytutowany, dotaczony
do Oferty i stanowigcy jej czesC.

1.1.1.10 ,,Przedmiar Robét" oraz ,Wykaz Prac Dnidéwkowych" oznaczaja dokumenty o
takich nazwach objete Wykazami.

1.1.1.11 Zmiana do Kontraktu (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegoOlnosci z przepisami ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny oraz zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
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Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;j.

1.1.1.12 ,,Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez

1.1.1.13

1.1.2.
11.21
1.1.2.2

1.1.23

1.1.2.3

1.1.24

Wykonawce na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa
Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja
stron, w szczegdlnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia
o roszczeniach w trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako
aktualne zapisy zgodnie z ta klauzulg, jak rowniez powiadomienia o
podwykonawecach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajgcego oraz innych
0sO6b wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

: ,Projekt” — przedsigwzigcie w rozumieniu art. 2 pkt. 18 ustawy wdrozeniowej,
zmierzajace do osiggniecia zatozonego celu okreslonego wskaznikami z
okreslonym poczatkiem i koncem realizacji, zgltoszone do objecia albo objgte
wspotfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu
Spdjnosci w ramach programu operacyjnego.

Strony i osoby
»Strona'" oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce wedtug wymagan kontekstu.

»Zamawiajacy'" oznacza osobe wymieniong w Zatgczniku do Oferty jako
Zzamawiajacy oraz jej prawnych nastgpcow. ,,Wykonawca" oznacza osobg,
wymieniong w Ofercie, zatwierdzonej przez Zamawiajacego, jako wykonawca oraz
jej prawnych nastepcoOw.

»W polskim Prawie budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa
. Inwestor".

»Wykonawca™ oznacza osobg, wymieniong w Ofercie, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, jako wykonawca oraz jej prawnych nastgpcow.

»Konsorcjum" poprzez ,Konsorcjum" rozumie si¢ co najmniej dwa podmioty
wspodlnie ubiegajace si¢ o udzielenie zamowienia publicznego 1 wspolnie realizujace
Kontrakt, ktére laczy umowa konsorcjum regulujaca stosunki wewngtrzne miedzy
tymi podmiotami oraz zasady dzialania wobec Zamawiajagcego w zwigzku z
realizacja Kontraktu.

wInzynier'- ., Inzynier rezydent” 0znacza osob¢ Wyznaczong przez Zamawiajacego
1 wymieniong w Zafaczniku do Oferty do pelnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb
Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem
Wykonawcy na mocy Kklauzuli 3.4 [Zmiana InZyniera]. ,Przedstawiciel
Wykonawcy" 0znacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy],
dziatajaca w imieniu Wykonawcy.
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»Inzynier Kontraktu” jest jednostka bedaca zespotem specjalistow, ktora sktada si¢
najczesciej z inzyniera-rezydenta, inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych
specjalistow, w zaleznosci od specyfiki projektu.

1.1.2.5 ,Przedstawiciel Wykonawcy" oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z klauzulg 4.3
[Przedstawiciel Wykonawcy], dziatajaca w imieniu Wykonawcy.

1.1.2.6 ,Personel Zamawiajacego' oznacza Inzyniera, jego asystentow do ktorych odnosi
si¢ klauzula 3,2 [Peftnomocnictwa wydane przez InZynieral, calg kadre oraz innych
pracownikow, robotnikoOw i osoby zatrudnione przez Inzyniera lub Zamawiajacego,
oraz wszelkie inne osoby o ktorych Inzynier lub Zamawiajacy powiadomig
Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajacego.

1.1.2.7 ,,Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz caty personel
zatrudniony przez Wykonawceg na Terenie Budowy, ktory moze sktada¢ si¢ z kadry,
robotnikéw, oraz innych pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy,
a takze wszelkie inne osoby pomagajace Wykonawcy w wykonywaniu Robot.

1.1.2.8
»Podwykonawca'" oznacza podmiot, ktéry zawart umowe w mysl definicji Umowy
0 podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza si¢ do
,Podwykonawcy" nalezy przez to rozumie¢ takze dalszego Podwykonawce.

1.1.2.9

1.1.2.10 ,,FIDIC™ oznacza  Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils,
miedzynarodowg federacj¢ inzynierow-konsultantow.

1.1.2.11 ,,Umowa o podwykonawstwo'" oznacza umowe¢ w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane dla
wykonania Robdt Kontraktu, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego
Wykonawcg a Podwykonawca lub miedzy Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami.

1.1.2.12 ,,Komisja Odbioru" oznacza zespot os6b powotany przez Zamawiajacego dla celow
Odbioru koncowego 1 Odbioru ostatecznego. Prace Komisji beda prowadzone przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy.

1.1.3. Daty, préby, okresy i ukonczenia

1.1.3.1 ,Data Odniesienia" oznacza datg, termin sktadania Ofert, tj. .....................

1.1.3.2 ,,Data Rozpoczecia" oznacza date, wyznaczong na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robot].

1.1.3.3 ,,Czas na Ukonczenie" oznacza czas, liczony od Daty Rozpoczecia, przeznaczony na
ukonczenie Robot (wykonanie robot) lub, zaleznie od przypadku, ich Odcinka na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], ustalony w Zataczniku do Oferty, wraz ze
wszelkimi  przedtuzeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie]. Data ukonczenia robot zostanie ustalona w wydanym przez Zamawiajacego
Swiadectwie Przejecia Robot.
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1.1.34

1.1.35

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

1.14.
1.1.4.1

»Proby Koncowe" oznaczaja proby, wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione mig¢dzy Stronami, lub polecone do wykonania jako Zmiana, ktore sa
wykonywane zgodnie z rozdziatem 9 [Proby Koncowe] przed przejgciem przez
Zamawiajacego Robot lub Odcinka, zaleznie od przypadku.

»Swiadectwo Przejecia" oznacza $wiadectwo, wystawione na mocy rozdziatu 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego]

»Proby Eksploatacyjne' oznaczaja proby, jesli sa wymagane i wyspecyfikowane w
Kontrakcie, wykonywane zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkow
Kontraktowych po przejeciu przez Zamawiajacego Robot lub Odcinka, zaleznie od
przypadku.

»OKres Zglaszania Wad" oznacza okres zgtaszania wad w Robotach lub Odcinku,
zaleznie od przypadku, zgodnie z klauzulg 11.1 /Dokonczenie zaleglych prac i
usuwanie wad], ustalony w Zataczniku (nr 1 do Warunkow Kontraktu, w Okresie
Gwarancji lub Okresie Rekojmi)do Oferty, wraz z ewentualnymi przedtuzeniami na
mocy Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad]), liczony od daty z jaka
Roboty lub Odcinek zostaly ukoficzone, jak poswiadczono zgodnie z klauzulg 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow].

~Swiadectwo Wykonania" oznacza $wiadectwo, wystawione na mocy klauzuli
11.9 /Swiadectwo Wykonania].

,dzien" oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok" oznacza 365 dni miesigc oznacza
miesigc kalendarzowy

»OKkres Gwarancji'" oznacza okres na zglaszanie wad w Robotach oraz ustuge
serwisu gwarancyjnego, ustalony w Zataczniku (nr 1 do Warunkéw Kontraktu) do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci] wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad],
liczony od daty z jaka Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z
Klauzulg 10.1 /Przejecie Robdt i Odcinkow]. Procedura zglaszania 1 usuwania wad
oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z treScig Karty Gwarancyjnej

»OKkres rekojmi'" oznacza okres ustalony w Zalgeznikue—do—Oferty, zgodnie z
Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony od daty z jaka Roboty zostaly ukonczone,

jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow/], w ktorym
Zamawiajacy korzysta ze swoich uprawnien na mocy przepisow Prawa Polskiego.

»Odbidr koncowy" oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbioru przed
wydaniem Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone
spisaniem Protokotu Odbioru koncowego.

»Odbior ostateczny'" oznacza czynnos$ci wykonywane przez Komisj¢ odbiorowa
przed wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu,
potwierdzone spisaniem Protokotu Odbioru Ostatecznego

»Gwarancja jakosci " oznacza gwarancj¢ jaka udzieli Wykonawca na warunkach
opisanych w dokumencie ,,Karta Gwarancyjna", zgodnie z Prawem Polskim.

Pieniadze i platnosci
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1.1.4.2

1.1.43

1144

1.1.45

1.1.4.6

1.1.4.7

1148
1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.4.13

1.15.
1151

1.1.5.2

1.153

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa' - oznacza cen¢ ofertowa na wykonanie,
ukonczenie oraz usuni¢cie wszelkich wad wraz z naleznym podatkiem VAT,
zatwierdzong w Akcie umowy

»Cena Kontraktowa" oznacza cene¢ okreslong w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa]
1 obejmuje wszelkie korekty dokonane w sposob przewidziany Kontraktem

,»Koszt" oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na
Terenie Budowy lub poza nim, wlacznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z
wytaczeniem zysku.

,Koncowe Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo platnosci wystawione na
mocy Klauzuli 14.13 [Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci].

,»Przejsciowe Swiadectwo Platnosci” — oznacza $wiadectwo platnosci wydane na
mocy rozdziatu 14 [Cena Kontraktowa i Zaplata], inne niz Koncowe Swiadectwo
Platnosci.

,»Rozliczenie Koncowe" oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.11 [Wniosek 0
Koncowe Swiadectwo Platnosci].

»Waluta Obca'" oznacza walutg w ktorej jest platna czgs¢ lub calos¢ Ceny
Kontraktowej, inng niz Waluta Miejscowa.

»Waluta Miejscowa' oznacza walute Kraju

»Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo platnosci wystawione na mocy
rozdzialu 14 [Cena Kontraktowa i Zaplata]

»Kwota Tymczasowa'" oznacza kwotg, jesli jest okres§lona w Kontrakcie jako kwota
tymczasowa, przeznaczong dla optacenia czesci Robot lub dostarczenia Urzadzen,
Materiatéw lub ustug na mocy klauzuli 13.5 [Kwoty Tymczasowe].

»~Kwota Zatrzymana" oznacza zakumulowang sume kwot zatrzymanych przez
Zamawiajacego na mocy Kklauzuli 14.3 [Wniosek o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci] wyptacana na mocy klauzuli 14.9 [Wyptat Kwoty Zatrzymanej].

»Rozliczenie'" oznacza rozliczenie, sktadane przez Wykonawce jako czes¢ wniosku,
wystawionego na mocy rozdziatu 14 [Cena Kontraktowa i Zaptata].

»Tabela elementow skonczonych” — wykaz obiektow inzynieryjnych z podaniem
warto$ci robot w rozumieniu jako obiekty gotowe do eksploatacji (odbidr koncowy
robot) wykonana wedtug zatacznik nr 2 do zalecen w zakresie wzoru wniosku o
ptatnosc¢ beneficjenta.

Roboty i Dostawy

»Sprzet Wykonawcey'" oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i1 inne
przedmioty potrzebne dla wykonania i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich
wad. Sprzet Wykonawcy nie obejmuje jednak Robot Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego Urzadzen, Materiatéw 1 innych przedmiotéw, stanowigcych Roboty
State lub do nich przeznaczonych.

»Dostawy'" oznaczaja Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty
Tymczasowe lub kazde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robot.

»Materialy" oznaczaja przedmioty wszelkiego rodzaju, ktore Wykonawca ma dostarczy¢ na
mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace czgs¢
Robot Statych, wilgcznie z materiatami nie wymagajacymi montazu.
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1.1.54
1.1.55

1.1.5.6
1.1.5.7

1.1.5.8

»Roboty Stale" oznaczaja roboty stale, ktore Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu.

»Urzadzenia" oznaczaja aparaty, maszyny, oraz S$rodki transportu, przeznaczone do
utworzenia lub tworzace cze¢$¢ Robot Statych.

»Odcinek" oznacza czg$¢ Robot, wymieniong w Zatagczniku do Oferty jako Odcinek.

»Roboty Tymczasowe' eoznaczajg—wszelkie—roboty—tymezasowe kazdego—rodzaju,—poza

P Fkonawey;—P

W szczegdlnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materialy 1 urzadzenia zaréwno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej oraz STWIORB, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia
Robdt oraz usuniecia wad, w szczeg6lnosci takie jak rozpory, podpory, S$ciagi
technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przelaczenia sieci i instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,
zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie

wykopow itp.
»Roboty" oznaczaja Roboty Stale oraz Roboty Tymczasowe, lub ktorekolwiek z nich

wedlug potrzeb.

1.1.5.9

1.1.5.10

1.1.5.11

1.1.5.12

1.1.5.13

»Roboty dodatkowe” — roboty nicobj¢te zamowieniem podstawowym niezbedne do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonania stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:

(a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub

(b) wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego.

»Roboty zamienne” - odmienny sposob rozwigzania w stosunku do rozwigzania
przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia. ,,Robota zamienna” nie
prowadzi do zmiany ilosciowej, lecz moze prowadzi¢ do do zmiany jakosciowej w zakresie
szeroko pojetego. Z robotami zamiennymi mamy zatem doczynienia w szczegdlnosci w
przypadku, gdy (za zgoda Projektanta — jesli jest ona wymagana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
4 lit. b) ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn.
zm.).okres$lone roboty wykonywane sa z wykorzystaniem innych materiatow, technologii
czy urzadzen niz przewidziane w pierwotnej dokumentacji ztozonej ofercie.

»Roboty uzupelniajace” - roboty nie objete zamowieniem podstawowym i polegajace na
powtorzeniu tego samego rodzaju zamowien.

»Prace towarzyszace” — prace i ustugi niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych, nie
zaliczone do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie 1 inwentaryzacja
powykonawcza, badanie geotechniczne, wykonanie dokumentacji projektowej
uszczegotowiajacej/uzupetiajacej (rysunkow) na zakresy robot lub ustug objetych umowa,
rysunkéw uszczegdtowiajacych, dokumentacji na roboty tymczasowe, dokumentacji
projektowej powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego i prob koncowych,
Wykonanie wnioskéw o wydanie decyzji lub opinii do organdéw administracji, opracowanie
instrukcji eksploatacji i uzytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie i
innych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania wykonanych obiektow a w
przypadku rozbudowy lub modernizacji — funkcjonowania catego zaktadu, opracowanie
Operatu kolaudacyjnego itp.

»Roboty bedace wydatkami kwalifikowalnymi” — koszt lub wydatek poniesiony w
zwiagzku z realizacjg projektu w ramach Programu Operacyjnego, ktore spetniajg kryteria
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refundacji, rozliczenia ( w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umowg na
dofinansowanie.

1.15.14 ,Roboty nie bedace wydatkami kwalifikowalnymi” (wydatek niekwalifikowany) — koszt
lub wydatek, ktore nie sg wydatkiem kwalifikowalnym.

1.1.5.15 ,,Proby montazowe” — proby montazowe urzadzen, instalacji i sieci, poprzedzajace rozruch.
Stanowig one integralng cz¢$¢ robdt budowlanych ujmowang w kalkulacjach na wykonanie
tych robot. Obowigzek wykonania tych prob spoczywa na Wykonawcy.

Celem gltownym prob montazowych jest sprawdzenie jako$ci wykonanych robot
budowlano —montazowych wraz z wyeliminowaniem ewentualnych usterek montazowych.

1.1.6. Inne definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy" oznaczaja obliczenia, programy komputerowe 1 inne
oprogramowanie, rysunki, dokumentacja projektowa, podreczniki, modele, oraz inne
dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawce na mocy Kontraktu,
w tym dokumentacja projektowa powykonawcza (kserokopia projektu budowlanego lub
projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami w wprowadzonymi w trakcie realizacji
robot) zestawione w Operat Kolaudacyjny.

Whiosek 0 pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego w raz z zatacznikami i decyzja
pozwolenia na uzytkowanie. (Uzyskana w imieniu Zamawiajacego).

»Kraj" oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stale.

1.1.6.3 ,,Sprzet Zamawiajacego" oznacza aparaty, maszyny i narzedzia, udostgpnione zgodnie ze
Specyfikacjg przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy dla wykonania Robot, ale bez
Urzadzen wykonanych ale nie przejetych jeszcze przez Zamawiajacego.

1.1.6.4 ,Sila Wyzsza" jest zdefiniowana w rozdziale 19 /Sita Wyzsza],
1.1.6.5

»Prawo" oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslane dalej jako
Prawo Polskie, w tym w szczeg6élnosci ustawe Prawo budowlane oraz ustawg prawo
zamowien publicznych.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania" oznacza zabezpieczenie, lub zabezpieczenia, jesli jest
wigcej niz jedno, objete klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] oznacza
,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy".

1.1.6.7 ,,Teren Budowy" oznacza przestrzenie, w ktorych maja by¢ wykonane Roboty State i
tymczasowe i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktore zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ Terenu
Budowy.

1.1.6.8 ,Nieprzewidywalne" oznacza nie dajace si¢ w racjonalny sposob przewidzie¢ przez
doswiadczonego Wykonawce przed dniem zlozenia Oferty.

1.1.6.9 ,Zmiana" oznacza kazda zmian¢ w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako zmiana na
mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6.10 ,,Zmiana do Kontraktu" oznacza dokument zatytulowany, w tym rowniez Aneks do
Umowy, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomigdzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22
[Klauzule koncowe]. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po jej podpisaniu
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1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

1.1.6.18

1.1.6.19

1.1.6.20

przez Zamawiajacego i Wykonawce.

»Protokol koniecznosci" - dokument przygotowany przez Wykonawce, zatwierdzony
przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla Zmian w oparciu 0 Klauzuli 13 i Klauzule
12. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokol negocjacii.

»Protokol negocjacji' - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzgodnione
z Wykonawca ceny jednostkowej lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzulg 12.3 i/lub
okres Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 8.4

»Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pézn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. nr 462 z
pozn.zm.).

»Pozwolenie na Budowe'" oznacza-decyzje-administracyjngzezwalajgeg-narozpoczeeiei
prowadzenie-budowy:

Oznacza decyzje administracyjna, w tym decyzje¢ zatwierdzajaca projekt budowlany i
pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych.

»Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953
wraz z pdzniejszymi zmianami).

"Operat Kolaudacyjny" oznacza zbior dokumentow budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegdlnosci dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), dokumenty potwierdzajace, ze
wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wyniki badan, pomiaréw i prob potwierdzajacych jako§¢ wykonanych Robot,
Protokoly  odbioru, préb, sprawdzen, uruchomien, rozruchu mechanicznego,
technologicznego, prob koncowych, odbioréw technicznych, Instrukcje uzytkowania i
eksploatacji, bhp 1 p.poz.

»Dokumentacja projektowa'" oznacza dokument wlaczony do kontraktu, zwierajacy opis
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
(Dz. U. 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

»Rada Budowy" oznacza zebranie zwolywane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w
terminach okreslonych w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] w celu zweryfikowania Raportu o
postepie prac i Robot oraz omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i Robot
objetych Kontraktem.

»Kosztorys ofertowy” — opracowanie sporzadzone przez Wykonawce stanowigce wycene
przedmiotu zamoéwienia, obejmujacego zakres zamowienia wynikajacy z projektow
budowlanych i wykonawczych, STWiORB oraz IDW wraz z odpowiedziami na zapytania
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1.1.6.21

1.2

wykonawcow. Przedmiar robot petni stanowi material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty.

Zamawiajacy wymaga, aby kosztorys ofertowy sporzadzi¢ metoda kalkulacji
szczegdlowej, opartej na  Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robot
Budowlanych — ogdlne zasady i wzorce kosztorysowania (wydanie z grudnia 2001 r.).

Cena jednostkowa w danej pozycji i warto$¢ tej pozycji w kosztorysie ofertowym musi
obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci i w
oferowanym terminie, wlaczajac w to koszty bezposrednie, koszty ogolne budowy, roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, ogolne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej,
kalkulowany zysk, ryzyko iraz wszelkie inne koszty, optaty i nalezno$ci zwigzane z
wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cia materialng i zobowiazaniami Wykonawcy
wymienionymi lub wynikajacymi z dokumentacji, warunkow umowy oraz przepisow
dotyczacych wykonania robdt budowlanych.

Kosztorys ofertowy pelni funkcje informacyjng i kontrolng oraz begdzie wykorzystany

migdzy innymi:

1) do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie wartosci robot
objetych dokumentacjg projektowa,

3) jako dokument Zrodtowy do wyceny robot zamiennych i zaniechanych,

4) do okreSlania stanu zawansowania robOt, wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo, w
przypadku przerwania robot, zaniechania wykonania cze$ci robot Iub odstgpienia od
umowy,

5) jako dokument kontrolny, umozliwiajacy sledzenie, kontrole i weryfikowanie przebiegu
realizacji w porownaniu do zatozen projektu (w celu oceny efektéw w toku realizacji
oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia Projektu).

»Regulamin procedur udzielania zamoéwien” - ,Regulamin ramowych procedur
udzielania zamowien dla projektu ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej
oczyszczalni $ciekow w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, ktorych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w
ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro lub jest nizsza od tzw. ,,progéw unijnych”, o
ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zaméwien sektorowych”

Interpretacja

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Kontrakcie:

(@) stowa, wskazujace na jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje gramatyczne;

(b) stowa, wskazujace na liczbe pojedyncza, obejmuja takze liczbe mnogg i odwrotnie;

(c) postanowienia obejmujace stowa ,,uzgodnié", ,,uzgodniony" i ,,uzgodnienie" wymagaja
dokumentu pisemnego; oraz

(d) ,pisemne" lub ,na piSmie" oznacza zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstatym zapisem trwatym.

Postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk" wymagaja, aby ten zysk
wynosit jedng dwudziesta (5%) tego Kosztu.
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Stowa na marginesie i inne naglowki nie bgda brane pod uwage przy interpretacji niniejszych
warunkow.

1.3 Przeplyw informacji

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

(a)

: na pismie, dostarczone osobiscie
(za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem badz przestane za pomoca poczty
elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera

(b) dostarczone, wystane lub przekazane na adres ustalony w by¢ Zatgczniku do Oferty dla
przekazywania komunikatéw odbiorcy, z wyjatkiem:

(c)jezeli odbiorca powiadomi o zmianie adresu, to komunikaty winny by¢ od czasu
otrzymania powiadomienia dostarczane na nowy adres; oraz

(d)jezeli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego adresu, to
odpowiedz moze by¢ wystana na adres z ktoérego nadano zadanie.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody i ustalenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opodzniane. Jesli jakie$ Swiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy winien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej Strony
jest wystane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do Inzyniera lub
drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

Whpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sa
uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawoi jezyk

a) Kontraktem rzadzi Prawo Polskie

b) jezykiem Kontraktu jest jezyk polski
C) jezykiem porozumiewania jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjas$niajace sie. W-—eeld

ernre N1er a o-bhed m dao men a N an
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W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnosScia zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, to Inzynier
udzieli w tym zakresie niezb¢dnych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

1.6 Akt Umowy

Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron Umowy, pod warunkiem,
7ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajacego zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

Na dzien podpisania Umowy Wykonawca przekaze dla Zamawiajacego:

1) O$wiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami  budowlanymi), a  takze  zaswiadczenie, o  ktorym = mowa

w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego;
2) Os$wiadczenia kierownikow robot branzowych;

3) Aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci Kierownika Budowy i kierownikow robot
branzowych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

4) Najpozniej na 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu i
Inzynierowi kosztorys ofertowy szczegdtowy;

5) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem polisg (OC) potwierdzajacg zawarcie umowy
ubezpieczenia .

1.7 Cesje

(a) Zadna ze Stron nie dokona cesji catosci ani zadnej czeéci Kontraktu ani korzysci z Kontraktu
lub udziatu w zysku z niego. Jednakze kazda ze Stron moze:

(b)dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych w
przysztosci z tytutu Kontraktu jako zaptate wynagrodzenia podwykonawcow oraz

(c) moze dokona¢ cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych
w przyszlo$ci jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej , za uprzednia
zgoda drugiej Strony, udzielong wedtug wytacznego uznania tej drugiej Strony.
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W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia, wniosek 0
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy muszg
podpisac tacznie wszyscy Wykonawcy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Specyfikacje i Rysunki beda przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Zamawiajacego.
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze Kontraktu i
jeden egzemplarz wszelkich nastgpnych Rysunkow. Wykonawca moze na wlasny koszt uzyskaé
dalsze kopie.

Razem z udostepnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajacego zgodnie z Klauzula 2.1 [Prawo
dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbgdne do
rozpoczecia Robot, wymagane Prawem Budowlanym pod warunkiem spelienia wymogu
Klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. Wykonawca bedzie prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z Klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem
Wykonawcy Jezeh i dopok1 nie zostanq przejete przez Zamawugqcego Jezeh—w—léen&ake}%me

Dek&mer&ew—\&%&keﬂawey—. Wykonawca dostarczy Zamaw1ajqcemu Dokumenty Wykonawcy
w 3 egz. (1 oryginat + 2 kopie) w wersji papierowej oraz 2 kpl. na nosniku CD/DVD, w wersji

edytowalnej i nieedytowalnej w formacie PDF. Wniosek o pozwolenie na uzytkowanie ztozy w 2
egz. (1 oryginat + 1 kopia) z kompletem wymaganych zatacznikow.

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopi¢ Kontraktu, dokumenty wymienione
w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na
mocy Kontraktu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wadg¢ natury technicznej w dokumencie sporzadzonym w
celu wykonywania Robot, to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomié¢ drugg Strone o takim
btedzie lub wadzie.

1.9 Opéznienie Rysunk6éw lub instrukcji

Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi si¢ mozliwos¢ opdznienia lub przerwania Robot
z powodu opdznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w
racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowac szczegély koniecznych
rysunkow lub instrukcji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegdly o
charakterze 1 wielkoSci opodznienia lub przerwy, ktore przypuszczalnie nastgpia w razie
op6znienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opoznienie czy tez poniesie Koszt w wyniku
uchybienia Inzyniera, ktory dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z
opdznieniem w stosunku do uzasadnionego zadania Wykonawcy, to Wykonawca winien wystapic¢
do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] bgdzie on uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] jesli ukonczenie Robét jest lub bedzie opdznione; oraz

(b) zaptaty za taki Koszt plus-umiarkewany-zysk, ktore nalezy wlaczy¢ do Ceny Kontraktowej

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]
dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, pokrycia Kosztu
ani zysku jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera byto spowodowane przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie z bledem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.
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1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Miedzy Stronami, Wykonawca zachowa prawa autorskie i inne prawa do wlasnosci intelektualne;j
i do Dokumentdow Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce lub dla niego.

Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca podpisujac Kontrakt udzielit Zamawiajagcemu
nieograniczonej w czasie, przenoszalnej, niewylacznej bezptatnej licencji na kopiowanie,
uzywanie i ujawnianie Dokumentéw Wykonawcy, wiacznie z dokonywaniem w nich zmian i ich
uzywaniem.

Taka licencja:

(a) bedzie trwata przez caty faktyczny lub, jezeli jest dtuzszy, to przez zamierzony okres trwatosci
odnosnych czesci Robot;

(b)upowazni kazda osobg prawnie posiadajaca odnosng czes¢ Robot do kopiowania, uzywania i
ujawniania Dokumentow Wykonawcy dla celow ukonczenia, uzytkowania, konserwacji,
dokonywania zmian, regulacji, napraw oraz rozbiorki Robot; oraz

(c)w przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy miaty postaé programéw komputerowych i
innego oprogramowania, upowazni do ich uzywania na kazdym komputerze na Terenie
Budowy i innych miejscach zaznaczonych w Kontrakcie, wlacznie z zastgpowaniem
komputeréw dostarczonych przez Wykonawce.

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe, sporzadzone przez Wykonawce lub dla
niego nie beda mogly by¢ bez zgody Wykonawcy uzywane, kopiowane ani ujawniane osobom
trzecim przez Zamawiajgcego, ani w jego imieniu, dla innych celéw niz zostaly wymienione w
niniejszej klauzuli.

1.11 Uzywanie Dokumentow Zamawiajacego przez Wykonawce

Migdzy Stronami, Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wlasnosci
intelektualnej do Specyfikacji, Rysunkéow 1 innych dokumentéw sporzadzonych przez
Zamawiajacego, lub dla niego. Na swdj koszt Wykonawca moze kopiowac, uzywac i uzyskiwac
informacje z tych dokumentéow dla potrzeb Kontraktu. Dokumenty te nie beda bez zgody
Zamawiajacego kopiowane, uzywane ani przekazywane przez Wykonawce stronom trzecim z
wyjatkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb Kontraktu.

1.12 Poufne szczegoty

Wykonawca ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazgda¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.

Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwaza¢ szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo
Kraju. Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawnial zadnych
szczegotow Robot w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej,
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

1.13 Przestrzeganie Prawa

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacych praw. Jezeli w
Szczegolnych Warunkach nie ustalono inaczej, to:

(a) Zamawiajgcy uzyskal lub uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne
zezwolenia na Roboty State, oraz kazde inne zezwolenia opisane w Specyfikacji jako
uzyskane lub uzyskiwane przez Zamawiajgcego. ZamawiajaCy zabezpieczy Wykonawce od
wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie lub powetuje ich skutki; natomiast

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i opfaty, oraz uzyska
wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do

str. 28



wykonania i ukonczenia Robot oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od
wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wyniklte z tych
uchybien koszty

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem taczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.

(d) Pelnomocnik, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspolnie realizujace Kontrakt,
jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowazniony do zaciagania zobowigzan, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.

(e) Kopia umowy podmiotow wspolnie realizujacych niniejszy Kontrakt, zostanie ztozona
Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu; w/w umowa nie
moze zosta¢ zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

(f) Umowa podmiotow wspolnie realizujacych niniejszy Kontrakt musi zawiera¢ zobowigzania
tych podmiotéw do przyjecia solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego na
realizacje Kontraktu w czgsci objetej ta umowsa.

Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wladania wszystkimi czeSciami Terenu
Budowy w czasie 14 dni od dnia podpisania umowy lub w czasach ustalonym w Zataczniku do
Oferty. To prawo dostgpu 1 wladania nie musi by¢ wylaczne dla Wykonawcy. Jezeli na mocy
Kontraktu wymaga si¢ od Zamawiajacego aby przekazal Wykonawcy jakikolwiek fundament,
konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu, to Zamawiajacy dokona tego w czasie w sposob
ustalony w Specyfikacji. Zamawiajacy moze jednak wstrzymac przekazanie takiego prawa lub
wiladania do chwili otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli ten czas nie jest ustalony w Zalgczniku do Oferty, to Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
prawo i wiladanie Terenem Budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z programem przedtozonym na mocy klauzuli 8.3
[Program]

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie czy tez poniesie Koszt w wyniku
niedopelnienia przez Zamawiajacego przekazania prawa lub wiladania Terenem Budowy w
odpowiednim czasie, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i bedzie uprawniony na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) wydhuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie], jezeli ukonczenie jest lub zostanie opoznione; oraz

(b) zaptaty za taki Koszt plus-umiarkowany-zysk, ktore nalezy wlaczy¢ do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia i podjecia ustalen w tych sprawach.
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Wykonawca nie bedzie jednak uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, pokrycia Kosztu
ani zysku jezeli oraz w zakresie w jakim uchybienie Zamawiajgcego byto spowodowane przez
jakikolwiek btad lub opo6znienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z btedem lub op6znionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

2.2 Zezwolenia licencje i zatwierdzenia

Zamawiajacy na zadanie Wykonawcy winien udzieli¢ mu pomocy w zakresie, w jakim jest w
stanie to uczyni¢ dla:

(a) uzyskania przez Wykonawce egzemplarzy Prawa, obowigzujacego w Kraju, majacego
znaczenie dla Kontraktu, ale nie fatwego do uzyskania, oraz

(b) poparcia wnioskow Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez
prawo Kraju:

(c) ktorych uzyskanie przez Wykonawce jest wymagane na mocy klauzulil.13 [Przestrzeganie
Prawa],

(d) na dostawe dobr, wlacznie z odprawami celnymi; oraz
(e) na eksport Sprzgtu Wykonawcy, gdy zostanie on usunigty z Terenu Budowy.
2.3 Personel Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajgcego oraz inni
wykonawcy Zamawiajacego na Terenie Budowy:
(@) beda wspotdziatali z Wykonawca zgodnie z klauzula 4.6 [Wspdipraca], oraz

(b) podejma dziatania podobne do tych, jakich wymaga si¢ od Wykonawcy na mocy paragrafow
(@, (b) i (c) Klauzuli 4.8 [Procedury Bezpieczenstwa] oraz klauzuli 4.18 [Ochrona
srodowiska]

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2018 poz.
1025, z p6zn. zm.), art. 649 -649° ustala sie ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajacego gwarancji zaptaty za roboty
budowlane bedzie nie krotszy niz 45 dni od otrzymania wystapienia Wykonawcy,

- strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu.
2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Zamawiajacy lub Inzynier winni powiadomi¢ Wykonawce jezeli Zamawiajacy uzna, ze
przystuguje mu roszczenie o przedhuzenie Okresu Zglaszania wad Iub roszczenie o zaptatg czy to
na podstawie ktorejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkéw czy na innej podstawie zwigzanej z
niniejszym Kontraktem. Takie powiadomienie powinno zawiera¢ szczegoty. Powiadomienie nie
jest potrzebne dla ptatnosci naleznych na mocy klauzul 4.19 [Elektrycznosé, woda i gaz] oraz
4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezplatnie] lub dla innych ustug,
$wiadczonych na zadanie Wykonawcy.

Powiadomienie nalezy przekazac tak szybko jak tylko jest to mozliwe po tym, gdy Zamawiajgcy
dowiedzial si¢ o okolicznosci dajacej podstawe do tego roszczenia. Powiadomienie odnoszace si¢
do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad nalezy przekazac¢ przed uptywem tego okresu.
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Szczegoty roszezenia winny wskazywac na klauzulge Kontraktu lub inng podstawe do roszczenia,
a takze zawiera¢ uzasadnienie kwoty zaplaty czy tez przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, do
ktérych Zamawiajacy uznaje si¢ za uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier winien w
takim przypadku postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] aby uzgodni¢ lub ustali¢ nalezng (i)
kwote do zaptaty Zamawiajacemu przez Wykonawce czy tez (ii) przedtuzenie Okresu Zglaszania
Wad na mocy z klauzuli 11.3 /Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad)].

Nalezna kwota moze byé potracona z Ceny Kontraktowej i Swiadectw Platnosci. Zamawiajacy
bedzie uprawniony tylko do potracen lub odjecia z kwot poswiadczonych w Swiadectwie
Ptatnosci, lub do zgtoszenia roszczenia do Wykonawcy zgodnie z niniejsza klauzula

Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawienia Inzyniera

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie sprawowal obowigzki przypisane mu w
Kontrakcie. Personel Inzyniera bgdzie obejmowat odpowiednio kwalifikowanych inzynierow i
innych fachowcow, zdolnych do wypetniania takich obowiazkow.

Inzynier nie bedzie miat uprawnien do korygowania Kontraktu.

Inzynier moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego
wynikajacych. Jezeli wymaga si¢, aby Inzynier uzyskat zgode Zamawiajacego przed wykonaniem
pewnej czynnosci, to taki wymog winien by¢ ustalony w Szczegdlnych Warunkach.

Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ nie naktada¢ dalszych ograniczen na uprawnienia Inzyniera z
wyjatkiem przypadkow, uzgodnionych z Wykonawca.

Jezeli jednak Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, to na potrzeby
niniejszego Kontraktu przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy takiej zgody udzielit.

Z wyjatkami, dla ktérych w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej:

(a) gdziekolwiek Inzynier pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Kontraktu, tam uwaza si¢, ze dziata on w imieniu Zamawiajacego,

(b)Inzynier nie ma uprawnienia do zwolnienia Zadnej ze Stron z zadnego obowigzku,
zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Kontraktem; oraz

(c)wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby, lub podobne dziatania Inzyniera, wlacznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na
mocy Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

3.2 Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Inzynier moze niekiedy scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwotac takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami moga by¢ inzynier-rezydent czy
tez niezalezni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzen czy tez
Materiatow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢ wydawane na pi$mie i nie
wejda w zycie zanim jego kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie
uzgodnig inaczej, to Inzynier nie bedzie mogt jednak przekaza¢ uprawnienia do podejmowania
ustalen na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Asystentami winny by¢ osoby odpowiednio wykwalifikowane, kompetentne do wykonywania
tych obowiazkéw i korzystania z uprawnien, oraz biegle w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4
[Prawo i Jezyk] dla komunikowania sie.

Kazdy asystent, ktéremu powierzono obowiazki lub udzielono petnomocnictwa, winien by¢
upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen wylacznie w zakresie, okreSlonym w
pelnomocnictwie. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
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polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby, lub podobne dzialania asystenta dokonane
zgodnie z pelnomocnictwem beda mialy taki sam skutek, jak gdyby byty dokonane przez
Inzyniera. Przy tym jednak:

(a) brak odrzucenia jakiejkolwiek roboty, Urzadzenia lub Materialdéw nie bedzie uznawany za
zatwierdzenie i z tego powodu nie ograniczy prawa Inzyniera do odrzucenia danej roboty,
Urzadzenia lub Materiatow;

(b)jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia asystenta, to moze on
przedtozy¢ sprawe Inzynierowi, ktory niezwlocznie potwierdzi, uchyli lub zmieni takie ustalenie
lub polecenie.

3.3 Polecenia Inzyniera

W dowolnym czasie Inzynier moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
Rysunki, konieczne do wykonania Robot oraz usuniecia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od Inzyniera lub, zaleznie od przypadku od
jego upowaznionego asystenta, ktory uzyskat odpowiednie pelnomocnictwo na mocy niniejszej
klauzuli. Jezeli polecenie stanowi Zmiang, to ma zastosowanie rozdziat 13 [Zmiany i korekty].

We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca zastosuje si¢ do polecenn wydanych
przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Inzynier lub jego upowazniony asystent:

(a) wyda polecenie ustne,

(b) otrzyma pisemne potwierdzenie polecenia od Wykonawcy, lub w jego imieniu, w ciggu dwoch
dni roboczych po wydaniu polecenia, oraz

(c)nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia czy tez polecenia w ciggu dwoch dni
roboczych po otrzymaniu takiego potwierdzenia, to takie potwierdzenie bedzie stanowito
pisemne potwierdzenie polecenia Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta, zaleznie od

przypadku.
3.4 Zmiana Inzyniera

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 42 dni o
zamiarze zmiany Inzyniera, podajac przy tym nazwe, adres i doswiadczenie proponowanego
nastepcy Inzyniera. Zamawiajacy nie zamieni InZyniera na osobe, przeciw ktérej Wykonawca
zgtosi do Zamawiajgcego uzasadnione pisemne zastrzezenia, zawierajace odpowiednie szczegoty.

3.5 Ustalenia

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, ze Inzynier powinien postapi¢ zgodnie z
niniejszg klauzulg 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiej$ sprawy, tam Inzynier winien
przekonsultowa¢ z kazda Strong w celu osiggnigcia porozumienia. Jezeli porozumienie nie
zostanie osiggniete, to Inzynier dokona obiektywnych ustalen zgodnie z Kontraktem, biorac pod
uwagg wszystkie stosowne okolicznosci.

Inzynier powiadomi obie Strony o kazdym porozumieniu lub ustaleniu, wraz z uzasadnieniem.
Kazda ze stron zastosuje si¢ do takiego porozumienia lub ustalenia jesli i dopdki nie zostanie ono
zmienione na mocy rozdzialu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz].

3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem
Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Roboét oraz omowienia
problemow zwigzanych z realizacja Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zorganizuje w czasie
uzgodnionym z Wykonawcg i Zamawiajacym — minimum 1 spotkanie co 3 tygodnie.

Wykonawca zapewni udziat Kierownika Budowy i Kierownikdéw robot branzowych w zwotanych
Radach.. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokol, ktory zostanie uzgodniony z
przedstawicielami Stron.
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Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mogt wymagac
zwotania dodatkowej narady, w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu,
informujac o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca
4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W granicach okre$lonych w Kontrakcie Wykonawca zaprojektuje, wykona i wykonczy Roboty
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym btedzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktorg otrzymal zgodnie z
klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacjach, jakg wykryje
podczas analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, oraz
caty Personel Wykonawcy, Dostawy, materialy zuzywalne i inne przedmioty i ushugi, zar6wno o
charakterze tymczasowym jak statym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i
usuwania wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. Z wyjatkiem pozycji,
wymienionych jako wylaczone, Wykonawca (i) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materialow jakie beda wymagane aby ta cze$¢ byla zgodna z Kontraktem, (ii) poza tym nie
bedzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje Robdt Statych.

Na kazde zadanie Inzyniera/Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy szczegodly organizacji i
metod, ktore zamierza stosowa¢ dla wykonywania Roboét. Do raz ustalonych organizacji i metod
nie beda wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera.

Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakakolwiek czes¢ Robot Statych,
a w Warunkach Szczeg6lnych nie postanowiono inaczej, to:

() Wykonawca przedtozy Inzynierowi Dokumentacje Wykonawcy dla danej czgéci zgodnie z
procedurg ustalong w Kontrakcie,

(b) ta Dokumentacja Wykonawcy bedzie zgodna ze Specyfikacja i Rysunkami, bedzie
sporzadzona w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] dla porozumiewania si¢ i
bedzie zawierata dodatkowe informacje wymagane przez Inzyniera w celu ich dodania do
Rysunkéw dla koordynacji projektow sporzadzanych przez kazdg ze Stron;

(¢) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czes$¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robot
bedzie ona odpowiadata celowi do ktorego jest przewidziana i wymieniona w Kontrakcie;
Ooraz

(d) przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawcza, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacja i dostatecznie
szczegotowe aby umozliwi¢ Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadania, regulacje i naprawy danej czesci Robot. Taka czgs$¢ nie bedzie uznana za gotowa
dla przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejmowanie Robot i Odcinkow] dopdki te dokumenty i
instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Inne zobowigzania Wykonawcy:

1. Oswiadczenie Kierownika Budowy Stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a
takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego;

2. Dodatkowe zezwolenia - w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia
Wykonawca powinien ztozy¢ do Inzyniera liste zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
ukonczenia robot zgodnie ze szczegdlowym Programem.
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3. W porozumieniu z wladzami lokalnymi, uzytkownikami drog i gestorami sieci uzbrojenia
terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce pelnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na r6znych odcinkach robot.

4. Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen - Wykonawca bedzie przestrzegac
wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom
inspekcje 1 zbadanie przebiegu Robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych testach nie zwalania
Wykonawecy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

5. Czynnosci na Terenie budowy.

Dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drog, wodociaggow lub innych mediow
uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie informowatl Inzyniera na pi$mie nie pdzniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i $§rodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgod¢ na przeprowadzenie
takich Robot, Wykonawca ma dostarczyé Inzynierowi propozycje sposobu wykonania Robot
oraz okresli czas potrzebny na ich wykonanie a takze dostarczy wykaz wazniejszego sprzetu,
ktory on lub Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi itp.) Wykonawca
wykona, na wlasny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych, ogoélnodostepnych drogach i
chodnikach przechodzacych przez Teren Budowy oraz zorganizuje stanowiska czyszczenia
opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge publiczna.

6. Przechowywanie Dokumentéw na Budowie. Wykonawca bedzie przechowywat przez caty
czas, co najmniej jedng kopie Kontraktu oraz dokumentéw budowy powstatych w trakcie
realizacji, zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow].

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostgpne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajacego a takze dla przedstawicieli organow nadzoru i kontroli (Nadzor
Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) zgodnie z klauzula 21, jak tez dla innych osob
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace
uaktualnianie dokumentow sktadajacych sie na Kontrakt.

7. Zrozumienie zakresu prac Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie
dokumentow niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, takze po to byt w petni
swiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

8. Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na pismie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktore mogg by¢é wymagane w zwigzku z
wykonywaniem Robot lub z innych powodow zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedtozy te
Rysunki Inzynierowi do akceptacji, tagcznie z towarzyszac dokumentacja i Specyfikacjami a
takze probki i/lub modele.

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) zapewnienia obecnosci kierownika budowy i kierownikéw robdt na terenie realizacji
zamowienia przez caly czas wykonywania robot budowlano - montazowych, przez
minimum 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, przy czym obecnos¢ kierownikdw
robot wymagana jest w okresie wykonywania robot danej branzy,

2) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu drogowego,
oznakowanie terenu budowy, utrzymanie w trakcie prowadzenia robdt, rozbidrka
oznakowania organizacji ruchu po zakonczeniu robot, z przeprowadzeniem odbioru przez
zarzgdcow drog,

3) wykonania i utrzymania zaplecza budowy socjalno- magazynowego i administracyjnego
budowy,

4) wykonanie tymczasowych przylaczen mediéow do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestorow i ich utrzymanie.
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5) wykonanie rysunkéw (dokumentacji na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajace
wykonanie robot podstawowych — na wykopy, zabezpieczenie istniejagcych obiektow i
uzbrojenia terenu (np. szalunki, umocnienie $cian wykopow, S$cianki szczelne,
podwieszenia instalacji, uzbrojenia terenu, umocnienie/podparcia obiektow istniejacych
itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz po wykonaniu robdét,

6) wykonanie rysunkéw na obnizenie wod gruntowych, montaz urzadzen, utrzymanie —
pompownie wody, demontaz urzadzen po wykonaniu robot, wykonanie wniosku na
pozwolenie wodno — prawne, uzyskanie decyzji wodno — prawnej i poniesienia oplat na
podstawie wydanych decyzji,

7) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terendow istniejacych do stanu pierwotnego,
ktore ulegly rozbiorce Iub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robot,

8) odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementéw obiektow istniejacych na skutek
prowadzonych robdt,

9) wykonanie tymczasowych obej$¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych rob6t na
sieciach czynnych,

10) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajacych obiekty czynne w przypadku robot
na urzadzeniach zasilenia podstawowego,

11) wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robot wraz z odpowiednim oznakowaniem
catodobowym bhp,

12) wykonanie zabezpieczenia obiektow i robot przed zniszczeniem, kradziezg i warunkami
atmosferycznymi,

13) wykonanie tymczasowych drog technologicznych i ich utrzymanie na czas prowadzenia
robot podstawowych i ich rozbidrka,

14) tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, ktadki, chodniki
tymczasowe,

15) odwoéz gruntu na sktadowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzadkowanie terenu po
jego wywozie, dla odcinkow robot bez mozliwosci ztozenia gruntu na odktad,

16) obstuga geodezyjna budowy w =zakresie wytyczenia, sprawdzenia inwentaryzacji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej w Osrodku
Geodezyjnym.,

17) odtworzenia uszkodzonych lub usuni¢tych w trakcie wykonywania robot punktow i
znakéw geodezyjnych (wznowienie granic),

18) obstuga geologiczna budowy w zakresie badania podtoza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,

19) poniesienie optat utrzymania terenu budowy w zakresie:
— wykonanego zaplecza,
— dostawy mediow,
— wywozu i utylizacji odpadéw budowalnych,

20) optat administracyjnych

21) wykonanie wnioskow i uzyskanie decyzji na zaje¢cie terendw obcych. Optlaty za zjecie
tymczasowe terendw obcych (w tym pasow drogowych). Uzyskanie protokotdw przyjecia
i przekazania terendw obcych od ich wlascicieli lub zarzadcow,

22) optaty za wylaczenie i wlaczenie energii elektrycznej,
23) optaty za zajecie pasow drogowych na czas prowadzenia rob6t, z wykonaniem wnioskow i

uzyskania decyzji na zajecie,
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24) optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez wilascicieli/uzytkownikow uzbrojenia
terenu (np.: telekomunikacja, zarzadcy drog, PKP, LP, energetyka itp.),

25) optaty administracyjne w zakresie uzgodnien, opinii, wydawanych decyzji, sprawdzen,
kontroli,

26) wykonanie wnioskow wraz z zalgcznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji
wodnoprawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie,

27) opracowanie rysunkow (dokumentacji wykonawczej) uszczegdtawiajacej przekazang
przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa lub zamiennych a w przypadku zmian
istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe,

28) opracowanie dokumentacji rozruchu technologicznego i prob koncowych z elementami
wyposazenia obiektow w niezbedny sprzet bhp oraz tablice informacyjne i oznakowanie
sieci technologicznych. Zakup 1 wyposazenie obiektow w sprzet bhp i tablice
informacyjne i oznakowanie sieci technologicznych,

29) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego/wykonanych obiektow wraz z
elementami bhp i p.poz oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia Srodkow
niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji i serwisowania urzadzen oraz systemow
technologicznych, wentylacyjnych, AKPiA itp.,

30) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do Projektu
Wykonawczego lub kopii Projektu Budowlanego, wprowadzonych na etapie realizacji
lub wykonania rysunkow/dokumentacji zamiennej przy braku mozliwosci naniesienia
wprowadzonych zmian,

31) wykonanie raportow o postepie prac[Klauzula 4.21 Raporty o postepie]
I raportu/sprawozdania koncowego, ponadto opracowywane przez Wykonawce
raporty winny zawiera¢ dokumentacj¢ fotograficzng (zdjecia cyfrowe) z wykonanych
robot budowlanych) — min. 10 zdje¢. Zdjecia musza by¢ szczegétowo opisane |
przekazane Inzynierowi na nosniku CD/DVD.

32) wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed wykonaniem robot i przekazanie dla
Zamawiajacego,

33) wykonanie dokumentacji fotograficznej z wykonywania robot budowlanych w ilosci
niezbednej w formie filmow lub fotografii cyfrowej wraz z opisem szczegdtowym,

34) ubezpieczenie budowy,
35) zabezpieczenie i dozorowanie budowy,

36) zabezpieczenie robot i obiektow przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,
$niegu, niska temperatura),

37) wyptaty odszkodowan za wykonanie zniszczenia mienia osob trzecich,
38) utrzymanie czysto$ci biezgcej drog dojazdowych do budowy,

39) zapewnienie obstugi nadzoru robdt w wydanych warunkach technicznych i decyzjach
przez instytucje zwiazane z realizowanym projektem,

40) Wykonanie dokumentacji odbioru koncowego — Operat Kolaudacyjny zawierajacy
dokumenty powstate w trakcie realizacji robot, w tym:

(a) Rozliczenie Koncowe Budowy zawierajace:
— Koncowe Rozliczenie Wykonawcy,
— Protokot Wykonania/Odbioru Robot,

— Zestawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT i kwoty
brutto, z podaniem kwoty naleznej Wykonawcy (fakturowania),
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(b) Wykaz urzadzen/maszyn zamontowanych z podaniem:
— nazwy urzadzenia/maszyny,
— typ i numer fabryczny/seryjny,
— ilos¢,
— wartos$¢ netto i brutto,
(c) Wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
— nazwy wyposazenia,
— Ilosci,
— wartos$¢ netto i brutto,

(d)wypis z wykonanej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow z
podaniem ilo$ci wykonania i jednostki miary (rurociggi wg. $rednic i medium),

(e) kopie wniosku pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie wraz z kompletem
zatacznikéw, ktory Wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w imieniu Zamawiajgcego,

(f) pisemne zwolnienie ze zobowigzan od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaly zaptacone
przez Wykonawcg,

(9) Rozliczenie Koncowe i Operat Kolaudacyjny wykona¢ w 4 egzemplarzach,

41) Obstuga archeologiczna i Konserwatora Zabytkéw nad robotami wskazanymi w
wydanych decyzjach i opisanych w Projekcie Budowlanym,

42) zapewnienie i poniesienie wszelkich kosztow utrzymania pomieszczenia dla potrzeb
organizowania Rad budowy wraz z jego wyposazeniem w:

zamykane szafy do przechowywania dokumentacji budowy,

dostep do energii elektrycznej,

dostep do Internetu,

ogrzewanie,

kserokopiarka A3,

stoliki + minimum 10 krzeset,

dostep do wody 1 WC,

zapewnienie napoi zimnych, herbaty, kawy, itp.

43) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy i p.poz. Opfaty i kary
za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska, bezpieczenstwa pracy i p,poz, ponosi Wykonawca.

44) Sporzadzi Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy, wg wzoru przedstawionego w rozdziale III 1 przekaze do Inzyniera
i Zamawiajacego. Inzynier dokona analizy przedtozonego  przez Wykonawce
Harmonogramu i wyda do niego opini¢. Wykonawca bedzie realizowat roboty na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Harmonogramu.

45) Opracuje i przedtozy Inzynierowi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia najpdzniej
przed podpisaniem Umowy.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, roszczen z rekojmi, w tym roszczen Zamawiajacego z Klauzuli
11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady] oraz z tytutu Gwarancji Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia okre$lona
jest w pkt. 17.1. IDW.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w pkt. 17.3. IDW.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ zapisy pkt. 17 IDW.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest zobowigzywac
Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne
zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci
wniesionego zabezpieczenia. Tre§¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien
ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji begdzie nie krotszy, niz Czas na
Ukonczenie 1 Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajagcemu ztozenie
zadania wyplaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek modyfikacja
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(i)

(iii)

4.3

Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z Kontraktem, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone migdzy
Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupeknieniu lub
modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zglaszania
Wad, Wykonawca odpowiednio przedluzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja date wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskac
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni datg wygasnigcia, to
Wykonawca przedluzy odpowiednio okres wazno$ci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

Zamawiajacy zwroci 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedure powyzsza powtarza sie.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisow Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty calosci lub czesci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

(@) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznos$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,

(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawca
jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]| lub
rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstapienie od
Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczego6lnosci Zamawiajacy moze zatrzymaé
kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

Przedstawiciel Wykonawcy

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Przedstawiciel Wykonawcy jest wymieniony z nazwiska w
Kontrakcie, Wykonawca przedstawi Inzynierowi przed Data Rozpoczgcia do zatwierdzenia
nazwisko 1 szczegOlowe dane o osobie, ktora zamierza wyznaczy¢ na Przedstawiciela
Wykonawcy. Jezeli zatwierdzenie zostanie wstrzymane lub uchylone po wydaniu, lub jesli
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wyznaczona osoba nie podejmie dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca
przedtozy Inzynierowi ofert¢ nastgpnego odpowiedniego kandydata na to stanowisko.

Bez uprzedniej zgody Inzyniera Wykonawca nie odwota wyznaczonego Przedstawiciela
Wykonawcy ani nie wyznaczy jego nastepcy.

Przedstawiciel Wykonawcy poswigci caty swdj czas kierowaniu wypetnieniem Kontraktu przez
Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Terenie Budowy
w trakcie wykonywania Robot, to po uprzednim powiadomieniu Inzyniera i za jego zgoda nalezy
wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy przyjmowal polecenia na mocy
klauzuli 3.3 [Polecenia Inzyniera].

Przedstawiciel Wykonawcy moze przekazaé swoje uprawnienia i funkcje innej kompetentnej
osobie i moze w kazdej chwili odwota¢ takie upowaznienie. Wszelkie upowaznienia lub
odwotania nie wejda w zycie zanim Inzynier nie otrzyma uprzedniego powiadomienia,
podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, zawierajacego nazwisko osoby oraz zakres
uprawnien i funkcji, ktorag mu si¢ powierza lub z ktorej go si¢ odwotuje,

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie wyznaczone przez niego osoby winny biegle wtada¢
jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Jezyk i Prawo] dla komunikowania si¢ lub Wykonawca
udostepni wystarczajgcg ilos¢ kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

4.4 Podwykonawcy

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywal za

posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty

budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane z
podwykonawcg robot budowlanych lub dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
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2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu projektu
umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz z wykazem robot bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo, danych proponowanych podwykonawcow (firma, siedziba, dane kontaktowe
0sOb zaangazowanych w zamowienie) oraz zalaczeniem do projektu umowy wymaganych
o$wiadczen i dowodow wymienionych pkt. 6.5 ppkt 1-9, pkt. 5.3.4 (jezeli dotyczy) pkt. 5.4 ppkt. 2-
11 i pkt. 5.5 IDW. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w niniejszym pkt. w trakcie realizacji zamodwienia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14 dni od przedstawienia projektu Umowy lub
projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zgloszenie nie jest wymagane w odniesieniu do robot wskazanych przez Wykonawce
w Dokumentach Ofertowych jako podlegajace powierzeniu do wykonania przez podwykonawcow.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej na roboty
budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy moze zglosic
sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej zmiany. W zakresie dotyczacym
umow podwykonawczych na dostawy 1 wuslugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 30 000,00 PLN, jednak przedlozeniu podlegaja
wszelkie umowy o warto$ci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywala si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i zadania jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w szczegolnosci, jezeli:

5.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

5.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikalo, ze jest ona zawarta dla wykonania robot
w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

5.3 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z r¢kojmi lub gwarancji jako$ci, wg uznania
Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszenstwem przed
roszczeniami Wykonawcy,

54 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcey, a nie zaplaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca,
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5.5 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki
sposéb, aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot, dostaw i1 ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5.6 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych  wykonanie zleconej podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5.7 w umowie podwykonawczej jesli jakakolwiek cze$é wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie
bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w czesci obejmujacej kaucje §wiadczenie Wykonawcey z tytutu zaptaty
wynagrodzenia stato si¢ §wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506
par. 1 kc)”,

5.8 dla sporéw o zaptate z tytulu solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego (inwestora) za
zaplate wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) bedzie sad wilasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

6. Wymagania dotyczace tresci, jakie winny by¢ zawarte w umowach o podwykonawstwo:

6.1 okreslenie terminu ptatnosci nie dluzszego niz 14 dni, od dnia dostarczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6.2 okreslenie terminu realizacji, ktory nie moze by¢ dluzszy niz termin realizacji okreslony w
umowie — da danego zakresu — zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

6.3 termin zakonczenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
zakonczenia i zgloszenia do odbioru prac Wykonawcy;

6.4 odbior robot dla danego zakresu wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie moze by¢ pdzniejszy niz odbior robot dla tego samego zakresu od
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6.5 precyzyjne okreslenie zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy;

6.6 wskazania wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
nastgpujacymi zastrzezeniami:

a) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu
robdt nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu
robot w umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

b) ceny jednostokowe okreslone w umowie o podwykonawstwo nie moga by¢ wyzsze od cen
jednostkowych przyjetych w ofercie Wykonawcy.
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6.7 Zapisy w umowie z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg nie mogg by¢ sprzeczne z
postanowieniami umowy z Zamawiajgcym.

6.8 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre stanowig cze$¢ niniejszego zamdéwienia okreslonego
umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku dostaw, jako
dostawe nalezy rozumie¢ termin wbudowania dostarczonego materiatu w obiekt bedacy
przedmiotem zamowienia. Powyzszy fakt musi by¢ potwierdzony podpisanym przez strony
protokotem odbioru.

6.9 obowiazek okreslenia, iz dokumentem potwierdzajacym wykonanie danego zakresu przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jest obustronnie podpisany protokét odbioru.
W przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuni¢cie, a nastepnie przedstawienie Zamawiajacemu protokolu koncowego odbioru
stanowigcego przedmiot podwykonawstwa, tzn. protokoét wykonania danego zakresu bez
wad i usterek.

6.10 sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym podwykonawca
powinien by¢ spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w umowie miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, w szczegélnosci dotyczacy odbiorow 1 platnosci
czesciowych.

6.11 rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

6.12 w przypadku zlecenia podwykonawcy prac, do umowy o podwykonawstwo winno by¢
dotaczone oswiadczenie, ze przedmiotowe czynnosci wykonywane sa przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace zgodnie z wymaganiami okreslonymi w IDW.

6.13 wymoég, iz w przypadku powierzenia czeSci zamowienia dalszym podwykonawcom,
podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenia potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia tego dalszego podwykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

7.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

7.2 uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

7.3 sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajacy rozliczenie tego zakresu pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowys;

7.4  zezwalajacych na cesje wierzytelnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzecz
Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce 1 o rozpoczgciu takiej pracy na Terenie Budowy.
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9. W razie ujawnienia w toku Roboét lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawcg umowy bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
zgloszenia tej umowy do Zamawiajgcego w trybie art. 647 kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w Kontrakcie za

niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwick z obowigzkow Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci za brak
zgloszenia lub opdznienie zgloszenia zamiaru powierzenia wykonania robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, nieprzedtozenie lub opodznienie w przedtozeniu projektu umowy,
umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaptacie lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, opo6znienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu
wymaganych przez Zamawiajgcego zmian umowy podwykonawcze;j.

11. Kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajace Zamawiajacego do wymagania,

aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzysci z
podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego],

12. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot

budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do
Zamawiajacego z kopig do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci i z
powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni,
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym
podwykonawca.

13. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot

14.

budowlanych, musza zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego skladania
Zamawiajacemu comiesigcznej pisemnej informacji o saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy
oraz o ewentualnych zalegto$ciach w ptatnos$ci i dostarczania, na zadanie, dowoddw ptatnosci.

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych 1 przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, begda zawieraé postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz takiego
podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg $redniego kursu
PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw
srednich walut obcych) z dnia publikacji ogltoszenia o zamdéwieniu w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej.

15.Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robdt

budowlanych, beda zawieraé postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce z
wierzytelno$cig podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skutecznosci zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

16.Wszystkie umowy podzlecenia nie mogg roéwniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody Wykonawcy

na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.
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17.Wykonawca zawierajagc umow¢ na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢ zapisy
zobowigzujagce podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do zapisow
warunkow szczegolnych i ogdlnych kontraktu (umowy miedzy Zamawiajacym i Wykonawca).

18.Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Zamawiajacemu faktury VAT
przedlozy o$wiadczenie podwykonawcy o nastepujacej tresci [Dzialajac w imieniu firmy
(podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym o$wiadczamy, ze nie posiadamy w
stosunku do firmy (generalny wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca),
jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcych z umowy, realizowanej w ramach zamowienia
publicznego zadania Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Trzebiatow Sp. z 0.0. Chetm Gryficki pod
nazwg ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz gm. Trzebiatow” realizowanego w
ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni S$ciekéw w
Trzebiatowie”.

19.Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do
dalszych podwykonawcow oraz do zmian uméw podwykonawczych.

20.Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy 1 zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie
zafakturowane przez Podwykonawcow.

4.5 Cesja korzySci z podzlecenia

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy oraz dostawcy Materialow, ktore rozciggajg si¢ poza termin wygasnigCia
odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci
Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca
nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za roboty wykonane przez Podwykonawce
oraz za dostarczone do wbudowania Materialy od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

4.6 Wspélpraca

Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca winien umozliwié
wykonywanie prac:

(a) Personelowi Zamawiajgcego,

(b)wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego; oraz

(c) personelowi wszelkich legalnie dziatajacych wtadz publicznych,

ktorzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem na Terenie Budowy Iub w jego poblizu
jakiejkolwiek pracy nie objetej Kontraktem.

W zakresie, w jakim Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszt na skutek wydanych
polecen, polecenia te bgdg uwazane za Zmiany. Ustugi dla tego personelu lub innych
wykonawcOw mogg obejmowaé korzystanie ze Sprzetu Wykonawcy, Robot Tymczasowych oraz
srodkow dostepu ktore sg objete odpowiedzialnoscia Wykonawcy.

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagato, aby Zamawiajacy przekazal Wykonawcy w
posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu zgodnie z
Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy te dokumenty Inzynierowi w czasie i W
formie, ustalonych w Specyfikacji.

4.7 Wytyczenie

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéow, linii i poziomdéw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robot, a takze skoryguje kazdy
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btad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robot.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w tych wyspecyfikowanych lub
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran aby przeprowadzi¢ ich
weryfikacje zanim zostang uzyte.

Jezeli powstang opoOznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu koniecznosci

wykonania rob6t spowodowanych przez blad w tych danych odniesienia, ktérego doswiadczony

Wykonawca nie mogt w racjonalny sposoéb wykry¢ ani unikngé tego opdznienia czy tez Kosztu,

to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu za takie opdznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b)pokrycia takiego Kosztu plus umiarkowany zysk, ktore nalezy wlaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng wytyczenia Robot , kontroli oraz sporzadzi
inwentaryzacje powykonawcza robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca winien:

(a) przestrzegac¢ wszelkich przepisow, odnoszacych si¢ do bezpieczenstwa,

(b) dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich osdéb upowaznionych do przebywania na Terenie Budowy

(c) stosowaé wszelkie rozsadne $rodki celem utrzymania Terenu Budowy i Robdt w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie dla tych osob,

(d) ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Robot az do ich ukonczenia i przejecia
zgodnie z rozdziatem 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz
(e) wykona¢ Roboty Tymczasowe, wiacznie z drogami, przejsciami, por¢czami i ogrodzeniami,

ktore z powodu wykonywania Robot moga by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa
publicznego oraz wlascicieli 1 uzytkownikow terendéw sasiednich.

4.9 Zapewnienie JakoSci

Wykonawca przedstawi program zapewnienia jakosci (PZJ) w celu wykazania stosowania si¢ do
wymagan Kontraktu. W terminie 10 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoty tego programu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakos$cia do stosowania na Terenie Budowy; strukture organizacyjna do
wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(b) ewidencje podrgcznikdéw zarzadzania jakos$cia, jakie beda wykorzystane;

(c) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi co do zarzadzania
jakoscia.

Inzynier wyda opini¢ dla przedstawionego programu zapewnienia jako$ci w terminie do 14 dni od
jego zlozenia.

System bedzie aktualizowany przez Wykonawce na kazdorazowe wezwanie Inzyniera i
Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Inzynier bedzie upowazniony do kontrolowania kazdego aspektu tego systemu.

Szczegoty wszystkich procedur i dokumentow potwierdzajacych ich przestrzeganie nalezy
przedtozy¢ Inzynierowi do wiadomos$ci zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i
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wykonawstwa. Dowody wczesniejszego zatwierdzenia przez samego Wykonawce winny by¢
zaznaczone na kazdym dokumencie o charakterze technicznym zanim zostanie on przedtozony
Inzynierowi.

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z obowiazkow,
zobowigzan ani odpowiedzialnos$ci objetych Kontraktem.

4.10 Dane o terenie budowy

Przed Data Odniesienia Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie
odno$ne dane posiadane przez Zamawiajacego na temat warunkow hydrologicznych i1
podpowierzchniowych na Terenie Budowy, wiacznie z ich aspektami $rodowiskowymi. Tak
samo Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszelkie dane, ktore wejda w jego posiadania po
Dacie Odniesienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.

Bedzie si¢ uwazalo, ze w granicach wykonalno$ci, z uwzglednieniem kosztu i czasu Wykonawca
uzyskal wszystkie konieczne informacje odnoszace si¢ do ryzyka, koniecznych rezerw, oraz
innych okolicznosci, ktore mogg wptywac na Ofert¢ lub na Roboty. W tych samych granicach
bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca dokonat inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia,
powyzszych danych, oraz innych dostepnych informacji, oraz ze przed ztozeniem Oferty upewnit
sie co do wszystkich istotnych spraw wlacznie, lecz nie ograniczajac si¢ do:

(a) ksztaltu i charakteru Terenu Budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi
(b) warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

(c) zakresu 1 charakteru pracy i Dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robdt i
usunigcia wszelkich wad,

(d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w Kraju, oraz

(e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostgpu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych $wiadczen.

4.11 Zatwierdzona kwota kontraktowa
Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca
(a) upewnit sie co do poprawnosci i wystarczalno$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, oraz

(b) opart Zatwierdzong Kwote Kontraktowg na danych, interpretacji, koniecznych informacjach,
inspekcji, badaniach i po upewnieniu si¢ co do wszystkich spraw do ktérych odnosi si¢
klauzula 4.10 [Dane o Terenie Budowy].

Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie
zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem, wiacznie z tymi, na ktore przeznaczono Kwoty
Tymczasowe, oraz wszystko potrzebne dla wiasciwego wykonania i ukonczenia Robot oraz
usunigcia wszelkich wad.

4.12 Nieprzewidywane warunki fizyczne

W niniejszej klauzuli ,,warunki fizyczne" oznaczaja warunki fizyczne, zarowno naturalne jak
stworzone przez cztowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skazenia, ktére Wykonawca napotka
na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robét, wlacznie 2z  warunkami
podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wylaczeniem warunkéw klimatycznych.

Skoro tylko Wykonawca napotka niekorzystne warunki fizyczne, ktére wuzna za
Nieprzewidywalne, to powinien jak najwczesniej powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Powiadomienie takie powinno opisywaé warunki fizyczne tak, aby mogly by¢ zbadane przez
Inzyniera, oraz winno wskaza¢ powody, dla ktérych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne.
Wykonawca winien kontynuowa¢ wykonywanie Robot, stosujac przy tym takie $rodki, jakie sa
odpowiednie i racjonalne dla danych warunkow fizycznych, stosujac sie przy tym do wszelkich
polecen jakie wyda Inzynier. Jezeli polecenie stanowi Zmiang, to zastosowanie znajda
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postanowienia rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Jezeli 1 w zakresie, w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywalne warunki fizyczne i
powiadomi o nich Inzyniera a przy tym nastapi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt w
wyniku tych warunkéow, to na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie
uprawniony do:

(a) wydhuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub bedzie opoznione, oraz

(b)pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu, ktory bedzie wiaczony do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji czy tez zbadaniu tych warunkow
fizycznych, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] w celu uzgodnienia
lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach te warunki fizyczne byly Nieprzewidywalne, oraz (ii)
spraw, opisanych w pp. (a) i (b) powyzej, odnoszacych si¢ do tych granic.

Zanim zostanie ostatecznie uzgodniony lub ustalony dodatkowy Koszt na podstawie pkt (ii)
Inzynier moze takze sprawdzi¢, czy inne warunki fizyczne w podobnych czeSciach Robdt nie
byly korzystniejsze niz Wykonawca mogt przewidywaé w czasie, gdy sktadal swoja Oferte. Jesli i
w granicach, w jakich zostaty napotkane takie korzystniejsze warunki, Inzynier moze postgpié
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia obnizenia Kosztu w wyniku
dziatania tych warunkéw, ktére moga by¢ potracone od Ceny Kontraktowej i Swiadectwa
Platno$ci. Zarazem jednak saldo wszelkich korekt na podstawie pkt. (b) oraz wszystkich obnizek
z powodu korzystniejszych warunkéw napotkanych w podobnych czeéciach Robdt nie moze
spowodowa¢ wynikowego obnizenia Ceny Kontraktowe;.

Inzynier moze przy tym wzia¢ pod uwage wszelkie dowody o warunkach fizycznych
przewidzianych przez Wykonawce przy sktadaniu Oferty, ktére mogly by¢ udostepnione
Wykonawcy, ale nie bedzie zwigzany tymi dowodami.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty 1 obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu jakich
moze potrzebowaé, wlacznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza
Terenem Budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania Robot.

4.14 Unikanie zaklocen
Wykonawca nie bedzie zaktocat bez potrzeby i umiarkowania:
(a) wygody publicznej; ani

(b) dostgpu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drog i przej$¢, niezaleznie od tego czy sa
one publiczne czy w posiadaniu Zamawiajacego lub osob trzecich.

Wykonawca ochroni Zamawiajacego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, tacznie z
kosztami sgdowymi i optatami, wynikajacymi ze zbednego lub nadmiernego zaktdcania i
powetuje mu poniesione koszty.

4.15 Droga dostepu

Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca upewnit si¢ co do przydatnosci i gotowosci drog dostepu do
Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne wysitki dla przeciwdziatania
uszkodzeniom wszelkich drég lub mostow przez transport lub Personel Wykonawcy. Wysitki te
obejma wiasciwe uzytkowanie odpowiednich pojazdow i drog.

Z wyjatkami zawartymi w niniejszych Warunkach:

(@) w stosunkach miedzy Stronami Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie zabiegi
konserwacyjne, jakie mogg by¢ wymagane dla korzystania przez niego z drog dostepu;
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(b) Wykonawca ustawi wszystkie konieczne znaki i drogowskazy wzdtuz drég dostepu, oraz
uzyska wszelkie zezwolenia jakie moga by¢ potrzebne ze strony odno$nych wiadz dla
uzytkowania drog, znakoéw i drogowskazow;

(c) Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne roszczenia, ktore moga powsta¢ wskutek
uzytkowania drog dostepu lub z innych powodow z nimi zwigzanych;

(d) Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci lub dostepnosci zadnych szczegdlnych drog
dostgpu; oraz

(e) Koszt wynikly z tego, ze drogi dostepu bylyby nicodpowiednie lub niedostgpne do uzytku
Wykonawcy poniesie sam Wykonawca,

(f) Wykonawca na wiasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, decyzji 1 za jego
realizacje.

4.16 Transport dostaw
Jezeli w Szczego6lnych Warunkach nie jest ustalone inaczej, to:

(a) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym o dacie
dostarczenia na Teren Budowy jakichkolwiek Urzadzen lub wigkszych czesci innych Dostaw;

(b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opakowanie, zatadowanie, przewiezienie, odebranie,
wyltadowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie Dostaw i wszystkiego co jest konieczne dla
Robdt; oraz

c) Wykonawca zabezpiec Zamawiajacego 1 powetuje mu nastepstwa szkod, strat i
y pieczy Jaceg p J p
wydatkow, tacznie z kosztami sagdowymi i oplatami, wywotane przez transport

Dostaw oraz przyjmie na siebie negocjacje i pokrycie wszelkich roszczen powstatych w
nastepstwie ich transportu.

4.17 Sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty Sprzet Wykonawcy. Bedzie si¢ uwazato, ze Sprzet
Wykonawcy dostarczony na Teren Budowy jest przeznaczony wytacznie do wykonywania Robot.
Bez zgody Inzyniera Wykonawca nie zabierze z Terenu Budowy zadnej wickszej jednostki
Sprzgtu Wykonawcy. Zgoda nie bedzie jednak wymagana dla pojazdow transportujacych
Dostawy oraz Personel Wykonawcy na i z Terenu Budowy.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych, w zwiazku z koniecznoscia ograniczenia emisji hatasu
do srodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio wyciszonego) sprzetu
oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowal sprawny technicznie sprzet
budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania. Prace z uzyciem ciezkiego
sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze dziennej. Ponadto nalezy
stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac rozbidorkowych i przygotowujacych
teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

4,18 Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia $srodowiska zaréwno na
Terenie Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkod i ucigzliwo$ci dla ludzi i mienia,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkéw jego dziatan.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
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r. (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 992 z p6zn. zm.).

Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robot odpady,
wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych 1 opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska na
wlasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni wymagania w
zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez
Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda przekazywane wylacznie
podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia. Sktadane przez
Wykonawce Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie z obowigzkow w zakresie ochrony
srodowiska, o ktérych mowa wyze;j.

4.19 Elektryczno$é, woda, gaz

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych moze
potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody 1 innych ustug z istniejacych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowac si¢ do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne
wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilo$ci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objete Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
podang w Ofercie.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udost¢pniane bezplatnie
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(a)

(b)

(c)
(d)
(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

aedzaie eonrw ae . W e plarzach: Miesigeczne
raporty o postgpie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru opracowanego przez
Inzyniera, zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda przedkladane Inzynierowi w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku CD/DVD. Pierwszy raport winien
obejmowac okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia. Nastepnie raporty beda dostarczane co miesigc, kazdy w ciggu 6 dni od ostatniego
dnia okresu, do ktoérego si¢ odnosi.

Raporty beda sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie roboty, o ktorych
wiadomo, ze byty zalegle w dniu ukonczenia ustalonym w Swiadectwie Przejgcia dla Robot.

Kazdy raport bgdzie zawierat:

tabele 1 szczegotowe opisy postepu, wiacznie z kazda faza projektowania Dokumentow
Wykonawcy, zakupoéw, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montazu i prob, wlacznie
z takimi samymi czynno$ciami dla Robot realizowanych przez kazdego wyznaczonego
Podwykonawce, zgodnie z rozdziatem 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]).—fotografie i filmy
pokazujace stan produkcji i postep na Terenie Budowy;

dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji Urzadzen i Materiatow - nazwe wytworcy, miejsce
produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:

(i) rozpoczecia produkeji,

(i) inspekcji Wykonawcy,

(iii) prob, oraz

(iv) wysylki i dostarczenia na Teren Budowy,

szczegoty opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy],
kopie dokumentow zapewnienia jako$ci, wyniki prob i swiadectwa Materialow,

liste powiadomien, wystanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgceg0] oraz na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

statystyki bezpieczenstwa, wlacznie ze szczegodtami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatan
odnoszacych si¢ do aspektéw srodowiskowych i kontaktéw publicznych; oraz

poroéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegoétami wszystkich wydarzen lub
okolicznosci ktére moglyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjete lub
zamierzone dla pokonania opdznien.

prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedlug
klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia,
spory i arbitraz], a takze

uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w odstgpach
miesiecznych,

Raporty beda sporzadzane wg wzoru zatagczonego do Instrukcji Obiegu Dokumentow
opracowanej przez Inzyniera i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

W terminie nie dluzszym niz 7 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o
postepie, Inzynier najblizsza Rade Budowy przeznaczy na omodwienie postepu oraz innych
zwigzanych z tym kwestii.
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4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Jezeli inaczej nie ustalono w Szczegolnych Warunkach, to:

(a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie na Teren Budowy wylacznie 0sob
upowaznionych; oraz

(b) upowaznienia beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajacego oraz
do innych oséb, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego lub
Inzyniera jako o osobach upowaznionych spo$réd innych wykonawcéw Zamawiajacego na
Terenie Budowy.

4.23 Dzialanie Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych
obszaréw, jakie moze otrzyma¢ i uzgodni¢ z Inzynierem jako tereny robocze. Wykonawca
podejmie konieczne kroki dla utrzymania Sprzetu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy na
terenie Terenu Budowy i tych obszarow dodatkowych, z dala od terenéw sasiednich.

W trakcie wykonywania Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkoéd i bedzie sktadowat lub pozbywal sie¢ wszelkiego
Zbednego Sprzetu Wykonawcy i nadwyzek materiatow. Wykonawca bedzie usuwat z Terenu
Budowy wszelkie szczatki, odpadki oraz Roboty Tymczasowe, ktore nie sg juz potrzebne.

Po wydaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca usunie i zabierze caly Sprzqt Wykonawcy,
nadwyzki materiatow, szczatki, ‘odpadki 1 Roboty Tymczasowe z tej czgsci Terenu Budowy i

Robot, dla ktorej wystawiono Swiadectwo Przejecia. Wiykenawea—peozestawi—te—ezesé—TFerent
BHdGW“j—l—RObOt—WLS{-ai%GZYSF}Hﬁ—I—b%ZpieeZHym— Wykonawca przywroci Teren Budowy do

stanu pierwotnego i pozostawi ja w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania
doprowadzenia Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit
szczegotowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem
Robét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca wlaczy do
Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca moze jednak pozostawi¢ na Terenie Budowy na
Okres Zglaszania Wad takie Dostawy jakie sa konieczne dla wypeltnienia przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z Kontraktu.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca
dotaczy do Raportu o postepie dowody prawidlowego zagospodarowania odpadow (karty
przekazania odpadow).

4.24 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, konstrukcje i inne
przedmioty interesujace z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na
Terenie Budowy nalezy umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego. Wykonawca podejmie
wszelkie racjonalne kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez Personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

Po wykryciu takiego znaleziska Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, ktory wyda
polecenia odno$nie postgpowania z nim. Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie
koszty z powodu koniecznos$ci zastosowania si¢ do tych polecen, to Wykonawca powiadomi o
tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie uprawniony:

(a) jesli ukonczenie jest lub begdzie opdznione, to do przedluzenia czasu o takie op6znienie na
mocy Klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wtaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.
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Po otrzymaniu tego drugiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] w celu uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed [Rozpoczeciem
Robot] zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 2.1.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wopisy do
Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do wymagan klauzuli 1.3
[Przepbyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony Inzyniera i potwierdzone na
pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane osoby nie
reprezentujagce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy.

Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez
ktorakolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]
oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktdcenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi szczegdétowa dokumentacje fotograficzng
(lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu poczatkowego obiektow
sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie
przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robot z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli dziatek o terminach i
rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wilasciciela dzialtki w zakresie szczegdtowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynnos$ci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoty z udziatlem wtasciciela.

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociggow i1 gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
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wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wtascicieli, wymagane do niezb¢dnego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

Wyznaczeni Podwykonawcy
5.1 Definicja Wyznaczonego Podwykonawcy
W tym Kontrakcie ,,Wyznaczony Podwykonawca" oznacza Podwykonawce:
(a) ktory jest wymieniony w Kontrakcie jako Wyznaczony Podwykonawca, lub

(b) ktorego Inzynier poleci Wykonawcy zatrudni¢ jako Podwykonawce na mocy rozdzialu 13
[Zmiany i korekty].

5.2 Zastrzezenie przeciw wyznaczeniu

Wykonawca nie bgdzie obowigzany do zatrudnienia Wyznaczonego Podwykonawcy wobec
ktérego Wykonawca odpowiednio wczesnie zglosi Inzynierowi uzasadniony sprzeciw 2Z
podaniem powoddéw. Sprzeciw bedzie uwazany za uzasadniony jezeli Zamawiajacy nie
zabezpieczy Wykonawcy w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

(a) kiedy istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze Podwykonawca nie jest wystarczajaco
kompetentny lub nie dysponuje odpowiednimi zasobami lub $rodkami finansowymi;

(b)jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, Zze Wyznaczony Podwykonawca pokrywa
Wykonawcy wszelkie skutki zaniedbania Iub niewlasciwego uzycia Dostaw przez
Wyznaczonego Podwykonawce, jego przedstawicieli i pracownikow; lub

(c) jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, ze dla podzleconych prac, wlacznie z
projektowaniem, jesli takie jest przewidziane Wyznaczony Podwykonawca:

(i) podejmuje wobec Wykonawcy takie zobowigzania i przyjmuje na siebie takg
odpowiedzialno$¢, jakie umozliwia Wykonawcy wywigzanie si¢ ze zobowigzan i
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu; oraz

(ii) pokryje Wykonawcy wszelkie zobowigzania i przejmie na siebie odpowiedzialno$¢ powstate
na mocy lub w zwigzku z Kontraktem i bedace nastgpstwem wszelkich uchybien
Podwykonawcy w wypetnianiu tych zobowigzan lub ponoszeniu tej odpowiedzialnosci.

5.3 Zaplata Wyznaczonym Podwykonawcom

Wykonawca zaptaci Wyznaczonym Podwykonawcom kwoty po$wiadczone przez Inzyniera jako
nalezne zgodnie z podzleceniem. Te kwoty, plus inne obcigzenia, winny by¢ wiaczone do Ceny
Kontraktowej zgodnie z pkt. (b) klauzuli 13.5 [Kwota Tymczasowa] z wyjatkiem przypadkow,
ustalonych w klauzuli 5.4 [Dowody ptatnosci].

5.4 Dowody Platnosci

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnoéci, obejmujacego kwote nalezng Wyznaczonemu
Podwykonawcy, Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dowodu, ze Wyznaczony
Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw
Ptatno$ci, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu kwot zatrzymanych lub innego. Z
wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(a) przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub
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(b) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonujacych dowodoéw, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy =zaptaty tych kwot, oraz
dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Wyznaczony Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze, wedlug wlasnego uznania, zaptaci¢ Wyznaczonemu Podwykonawcy
bezposrednio cato$¢ lub czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia
naleznych Wyznaczonemu Podwykonawcy i dla ktérych Wykonawca nie dokonat przedstawienia
dowodow, opisanych powyzej w pkt. (a) lub (b) .Wykonawca winien w takich przypadkach
Zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote bezposrednio zaptacong Wyznaczonemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego.

Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcoéw w niniejszym Kontrakcie.

Kadra i Robotnicy
6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow

Z wyjatkiem przypadkow ustalonych w Instrukcji w inny sposob, Wykonawca przeprowadzi
wszystkie czynnosci dla zatrudnienia catej kadry i robotnikow miejscowych lub innych, oraz dla
ich optacenia, zakwaterowania, wyzywienia i transportu.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Wykonawca bedzie ptacit stawki wynagrodzen oraz zapewni warunki pracy nie nizsze ani gorsze
niz przyjete w zawodzie lub przemysle, w ktorych roboty sa wykonywane. Jezeli nie mozna
znalez¢ odpowiednich stawek i warunkow, to Wykonawca bedzie ptacit stawki wynagrodzen i
zapewni warunki nie nizsze ani gorsze niz ogolny poziom zarobkow i warunkoéw stosowanych
miejscowo przez pracodawcow, ktorych zawody lub przemysty s3 podobne do tego, ktory
reprezentuje Wykonawca.

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i robotnikoéw, a wszelkie koszty,
optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty
uwaza sie za wiaczone i objete Zatwierdzong Kwota Kontraktowa podang w ofercie.

6.3 Osoby w sluzbie Zamawiajacego

Wykonawca nie bedzie werbowat, ani usitowat werbowac¢, kadry ani robotnikow wsrod Personelu
Zamawiajacego.

6.4 Prawo pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego Prawa pracy odnoszacego si¢ do Personelu
Wykonawcy, wlacznie z Prawem dotyczacym zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa, opieki,
imigracji i emigracji, oraz umozliwi mu korzystanie z wszystkich jego praw. Wykonawca bedzie
wymagal od swoich pracownikow przestrzegania calego Prawa wlacznie z tym, ktore dotyczy
bezpieczenstwa pracy.
6.5 Godziny Pracy

W dniach uznawanych miejscowo za wolne od pracy lub poza normalnymi godzinami pracy

ustelonymi-w—Zalgeznilku-do-Oferty nie bedzie wykonywana na Terenie Budowy Zadna praca, z
nastepujacymi wyjatkami:

(a)jesli w Kontrakcie ustalono inaczej — za normalne godziny pracy ustala si¢ godziny pracy od
6:00-22:00,

(b) za zgoda Inzyniera
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(c)jesli praca jest nieunikniona lub konieczna dla zabezpieczenia zycia lub wiasnosci lub dla
bezpieczenstwa Robot, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie poinformowac
Inzyniera.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Specyfikacji ustalono co innego, Wykonawca winien
zapewni¢ 1 utrzymaé cale konieczne zakwaterowanie i1 zaplecze socjalne dla Personelu
Wykonawcy. Wykonawca winien takze zapewni¢ zaplecze dla Personelu Zamawiajgcego zgodnie
ze Specyfikacja.

Wykonawca nie bedzie zezwalal nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe ani state
zamieszkanie w obrgbie budowli stanowiacych czgs¢ Robot Statych.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla zapewnienia
zdrowia 1 bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi wladzami
sanitarnymi.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowigzujacymi z przepisami,
odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity
roboczej. Wykonawca przekaze Inzynierowi dane kontaktowe Inspektora BHP. Inspektor BHP
bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do
wydawania polecen i stosowania $rodkdw zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres
realizacji Robdt, Wykonawca bedzie dostarczal wszystko, co bedzie konieczne osobie do
petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwiagzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgloszenia

6.8 Kadra Wykonawcy

Wykonawca powota cata nalezng kadr¢ dla planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania,
nadzorowania i badania Robdt w trakcie ich wykonywania oraz tak dtugo po ich ukonczeniu, jak
bedzie konieczne dla wypelnienia zobowigzan Wykonawcy.

Kadra ma by¢ ztozona z dostatecznej liczby osob, majacych odpowiednig znajomosé jezyka
porozumiewania si¢, ustalonego w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] oraz czynnosci, ktére majg by¢
wykonane, wlacznie z wymaganymi metodami i technika, zagrozeniami, z ktéorymi nalezy si¢
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liczy¢ oraz metodami zapobiegania wypadkom, dla pomyslnego i bezpiecznego wykonania
Robot.

6.9 Personel Wykonawcy

Personel Wykonawcy ma by¢é odpowiednio wykwalifikowany, posiada¢ umiejetnosei i
doswiadczenie w odpowiednim rzemio$le lub zawodzie. Inzynier moze wymagaé, aby
Wykonawca usunagt lub spowodowal usunigcie kazdej osoby, wilacznie z Przedstawicielem
Wykonawcy jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudniong na Terenie Budowy lub przy Robotach,
ktora:

(a) uporczywie narusza swoje obowiagzki stuzbowe lub zachowuje si¢ nieostroznie,
(b) wykonuje swoje obowiazki w sposob nickompetentny lub niedbaty,
(c) nie przestrzega ktoregokolwiek postanowienia Kontraktu, lub

(d)uporczywie zachowuje si¢ w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia, lub ochrony
srodowiska.

Jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje powotanie
odpowiedniej osoby na zastgpstwo.

6.10 Zapisy o Sprzecie i Personelu wykonawcy

Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi szczegdélowych informacji o liczbie kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzgtu Wykonawcy na Terenie Budowy. Szczegoly
nalezy przedstawia¢ w kazdym miesigcu kalendarzowym w formie zatwierdzonej przez Inzyniera
az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie roboty wraz zaleglymi w dniu ukonczenia
ustalonym w Swiadectwie Przejecia Robot.

6.11 Zaklécenia porzadku publicznego

Przez caly czas Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne $rodki dla przeciwdzialania
naruszeniu prawa i porzadku publicznego przez lub wsérdd Personelu Wykonawcy oraz dla
zabezpieczenia spokoju i ochrony 0s6b i mienia na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

6.12 Zagraniczny Personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Rob6t personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace
oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powro6t tego personelu do kraju, w ktorym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport
zwlok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub osob
zaleznych. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7. Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.1 Sposob wykonania

Wykonanie Urzadzen, wyprodukowanie Materiatow i wszelkie inne wykonawstwo Robot przez
Wykonawce odbedzie sig:

(a) jesli taki sposob jest w Kontrakcie ustalony, to w sposob zgodny z Kontraktem,
(b) w sposob fachowy i staranny, zgodny z uznang dobra praktyka, oraz

(c) o ile w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to przy uzyciu odpowiednich urzadzen i bezpiecznych
Materiatow.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szczegodlnoscei z Prawem budowlanym i ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 8wrzesnia 2016
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(Dz.U. 2016 poz. 1570) Minimalne wymagania w stosunku do Materiatow i Urzadzen sa
okreslone w Instrukcji i Dokumentacji Projektowe;j.

7.2 Probki

Przed uzyciem Materiatlow i dostawa, urzadzen i armatury do Robdt Wykonawca dostarczy

nastgpujace probki i odnosne informacje do akeeptaeji—Inzyniera zaopiniowania przez
Inzyniera i akceptacji przez Zamawiajacego:

(a) standardowe probki producenta Materialow oraz probki wyspecyfikowane w Kontrakcie,
wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz

(b) dodatkowe probki, na podstawie polecen Inzyniera jako Zmiany. Kazda probka winna by¢
opatrzona etykietka informujaca o pochodzeniu i przewidywanym wykorzystaniu do Robét ,

(c) wnioski materiatowe (urzadzen/armatury) z oznaczeniem ich opisu w dokumentacji
projektowej i STWiORB 1 zalgcznikami w postaci kart technicznych i dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

(d) zaopiniowany wniosek materialowy (urzadzen/armatury) przez Projektanta w przypadku
braku specyfikacji w dokumentacji projektowej i STWiORB.

7.3 Inspekcje
Personel Zamawiajacego bedzie o kazdym rozsadnym czasie:

(a) miat swobodny dostep do wszystkich czgsci Terenu Budowy i do wszystkich miejsc, z ktorych
jest pozyskiwany Materiat naturalny; oraz

(b) uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania préb materialow i
wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu produkcji Urzadzen oraz wytwarzania
Materiatow w trakcie produkcji, fabrykacji oraz budowy na Terenie Budowy i poza nim.

Wykonawca zapewni Personelowi Zamawiajacego pelna swobod¢ w wykonywaniu tych
czynnosci, wilacznie z udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzgtu bezpieczenstwa. Zadne
takie dziatanie nie zwolni Wykonawcy od zadnego zobowiazania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Inzyniera skoro tylko jakakolwiek robota bedzie gotowa, ale przed jej
zakryciem lub usunig¢ciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla sktadowania lub transportu. W
takim przypadku Inzynier winien niezwtocznie albo przeprowadzi¢ badanie, inspekcje, pomiary
lub proby, albo powiadomi¢ Wykonawce, ze nie bedzie tego czynit. Jezeli Wykonawca nie da
powiadomienia, to na zadanie Inzyniera winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania
przez Inzyniera, po czym przywroci¢ stan poczatkowy, wszystko na koszt Wykonawcy.

7.4 Proby
Niniejsza klauzula odnosi si¢ do wszystkich prob wymienionych w Kontrakcie w tym:
a) Rozruch Mechaniczny
b) Rozruch Hydrauliczny
¢) Rozruch Technologiczny
d) Proby koncowe ustalone w klauzuli 9. [Proby Koncowe]
poza Proébami Eksploatacyjnymi jesli sg one wymagane.

Wykonawca dostarczy wszelkg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna, wyposazenie, paliwo, materiaty zuzywalne, przyrzady, robocizng, materialy oraz
odpowiednio wykwalifikowany 1 doswiadczony personel konieczny do sprawnego
przeprowadzenia prob. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania ustalonych
prob wszelkich Urzadzen, Materiatéw i innych czg¢$ci Robot.
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Na mocy rozdziatlu 13 [Zmiany i uzupetnienia] Inzynier moze zmieni¢ miejsce i szczegdly
ustalonych prob, lub poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych prob.

Jezeli takie zmienione lub dodatkowe proby potwierdzg, ze badane Urzadzenie, Materiaty lub
wykonawstwo nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt wykonania danej Zmiany zostanie
poniesiony przez Wykonawce, niezaleznie od innych postanowien Kontraktu.

Inzynier powiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 24 godziny 0 swoim
zamiarze uczestniczenia w probie. Jezeli Inzynier nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie,
to z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy Wykonawca otrzyma inne polecenie Inzyniera, Wykonawca
moze dokona¢ préb pod jego nieobecnosé, a proby przeprowadzone w takim przypadku beda
traktowane tak, jakby odbyly si¢ w obecnosci Inzyniera

Jezeli z powodu wykonania polecenia Inzyniera lub opdznienia, za ktore Zamawiajacy jest
odpowiedzialny nastapi opoOznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt, to Wykonawca
powiadomi o tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] begdzie uprawniony
do:

(a) przedtuzenia czasu o takie opOznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b)pokrycia takiego Kosztu plus—umiarkewany—zysk, ktory nalezy wlaczy¢é do Ceny
Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawca niezwtocznie dostarczy Inzynierowi odpowiednio poswiadczone raporty z prob.
Jezeli wynik prob bedzie pozytywny, to Inzynier potwierdzi §wiadectwo Wykonawcy z prob, lub
wystawi mu $§wiadectwo potwierdzajace pozytywny wynik prob. Jezeli Inzynier nie wzigt udziatu
w probie, to bedzie si¢ uwazalo, ze uznat dokonane odczyty za wierne.

7.5 Odrzucenie

Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarow lub prob zostanie stwierdzone, ze Urzadzenie,
Materialy lub wykonawstwo sg wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Kontraktem, to Inzynier
moze odrzuci¢ to Urzadzenie, Materiaty lub wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z
odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i
spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spetnial wymagania Kontraktu. Jezeli Inzynier
wymaga, aby dane Urzadzenie, Materiat lub wykonawstwo zostaty poddane ponownej probie, to
proba taka winna si¢ odby¢ na takich samych zasadach i warunkach jak poprzednia. Jezeli
odrzucenie i ponowna proba spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to na mocy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie mial obowigzek pokryé¢ je
Zamawiajacemu.

7.6 Prace zabezpieczajgce i naprawcze
Pomimo wszelkich wcze$niejszych prob lub poswiadczen, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy:

(a) usuniecie z Terenu Budowy i zastgpienie wszelkich Urzadzen lub Materiatow, ktore nie sg
zgodne z Kontraktem;

(b) usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktore nie sg zgodne z Kontraktem,
oraz

(c) wykonanie wszelkich prac, ktore sa pilnie potrzebne dla bezpieczenstwa Robot, czy to z
powodu wypadku, okolicznosci nieprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowaé si¢ do takich polecen w rozsgdnym czasie, ktory powinien by¢
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilno$¢ zostata nakazana na podstawie pkt. (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia, to Zamawiajacy bedzie upowazniony do
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zatrudnienia i optacenia innych osob dla wykonania takiej pracy. Na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie obowigzany do pokrycia Zamawiajagcemu
wszelkich kosztow, wyniklych z niewykonania polecenia z wyjatkiem zakresu, w jakim
Wykonaweca jest uprawniony do otrzymania zaptaty za dang pracg.

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i Materialow

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materialéw bedzie stawata si¢
wlasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastawow prawnych i innych obcigzen, po nabyciu przez
Wykonawce prawa do zaptaty warto$ci Urzadzen i Materiatow.

Fakt ten nie bedzie zwalniat Wykonawcy od ponoszenia petnej odpowiedzialnosci materialnej i
prawnej za wbudowane Materiaty i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo Przejecia.

7.8 Oplaty wydobywcze i inne

Jezeli w Instrukcji nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne,
wydobywcze, dzierzawne i inne za:

(a) wydobycie Materiatow naturalnych poza obszarem Terenu Budowy; oraz

(b) zwatke materiatdbw pochodzacych z rozbidrki i wykopow oraz innych materiatow zbednych,
zard6wno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w obrebie
Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

(c) Zajecie tymczasowe terenéw do wykonania robot;

(d) Utylizacje¢ materiatéw z rozbiorki i odpadow budowlanych ;
(e) Nadzor wtascicieli infrastruktury podziemnej i naziemne;j;

(f) Zajecie pasa drogowego, organizacji ruchu i jego utrzymania;
(9) Wykonanie przytaczy mediow i ich pobor,

(h) wywoz odpadow gospodarczych;

(i) Inne optaty wynikajace z wykonanych prob, ekspertyz, sprawdzen, korzystania ze srodowiska,
optat administracyjnych, itp.
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8.

Rozpoczecie, opOznienie i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

Inzymer wyznaczy Wykonawcy Datq Rozpoczqma z Wyprzedzemem nie mme] mz 7- dnlowym

roposze wykonywanie Robot skoro tylko qume to wykonalne po Da01e Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywal Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Wykonawca ukonczy cato$¢ Robot oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Robot do dnia 31.05.2020 r. zaleznie od przypadku, wiacznie z:

(a) zaliczeniem Prob Koncowych, oraz
(b) odbiorem koncowym robot, oraz

(c) przekazaniem dla Zamawiajacego kompletnych dokumentéw odbiorowych ,,Operat
Kolaudacyjny” oraz

(d)ukonczeniem wszystkich rob6t ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robot
lub Odcinka za ukonczony dla celow przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkow]

8.3 Program - niniejsza klauzula nie ma zastosowania




8.4 Przedluzenie czasu na ukonczenie

Wykonawca bedzie uprawniony do przedluzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] w granicach w jakich ukonczenie dla celow okreslonych w klauzuli
10.1 /Przejecie Robot i Odcinkow] bedzie opdznione przez ktorakolwiek z ponizszych przyczyn:

(a) Zmiany, o ile korekta Czasu na Ukonczenie nie zostata uzgodniona na mocy klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian] lub innej istotnej zmiany ilosci jakiejkolwiek pozycji
Robot objetych Kontraktem,

(b) opdznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy jakiejkolwiek
klauzuli niniejszych Warunkow,

(c) wyjatkowo niepomyslnych warunkéw klimatycznych,

(d)spowodowanych przez epidemie, dziatania rzgdowe, Nieprzewidywalnych brakéw mozliwosci
zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw, lub

(e) jakiegokolwiek opoOznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez lub dajacych si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajacego; Iub innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedluzenia Czasu na Ukoficzenie, to winien on
wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Inzynier, ustalajgc
kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokona¢ przegladu wszelkich
poprzednich ustalen na ten temat, po czym moze zwickszy¢ sumaryczne przedtuzenie czasu, ale
nie moze go zmniejszy¢.

Inzynier, ustalajgc kazde przedhuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokona¢ przegladu
wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odmowi¢ przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w
takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt wolnym tempem
wykonawstwa. Inzynier ma rowniez prawo zmniejszenia, a hawet anulowania przyznanego
przedluzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedluzenie to skompensuje si¢ ze zbyt wolnym
tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrocic si¢ z takimi zadaniami ustalenia do Inzyniera
stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego].

Dla uniknigcia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do Przedluzenia Czasu na
Ukonczenie opdznienie Zamawiajagcego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentéw
Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty beda niekompletne badZ niezgodne z postanowieniami
Kontraktu.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia znalezisk, w tym archeologicznych na terenie
Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o przedhuzenie Czasu na
Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowa zaptate w zakresie, w jakim taczny okres przedtuzenia
na tej podstawie nie przekroczy 35 dni

8.5 Opdznienie spowodowane przez wladze
W przypadku, gdy

(a) Wykonawca starannie przestrzegal procedur, ustalonych przez odnosne legalnie
ukonstytuowane wtadze publiczne Kraju; a mimo to:

(b) wladze te opoznity lub przerwaty roboty Wykonawcy; oraz

(c) op6znienie to lub przerwa byty Nieprzewidywalne, to takie opdznienie lub przerwa beda
uwazane za spowodowane przez przyczyng objeta pkt. (b) klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukornczenie].

8.6 Tempo wykonawstwa

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier zaleci inaczej, Wykonawca winien przyja¢ skorygowane
metody, ktore moga wymagac¢ przedtuzenia godzin pracy czy tez liczby Personelu Wykonawcy czy
tez Dostaw na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jezeli tak skorygowane metody spowoduja takze, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo te koszty
Zamawiajagcemu z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], poza karg za
zwloke, jesli bedzie ona nalezna na mocy klauzuli 8.7 ponizej).

8.7 Kary za-zwleke-umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kary umowne:

(@) jezeli nie wypelni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], na mocy Klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara za zwtoke bedzie roéwna kwocie 1.000 zt netto i bedzie
ptacona za kazdy dzien, ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukonczenie i dniem
ustalonym w Swiadectwie Przejecia.
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(b) za opodznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
Kontraktu, dla ktorych w kontrakcie podane sg terminy, w wysokosci 1.000 zt za
kazdy dziefn op6znienia,

(c)  za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 1 000 zt
za kazdy taki przypadek;

(d) =za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu  Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

(e) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzula 4.4[Podwykonawcy] w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

(f)  za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktore wystgpity po stronie Wykonawcy, w wysokoS$ci
5% Kwoty Kontraktoweyj;

(9) za uchybienie zapewnieniu obecnosci na budowie Kierownika Budowy i Kierownikow
robot, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy]— w wysokosci 500 zt za
kazde stwierdzone naruszenie,

(h)  za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy
dzien zwloki.

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku ukonczenia Roboét Iub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (m) jest niezalezna od sicbie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potragcenia Kar umownych z
warto$ci wynagrodzenia lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

Laczna wysokos¢ Kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% ceny
Kontraktu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos$¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
Kontraktu lub obowigzkéw z tytutu gwarancji i rekojmi..

8.8 Zawieszenie Robot

W uzgodnieniu z Zmawiajgcym Inzynier moze w poleci¢ Wykonawcy zawieszenie wykonywania
czesci lub catosci Robot. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca bedzie chronil, sktadowat i
zabezpieczat taka cze$¢ lub Roboty przed zuzyciem, strata lub uszkodzeniem. Inzynier moze
takze powiadomi¢ o przyczynie zawieszenia. Ponizsze klauzule 8.9, 8.10 i 8.11 nie beda miaty
zastosowania poza granicami w jakich ta przyczyna jest podana do wiadomo$ci i
odpowiedzialno$¢ za nig obcigza Wykonawce.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Jezeli w wyniku zastosowania si¢ do polecenia Inzyniera wydanego zgodnie z klauzulg 8.8
[Zawieszenie Robot] czy tez pozniejszego podjgcia roboty wystapi opoOznienie czy tez
Wykonawca poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bgdzie uprawniony do:
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(a) przedtuzenia czasu dla kazdego takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu
na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b) pokrycia kazdego takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionego
dla naprawy skutkow wadliwego projektu Wykonawcy, wykonawstwa lub materiatow, ani
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia zgodnie z
klauzulg 8.8 [Zawieszenie Robot]

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty, ustalonej na dzien zawieszenia, wartosci
Urzadzen czy tez Materiatéw nie dostarczonych na Teren Budowy, jezeli:

(a) praca nad Urzadzeniami lub dostawa Urzadzen czy tez Materiatéw na Teren Budowy zostala
zawieszona na okres dtuzszy niz 28 90 dni, oraz

(b) Wykonawca oznakuje Urzadzenia i Materialy jako wiasno$¢ Zamawiajacego zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

8.11 Przedluzone zawieszenie

Jezeli zawieszenie na mocy klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robot] trwa dhuzej niz 84 dni, to
Wykonawca moze zazada¢ od Inzyniera zezwolenia na wznowienie Robot. Jezeli Inzynier nie
udzieli zezwolenia w ciggu 28 dni od daty otrzymania tego zadania, to Wykonawca moze
powiadomi¢ Inzyniera, ze uznaje takie zawieszenie jako rezygnacje na mocy rozdziatu 13
[Zmiany i uzupefnienia] obj¢tej zawieszeniem czgsci Robot. Jezeli Zawieszenie dotyczy catosci
Robdt, to Wykonawca moze da¢ wypowiedzenie na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu
przez Wykonawce].

8.12 Wznowienie Robét

Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robot, Wykonawca i Inzynier wspolnie
zbadaja Roboty oraz Urzadzenia i Materialy, objete zawieszeniem. Wykonawca naprawi wszelkie
zuzycie, wady lub ubytki w Robotach, Urzadzeniach czy tez Materialach, powstale w czasie
zawieszenia.

Proby Koncowe
9.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz klauzulg 7.4 [Proby] po
dostarczeniu wszystkich dokumentoéw zgodnie z pkt. (d) klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy].

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21-0 dniowym o dniu, w ktorym
Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Jesli nie uzgodniono
inaczej, to Proby Koncowe beda wykonane w okresie do 14 dni od dnia gotowosci, w dniu lub
dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikow Prob Koncowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na wpltyw
wczesniejszego uzytkowania Robdt przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robot. Wykonawca przedtozy poswiadczony wynik tych Prob Inzynierowi
skoro tylko Roboty lub Odcinek przejda pozytywnie Proby Koncowe.

9.2 Opéznione Proby Koncowe

Jezeli Proby Koncowe sg opozniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy, to
znajdzie zastosowanie piaty akapit klauzuli 7.4 [Proby] czy tez klauzula 10.3 [Zaktocanie Prob
Koncowych].
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10.

Jezeli Proby Koncowe sa opdzniane z przyczyn, za ktore odpowiedzialny jest Wykonawca, to
Inzynier moze wezwaé Wykonawce do przeprowadzenia tych Prob w terminie do 2% 7 dni od
otrzymania wezwania. Wykonawca winien wykona¢ Proby w takim dniu lub dniach w tym
okresie, jakie sam wyznaczy i o ktorych uprzedzi Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Prob w wyznaczonym terminie 2t 7 dni, to Personel
Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby beda
nastgpnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki beda
uznane za wierne.

9.3 Ponowne Préby Koncowe

Jezeli wyniki Prob Koncowych Rob6t lub Odcinka okaza si¢ negatywne, to znajdzie
zastosowanie klauzula 7.5 [Odrzucenie], a Inzynier lub Wykonawca moga zazada¢ powtorzenia
nieudanych Prob oraz Prob Koncowych na odnosnych robotach, na tych samych zasadach i
warunkach.

9.4 NiepomyS$lny wynik Préb koncowych

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robdt lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3
[Ponowne Proby Konicowe] takze okazg si¢ negatywne, to Inzynier bedzie uprawniony do:

(a) zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

(b) odrzucenia catosci Robét lub, zaleznie od przypadku Odcinka, jezeli negatywny wynik
pozbawi Zamawiajacego istotnych korzysci z Robot lub Odcinka. W takim przypadku
Zamawiajacy bedzie mogl zastosowaé takie same $rodki zaradcze, jakie sg przewidziane w
pkt. (c) klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku usuwania Wad];

Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Rob6t i Odcinkéw

Z wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik Préob Korncowych]
Roboty beda przejete przez Zamawiajqcego gdy (i) Roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem wiqczme ze sprawaml oplsanyml W klauzuh 8 2 [ Czas na Ukonczenle] i 2z

Swraéeetwe—PPzeﬁela—d-La—Rebet—mbﬂaleaLpﬂﬁ%ze Zostaio Wystawwne zgodnle Z niniejsza
klauzula.

Wykonawca zlozy Zamawiajacemu wniosek 0 wystawienie Swiadectwa Przejecia przed tym,
kiedy Roboty beda zdaniem Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia, wlacznie ze sprawami
opisanymi w klauzuli 8.2. Jezeli Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca wystapi o
Swiadectwo Przejecia dla kazdego z nich.

W ciggu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, azyaier Zamawiajgcy winien:

(a) wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy, ustalajac date z jaka Roboty lub Odcinek
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zalegltymi pracami czy wadami,
ktorych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie miato istotnego wplywu na uzytkowanie
Robét lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem; lub

(b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktérych wykonanie przez
Wykonawce bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia. W tym
przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
whniosku na mocy niniejszej klauzuli.
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10.2 Przejecie czesci Robot

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrgbne Swiadectwo
Przejecia dla kazdej czgsci Robot Statych

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowal Zzadnej czesci Robdt (poza uzytkowaniem czasowym, ktore
albo jest przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami) zanim InZynier nie
wystawi Swiadectwa Przejecia dla tej czeéci. Jednoczesnie, gdyby Zamawiajacy uzytkowal
jakakolwiek czg$é Robot przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia to:

(a) czese, ktora jest uzytkowana, bedzie uznana za przejeta z dniem, w ktérym rozpoczgto jej
uzytkowanie,

(b) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opiecke¢ nad taka czgScig ustaje 1 przechodzi na
Zamawiajacego z tym samym dniem, oraz

(c) na zadanie Wykonawcy Inzynier jest obowigzany wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla takiej
czgsSci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robot, nalezy jak najwczesniej
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania zalegtych Prob
Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak szybko jak to mozliwe
przed uptywem odnos$nego Okresu Zglaszania Wad.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt wskutek przejecia czy uzytkowania przez Zamawiajacego
czgsci Robdt poza takimi, dla ktorych takie uzytkowanie bylo ustalone w Kontrakcie Iub
uzgodnione z Wykonawca, to Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie
uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaplaty za taki Koszt plus
rozsadny zysk, ktéore nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego
powiadomienia, Inzynier postapi zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia
takiego Kosztu i zysku.

Jezeli dla czesci Robot innej niz Odcinek zostato wystawione Swiadectwo Przejecia, to kara za
zwloke jaka moze by¢ nastepnie nalezna za pozostata cz¢$¢ Robot bedzie zmniejszona, podobnie,
jak kara za zwtoke dla Odcinka, do ktorego nalezata przejeta cze$¢. Po dniu wystawienia takiego
Swiadectwa Przejecia, dla kazdego okresu opdznienia trzeba obliczy¢ obnizenie naleznej kary za
zwloke, proporcjonalnie do udzialu wartosci przejetej czeSci w warto$ci calosci Robot lub
Odcinka, zaleznie od przypadku. Inzynier postapi zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub ustalenia takich udziatow. Postanowienia tego paragrafu beda si¢ stosowaly tylko
do stopy dziennej kary za zwloke wg klauzuli 8.7 [Kary za Zwloke/, ale nie do maksymalnej
kwoty tej kary.

10.3 Zakl6cenie Préb Koncowych

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koficowych tak, ze op6znig si¢ one
0 wiecej niz 14 dni z przyczyn za ktore odpowiada Zamawiajacy, to bedzie si¢ uwazalo, ze
Zamawiajacy przejat Roboty lub, zaleznie od przypadku Odcinek, z dniem w ktorym te proby
zostatyby zakonczone, gdyby nie wystapity takie przeszkody.

Inzynier winien w takim przypadku wystawié¢ odpowiednie Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca
bedzie obowigzany do przeprowadzenia Prob Koncowych tak szybko jak bedzie to wykonalne,
przed uplywem Okresu Zglaszania Wad. Inzynier zazgda wykonania Prob Koncowych
wystosowujac wezwanie z terminem 14-0 dniowym i zgodne z odpowiednimi postanowieniami
Kontraktu.

Jezeli w wyniku tego opdznienia wykonania Prob Koncowych wystapi opdznienie czy tez
Wykonawca poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony:
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11.

(a) jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione to do przedtuzenia czasu dla takiego opdznienia na
mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], oraz

(b)do pokrycia takiego Kosztu plus umiarkowany zysk, ktore nalezy wilaczy¢ do Ceny
Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Z wyjatkiem przypadkéw ustalonych w Swiadectwie Przejecia, $wiadectwo dla Odcinka ani dla
cze$ci Robot nie bedzie stanowilo potwierdzenia odtworzenia powierzchni gruntu ani innych
powierzchni wymagajacych odtworzenia.

Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W celu doprowadzenia Robét i Dokumentow Wykonawcy oraz kazdego Odcinka do stanu
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia w dniu uptywu
Okresu Zgtaszania Wad, - lub w mozliwie najkrotszym czasie pod tym dniu, Wykonawca winien:

(a) dokonczy¢é w takim czasie, jaki wyznaczy do tego celu Inzynier wszelkie ustalone w
Swiadectwie Przejecia roboty zalegle; oraz

(b) wykona¢ wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad i uszkodzen, jakie mogg by¢ wskazane
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad dla Robot
lub, zaleznie od przypadku, ich Odcinka.

Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usunig¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia, z
zastrzezeniem mozliwo$ci uzgodnienia dluzszego terminu wspélnie przez Zamawiajacego i
Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze odmowié
usunigcia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki zglosi¢ roszczenie o
pokrycie Kosztu, jezeli roboty, do ktorych odnosi si¢ punkt (b) klauzuli 11.1 nie bgda miescity sie
w granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

11.2 Koszt usuwania wad

Wszelkie roboty, do ktorych odnosi sie pkt. (b)klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i
usuwanie wad] beda wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy w granicach, w jakich moga one
by¢ uznane za skutek:

(a) projektu, za ktory odpowiedzialny jest Wykonaweca; lub
(b) Urzadzen, Materiatéw lub wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, lub
(c) uchybien Wykonawcy w stosunku do innych jego obowigzkow.

Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadamiany przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przez
Inzyniera Kontraktu o zakresie, w jakim dana robota moze by¢ uznana za skutek innych
przyczyn. W takim przypadku zastosowanie bedzie miata klauzula 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian].

11.3 Przedluzenie Okresu Zglaszania Wad

Na warunkach ustalonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] Zamawiajacy bedzie miat
prawo do przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad dla Robdt lub Odcinka w granicach, w jakich z
powodu uszkodzenia lub wady te Roboty, Odcinek Iub, zaleznie od przypadku, wigkszy element
Urzadzen po ich przejeciu nie beda mogly by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przy
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tym jednak Okres Zglaszania Wad nie moze by¢ przedtuzony o wigcej niz dwa lata.

Jezeli dostawa czy tez montaz Urzadzen czy tez Materiatow zostang zawieszone na mocy klauzuli
8.8 [Zawieszenie Robot] lub na mocy klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia
Robot], to zobowigzania Wykonawcy objete niniejszg klauzulg nie bedg miaty zastosowania do
wad ani uszkodzen, ktére pojawia si¢ pozniej niz w dwa lata po terminie w jakim uplynatby
Okres Zgtaszania Wad dla Urzadzen czy tez Materiatdw gdyby nie zaszto takie zawieszenie.

11.4 Niedopelnienie obowiazku zglaszania wad

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia w rozsadnym czasie, to
moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w ktérym wada lub
uszkodzenie maja by¢ naprawione. Wykonawca powinien by¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomiony o takim terminie.

Jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminie, a taka
naprawa ma by¢ na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad] wykonana na jego koszt, to
Zamawiajacy wedtug wlasnego wyboru moze:

(a) w rozsadny sposob wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy, przy
czym jednak Wykonawca nie begdzie odpowiedzialny za te naprawe; w takim przypadku
Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu uzasadniony koszt, poniesiony na naprawe wady lub
uszkodzenia z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego];

(b)zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obnizki naleznej Ceny
Kontraktowej zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia];

(¢) lub jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czesci korzysci z Robdt lub
znacznej czesci Robot, to moze wstrzymac¢ wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie
tej czesci Robot ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych
podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub,
zaleznie od przypadku, taka ich cze$¢, plus koszty finansowania i koszt rozbiorki,
oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrocenia Urzadzen i Materialow Wykonawcy.

11.5 Usuniecie Robét wadliwych

Jezeli wada lub uszkodzenie nie mogg by¢ sprawnie usunigte na Terenie Budowy a Zamawiajacy
wyrazi na to zgode, to Wykonawca moze zabra¢ z Terenu Budowy wadliwe lub uszkodzone
czgsci Urzadzen do naprawy. Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zwigkszeniem przez
Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania o pelng warto$¢ zastgpienia tych czgséci, lub
dostarczeniem innego odpowiedniego zabezpieczenia.

11.6 Powtoérne Préby

Jezeli naprawa wady lub uszkodzenia moze mie¢ wpltyw na funkcjonowanie Robét, to Inzynier
moze wymagac powtorzenia kazdej z prob opisanych w Kontrakcie. Takie zagdanie winno by¢
przekazane w terminie do 28 dni od dnia, w ktorym nastapita naprawa wady lub uszkodzenia.
Takie proby winny by¢ przeprowadzone zgodnie z warunkami ustalonymi dla préb pierwotnych z
tym jedynie wyjatkiem, ze b¢da one wykonane na koszt i ryzyko Strony odpowiedzialnej za koszt
usuwania wad na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad].

11.7 Dostep do Robot

Az do wystawienia Swiadectwa Wykonania Wykonawca bedzie mial zapewniony dostep do
Robot w takich granicach, w jakich jest to niezbedne w celu wywigzania si¢ z postanowien
niniejszego rozdziatu. Dostep taki moze by¢ ograniczony jedynie ze wzgledu na ustalone przez
Zamawiajacego wymagania bezpieczenstwa.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Na zadanie Inzyniera i pod jego kierownictwem Wykonawca ma obowiazek zbadania przyczyn
powstania wad. aratikdem : I _ . S :




Wypehienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopoki Zamawiajacy
nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktérg Wykonawca
wywiazal si¢ ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Zamawiajacy wystawi
Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu Zglaszania Wad,
jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i
dokona prob wszystkich Robot, wiacznie z usunieciem wad.

Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem, potwierdzajacym przejecie Robot.
11.10 Niewypelnione zobowigzania

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania kazda ze Stron bedzie prawnie odpowiedzialna za
wypelnienie wszystkich zobowigzan, ktére nie zostaly wypelione przed czasem wystawienia
Swiadectwa Wykonania. Dla celéw ustalenia charakteru i zasiegu niewypetnionych zobowigzan
Kontrakt bedzie uwazany za pozostajagcy w mocy.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania Wykonawca winien usuna¢ z Terenu Budowy catly
pozostaty Sprzet Wykonawcy, resztki materialow, ztom, odpadki i Roboty Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te przedmioty nie zostang usunigte w ciggu 28 dni po tym, kiedy Zamawiajacy
otrzyma kopie Swiadectwa Wykonania, to Zamawiajacy moze sprzedaé lub w inny sposob
pozby¢ sie wszelkich takich pozostalosci. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zwrotu kosztow
poniesionych w zwigzku z takg sprzedaza, pozbyciem si¢ lub doprowadzeniem Terenu Budowy
do nalezytego stanu.

Wykonawcy nalezy si¢ wyptata salda powstatego po takiej sprzedazy. Jesli saldo bedzie ujemne,
to Wykonawca winien zaptaci¢ Zamawiajacemu brakujaca kwote

11.12 Gwarancja JakoSci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzor Karty
Gwarancyjnej stanowi zatagcznik nr 2 do Kontraktu.

Minimalny okres gwarancji okreslony zostat w IDW w pkt. 3 ppkt 3.18 lit. b) — 36 miesiecy,
Wykonawca poda okres gwarancji w ztozonej ofercie, rozpoczyna si¢ od daty ukonczenia Robot
ustalonej przez Zamawiajacego w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jako$ci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jako$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy Robot,
urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane Kontraktowe
nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cala praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani oplata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Zamawiajacy ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usuni¢gcia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuniccia wady nastepuje w ramach Gwarancji
Jakosci.

Gwarancja jako$ci na dostarczone i zamontowane, urzadzenia i wyposazenie musi by¢ tozsama
jak gwarancja jakosci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na zaistnienie (awarii,
usterki) dotyczacy urzadzen dla dostawcow nie posiadajacych serwisu w Polsce musi by¢ zgodny
z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej. Karty gwarancyjne Dostawcow wystawiane dla
Wykonawcy na dostarczane i montowane maszyny i urzadzenia oraz wyposazenie powinny
zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien
uwzgledni¢ koszty zwigzane z dostawg 1 wymiang elementéw podlegajacych wymianie w okresie
gwarancji jakoSci.

11.13 Rekojmia za Wady

12.

Roboty objete sg rgkojmia za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi
okreslony zostal w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna si¢ od daty ustalonej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia dla Robot

Obmiary i wycena - rozliczenia robot.
12.1 Obowigzkowe obmiary robot

Ze wzgledu na ceng ryczattowg kontraktu obmiary mogg by¢ prowadzone na polecenie Inzyniera,
na wskazane elementy, zakresy robot w celu:

a) Sprawdzenia ustalonego zakresu robdt w cenie ryczattowe;,

b) Rozliczenia finansowego dla pozycji i elementow robot niezakonczonych na skutek
odstapienia od realizacji lub rezygnacji wykonania przez Zamawiajacego,

¢) Wykonania robét uzupetniajacych, dodatkowych, zamiennych i ich rozliczenia.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze¢$§¢ Robdt zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktory winien:

(a) niezwtocznie wzia¢ udzial lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktory pomoze
Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz

(b) dostarczy¢ wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez Inzyniera
lub w jego imieniu beda uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot
Statych maja by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy maja by¢ sporzadzone przez
Inzyniera. Wykonawca winien bra¢ udzial w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadac i uzgodni¢ z
Inzynierem te zapisy, a nastgpnie podpisac je jesli zostana uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie
wezmie udziatu, to zapisy beda uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada 1 nie zgodzi si¢ z zapisami czy tez nie podpisze zapisow jako
uzgodnionych, to powinien zglosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czeSci
kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia Inzynier winien
sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmienié. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi
swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisow, to zostang
one uznane za wierne.

12.2 Metody obmiaru

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkoéw, ustalonych w inny sposob w
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Kontrakcie:
(a) obmiary majg by¢ dokonane w iloéciach netto kazdej pozycji Robot Statych, oraz

(b) obmiar ma by¢ dokonany zgodnie z pozycjami Przedmiaru Roboét lub innych odpowiednich
Wykazow.

12.3 Wycena — rozliczenie robét.

Kontrakt zawiera wynagrodzenie ryczattowe (W znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632
Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w
dokumentacji projektowej, wskazan i wytycznych zawartych w IDW i Specyfikacji Technicznej
wraz probami koncowymi. Udzielenie zamowienia podobnego bedzie mozliwe tylko i wytgcznie
wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystapiag roboty niezbedne do wykonania, nie
przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia, a ktoérych wykonawca pomimo
usilnych staran nie moégl przewidzie¢. Zamowienia podobne beda rozliczane na podstawie
odrgbnie zawartej umowy pomiedzy wykonawca realizujacym zamowienie, a Zamawiajagcym w
trybie z wolnej reki dla udzielania zamowien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
P.z.p. Udzielenie zaméwienia podobnego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych
podstawg ich udzielenia i szczegétowego uzasadnienia w protokole koniecznosci wykonania
zamowienia podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

(a) Nieistotne odstepstwa od projektu, polegajace na zmianie trasy w obrebie tej samej dziatki, nie
powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

(b) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamdwienia
wynikajgcego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek btad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny oferty.

(c) Postawa ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys ofertowy
opracowany metodg szczegotowa na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot,
Specyfikacji Technicznych oraz wnioskow wyniktych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu
wykonywania robot budowlanych. Kosztorys ofertowy i jego funkcje okresla klauzula
1.1.6.20.[Kosztorys Ofertowy]. Cena oferty jest kwota wynagrodzenia ryczattowego zaoferowana
przez Wykonawce w formularzu oferty.

ROZLICZENIA:

Rozliczenia za wykonanie kontraktu beda nastepowaty okresowo w oparciu o ilosci faktycznie
wykonanych Robot, ujetych w Tabeli Cenowej Elementow oraz w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym

Urzadzenia beda podlegaly odbiorowi i zaptacie po ich dostarczeniu na plac budowy,
zamontowaniu i przeprowadzeniu wymaganych prob montazowych.

Rozliczenie bedzie sktada¢ si¢ z nastepujacych dokumentdw;
(a) Kwartalnego Rozliczenia Robot (KRW)

- podpisane przez kierownika budowy, kierownikoéw robot branzowych oraz przedstawiciela
Wykonawcy i Inspektoréw nadzoru branzowych, Inzyniera Kontraktu i przedstawiciela
Zamawiajacego;

(b) Protokét Wykonania Robét (PWR) — wg wytycznych POIS — podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy, przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania Beneficjenta, branzowych Inspektorow nadzoru i Inzyniera;
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(c) Tabela Elementéw Skonczonych (TES) wg wytycznych POIiS — podpisana przez wykonawce
i Inzyniera.

Rozliczenia przejsciowe beda akceptowane do wysokosci 90 % wynagrodzenie kontraktowego.

Rozliczenie koncowe, o warto$ci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia kontraktowego, zostanie
zaakceptowane po dokonaniu odbioru Koncowego Robdt, zgodnie z Klauzulg 10 [Przejecia przez
Zamawiajqgcego].

Rozliczenia przej$ciowe beda akceptowane z uwzglednieniem warunkow:
a) Wartos¢ robot rowna lub wigksza od 500.000,00 zt netto;

b) Element robét ustalony w Tabeli Elementow Skonczonych musi byé zakonczony, w mysl
zapisu zalacznika nr 2 rozliczenia kontraktow w projektach realizowanych z udziatem POIiS
na lata 2014-2020;

¢) Element robot ustalony w Tabeli Elementéw Skonczonych o wartosci > 500 tys. zt netto moze
by¢ rozliczany w czg$ciach 50% wartosci elementu lub czg$ciach o wartosci > 300 tys. zt
netto.

W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien
postepowaé zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] poprzez wycene kazdego elementu robot
wynikajacych ze Zmiany.

Febety— W przypadku Zmlany 0dp0w1edn1a stawka lub cena dla kazdego elementu robot winna
by¢ taka, jaka zostata zatwierdzona w Kontrakcie dla takiego elementu lub, jesli takiego nie ma,
to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji Robot bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena
jesli:

(a) pracajest ebjetaroboty sg objete poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty],
(b) dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz

(c) zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru,
albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w Kontrakcie.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng pozycji odno$nych stawek lub cen ustalonych
w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw opisanych powyzej w pkt. (a)
czy tez (b), odpowiednio do przypadku. Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak
jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy uzasadnionego Kosztu wykonania
takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosSci
towarzyszace.

A alena Inzynier ustali tymczasowa
stawkq lub cene dla robot dodatkowych uzupe%majqcych na podstaW|e danych z wydawnictwa
»SEKOCENBUD” lub minimum 3-ch ofert do potencjalnych wykonawcow (rozeznanie rynku).

12.4 Rezygnacje
Gdziekolwiek czegs¢ lub catos¢ Zmiany, polega na rezygnacji z pracy, ktorej wartos$¢ nie zostata

uzgodniona, a przy tym:
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13.

(a) Wykonawca ponioést lub poniesie koszt, ktory bytby uwazany za pokryty przez kwote
stanowigca cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby z pracy nie
Zrezygnowano,

(b) rezygnacja z danej pracy spowodowala lub spowoduje, ze dana kwota nie stanie si¢ czgscig
Ceny Kontraktowej; oraz

(c) ten koszt nie jest uznany jako czg$¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajac informacje uzupetniajace.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzula
3.5[Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢é do Ceny
Kontraktowe;j.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czgsci Robot. Wykonawcy nie przystuguja w takim przypadku
przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty beda rozliczane
zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie wymaga wprowadzenia
aneksem do Aktu Umowy korekty zakresu rzeczowego i finansowego.

Zmiany i Korekty
13.1 Prawo Do Zmian

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robot
przez wydanie polecenia lub zadanie, skierowane do Wykonawcy, aby przedlozyl oferte na
Zmiang.

Wykonawca wykona i bedzie zwigzany kazda Zmiang z wyjatkiem przypadku, kiedy
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ze nie moze w danym czasie uzyska¢ Dostaw,
potrzebnych dla wykonania Zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier odwota,
potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.

Kazda Zmiana moze obejmowac:

(a) zmiany ilosci kazdej pracy obj¢tej Kontraktem, jakkolwiek nie kazda taka zmiana stanowi
Zmiang,

(b) zmiang jakosci i innych cech charakterystycznych ktorejkolwiek czesci pracy;
(c) zmiang poziomu, pozycji, czy tez wymiaréw ktorejkolwiek czesci Robot;
(d)rezygnacja z jakiejkolwiek pracy (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),

(e) wszelkie dodatkowe — podobne prace, Urzadzenia, Materiaty lub ustugi konieczne dla Robot
Statych, wlacznie z towarzyszagcymi im Prébami Koncowymi, wierceniami i innymi probami i
pracami badawczymi, lub

(f) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robot.

Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Inzynier je poleci a Zamawiajacy zatwierdzi.

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), mozliwos¢ zmiany Kontraktu istnieje w razie:

(i) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, Warunkach Kontraktu (WK) jako
dajacych podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,
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(if)przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow srodkow
ochrony prawnej w zaméwieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,
na warunkach i w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie, przy czym zakazuje sie
dokonywania zmian stanowiacych udzielenie nowego zamowienia w rozumieniu art. 72
dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzujg sie one cechami w sposob istotny odbiegajacymi
od postanowien pierwotnego zamowienia i w zwigzku z tym mogg wskazywaé na wole
ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego zamowienia. Zmiana
zamoOwienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za istotng, jezeli wprowadza
ona warunki, ktére gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania
zamoOwienia, umozliwityby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci, ktérzy =zostali
pierwotnie dopuszczeni.

Dla unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robot objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie do
zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robdt, co do ktorych
nalezy zastosowac zmieniong stawke podatku VAT.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu, miedzy
innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli 13 Zmiany i
Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

13.2 Analiza wartoSci

Wykonawca moze przedtozy¢ Inzynierowi pisemng ofertg, ktora zdaniem Wykonawcy w razie
przyjecia (i) przyspieszy ukonczenie, (ii) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robot, (iii) poprawi sprawno$¢ lub zwigkszy warto$¢

ukonczonych Robot dla Zamawiajacego, lub (iv) w inny sposéb bedzie korzystna dla
Zamawiajacego.

Oferta taka bedzie opracowana na koszt Wykonawcy i powinna obejmowac pozycje, wykazane w
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli po zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego, taka oferta obejmuje zmiang projektu
czesci Robot Statych i o ile obie strony nie uzgodnig inaczej, to:

(a) Wykonawca opracuje projekt dla tej czesci,

{b}beda zastosowane pkt. (a) do (d) klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy], eraz

(c) Zamawiajacy udzieli odrebnego zlecenia na wykonanie projektu, zgodnie z Regulaminem
procedur udzielania zamoéwien, na podstawie zatwierdzonego protokolu koniecznosci i
przeprowadzonych negocjaciji.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jezeli przed poleceniem Zmiany Inzynier zazada oferty, to Wykonawca winien odpowiedzie¢ tak
szybko jak to bedzie mozliwe odpowiedzie¢ na pisSmie, sktadajgc:
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Ay & ia, opis proponowanej roboty wraz z
uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacjg techniczng Robot

(b) oferty Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program] i
Czasu na Ukonczenie, oraz

(c) oferte Wykonawcy odno$nie wyceny Zmiany

Tak szybko jak to bgdzie mozliwe po otrzymaniu oferty Wykonawcy Inzynier winien na mocy
klauzuli 13.2 [Analiza wartosci] lub na innej podstawie odpowiedzie¢ przez zatwierdzenie,
odrzucenie lub komentarze. Wykonawca nie bgdzie opozniat zadnych robot w oczekiwaniu na
odpowiedz.

Kazde polecenie wykonania Zmiany, wraz z wymaganiami rejestracji Kosztow, winno by¢
wystawione przez Inzyniera/Zamawiajacego dla Wykonawcy, ktory winien potwierdzié¢ jego
otrzymanie.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg klauzulg, to kazda Zmiana
winna by¢ wyceniona zgodnie z rozdziatem 12 [Obmiary i wycena].

Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(1) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub
(i) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;

jezeli takie zmiany dopuszcza kontrakt na mocy klauzuli 22, musi by¢ do Kontraktu
wprowadzona przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot.

13.4 Zaptlata w walutach Kontraktu — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.
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13.6 Prace dniéwkowe — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Cena Kontraktowa bedzie korygowana dla uwzglednienia wzrostu lub obnizki Kosztu, dotyczacej
Wykonawcy w trakcie wykonywania przez niego jego obowigzkéw kontraktowych, a
wynikajacej ze zmiany Prawa w Kraju, czy tez uchyleniem lub modyfikacja istniejagcego Prawa,
albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji takiego Prawa, dokonanej po Dacie
Odniesienia.

Jezeli w wyniku takich zmian w Prawie lub jego interpretacji dokonanej po Dacie Odniesienia
wystapi opdznienie czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca
winien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu dla takiego opoznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opoznione, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.




4

Cena Kontraktowa i Zaptata

14

14.1 Cena Kontraktowa
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(a) Cena Kontraktowa bedzie ceng ryczattowa, podang jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa i
bedzie podlegata korekcie zgodnie z Kontraktem,;

(b) Wykonawca bedzie placil wszystkie podatki, nalezno$ci i optaty wymagane do ptacenia przez
niego wedlug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze
zmian stanu prawnego] i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce.

(c) wszelkie ilosci, jakie mogg by¢ ustalone w ktorymkolwiek Wykazie sg ilo§ciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako iloSci rzeczywistych i prawidtowych,
ktére Wykonawca ma wykonac; oraz

(d) w ciggu 28 dni po Dacie Rozpoczgcia Wykonawca dostarczy Inzynierowi Tabele Elementow
Skonczonych, jako proponowany podziat kazdej kwoty ryczattowej zawartej] w wycenionym
Wykazie. Inzynier moze wzigé pod uwage ten podzial przy sporzadzaniu Swiadectw
Platnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

14.2 Zaliczka — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.




14.3 Whnioski 0 Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujacych
szczegdtowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszacymi.

Cala korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi
by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Po zakonczeniu kazdego miesigea kwartatu kalendarzowego Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie w szeseiw czterech egzemplarzach, wykazane w klauzuli 12.3 [Wycena —
rozliczenie robot] w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedstawiajace szczegotowo kwoty,
do ktérych Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktore
winny zawiera¢ raport o postgpie Robdt w danym miesigcu, sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie].

Rozliczenie winno obejmowaé

jgee pozycje ustalone w Tabeli Elementéw Skonczonych,

r

O arataCr;—w

(9)odjecie  kwot  poswiadczonych ~ we  wcze$niejszych  Swiadectwach — Platnosci.
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14.4 Plan Platnosci

Wykonawca na koniec kazdego kwartatu dostarcza¢ bedzie Zamawiajacemu przewidywany
szczegdtowy Wykaz ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich
ptatnosci, do ktorych Wykonaweca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany
wykaz platnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia 1 winien
obejmowac

(@) okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastgpujacego po Dacie Rozpoczgcia;
oraz

(b) kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej
przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie ptatnosci na dany kwartat,
Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia platnosci nadwyzki na kolejny okres
rozliczeniowy i z tego tytutlu nie bedzie pozostawal w opdznieniu w zaptacie

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét — klauzula niniejsza nie ma
zastosowania.
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14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci wystawiane beda przez Zamawiajacego nie czesciej jak jeden
raz na kwartat, chyba Ze zajda inne okolicznosci, na ktore wyrazi zgode Zamawiajacy.

J4 .
en A\ ba Ta\ a a) aetalniao

twa Platnosci powinny by¢ wydane w ciagu 14 dni, w
czterech egzemplarzach 1 mie¢ wyodrebnione czgsci dotyczace kosztow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych.

Zamawiajacy nie bedzie jednak obowigzany do wystawiania Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci
przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robot na kwote mniejsza, po odliczeniu Kwot
Zatrzymanych oraz innych potracen niz minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci,
jezeli taka jest ustalona w Zatgczniku do Oferty. O takim przypadku Zamawiajacy powiadomi
odpowiednio Wykonawce.

W szczegbélnych przypadkach, w ktéorych jest to niezbgdne dla prawidtowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci moze nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywna
opinig Inzyniera.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymywane dla zadnych innych przyczyn,
chociaz:
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(a)jezeli cokolwiek dostarczonego lub wykonanego przez Wykonawce jest niezgodne z
Kontraktem, to do czasu, kiedy naprawa lub wymiana zostanie dokonana moze zostac
wstrzymana kwota przewidywanego kosztu naprawy lub wymiany; czy tez

(b)jezeli Wykonawca nie wykonatl lub nie wykonuje pracy albo nie wypetnit lub nie wypetnia
zobowigzania zgodnie z Kontraktem i zostal o tym powiadomiony przez Inzyniera., to
warto$¢ takiej pracy lub zobowigzania moze zosta¢ wstrzymana do czasu wykonania tej
pracy lub wypekienia zobowigzania.

W kazdym Swiadectwie Platnosci Inzynier moze dokonaé korekty lub modyfikacji, ktore
powinny byé wiasciwie dokonane w ktéorymkolwiek wczesniejszym $wiadectwie. Zadne
Swiadectwo Platnosci nie moze byé uznawane za potwierdzenie akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Inzyniera.

14.7 Zaplata

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zapftaty,
w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy, odrebnie dla kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Platnosci w wysokosci kwoty naleznej beda dokonywane pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawce dowoddéw , wymagalnej na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce, zaptaty
wynagrodzenia z tytulu Robodt, dostaw i/lub uslug Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Termin zglaszania uwag, ustala si¢ na 7 dni od dnia dor¢czenia powyzszych informacji. W
przypadku zgtoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:

i) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ii) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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iii) dokona¢, w terminie 21 dni, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadnosci takiej zaptaty na podstawie zlozonego
uzasadnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. W przypadku podjecia
decyzji o dokonaniu bezposredniej zaptaty zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Gwarancji wykonania.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, jednego z czlonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim czlonkom Konsorcjum z tytulu realizacji Kontraktu na rachunek
bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla
prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostepem do niego dla kazdego z cztonkdéw
Konsorcjum.

Z waznych powodow, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywac¢ ptatnosci odrgbnie na rzecz
kazdego z cztonkow Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robot okreslonym przez Inzyniera.

Platno$¢ dokonana w powyzszy sposob zwalnia Zamawiajacego z zobowiazania w stosunku do
kazdego z cztonkow Konsorcjum.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwota
zaptaty.

(c) Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do ZWiK
Trzebiatow Sp. z 0.0., prawidlowo wystawionej, sprawdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury
VAT. Nalezno$ci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w umowie.

(d) Warunkiem zaptaty naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie przez
ZWiK Trzebiatow Sp z 0.0., oswiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie zaptaty
zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, to ZWiK Trzebiatow Sp z o0.0., dokona zaptaty dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla
Wykonawcy o kwotg zaptacong podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 15.

(e) Platnosci przejsciowe regulowane beda do wysokosci 90 % wynagrodzenia kontraktowego
(ustalonego).

(f) Platno$¢ koncowa w wysokosci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia kontraktowego
(Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), uregulowana zostanie po wydaniu Swiadectwa Przejecia
Robdt i wystawieniu Faktury VAT koncowe;.

14.8 Opodzniona zaplata

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedhug ustawy Kodeks cywilny). Odsetki beda
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naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadal termin zaptaty (bez wliczania tego
dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Pierwsza cze¢s¢ 70% Kwoty Zatrzymanej bedzie zwolniona przez Zamawiajacego do wyplaty
Wykonawcy Wtedy— w c1qgu 30 dni od kledy zostanie wydane Sw1adectwo Przequa dla Robot

W ciagu 15 dni po uptywie ostatniego z Okreséw Zglaszania Wad Inzynier po§wiadczy do
Wypiaty Wykonawcy reszte; 30% KWOty Zatrzymanej Jezeh—S&wadeet—we—PPzeﬁe}a—zes%a‘}e

Zarazem jednak, jezeli na mocy rozdziatu 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady] pozostanie w tym
czasie do wykonania jakakolwiek praca, to Zamawiajacy bgdzie uprawniony do wstrzymania
poswiadczenia szacunkowego kosztu tej pracy az do czasu, kiedy zostanie ona wykonana.

14.10 Rozliczenie koncowe i odbior koncowy

1. Wykonawca wykona rozliczenie koncowe w oparciu o klauzule 12.3 [Wycena — rozliczenie
robot] za wyjatkiem PWR i TES, w tym do rozliczenia koncowego dotaczy sporzadzone
nastgpujace dokumenty:

1)  zastawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT, i kwoty brutto
podaniem kwoty naleznej do ktorej Wykonawca jest uprawniony

2)  Wykaz urzadzen zamontowanych z podaniem:
a. Nazwy urzadzenia
b. Typ i numer fabryczny/seryjny
c. Ilos¢
d. Wartos¢ netto i brutto

3)  Wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
a. Nazwy wyposazenia
b. Ilosci
C. Wartos¢ netto i brutto

4)  Kopie wniosku pozwolenia na uzytkowanie wraz z kompletem zatacznikow ktory
Wykonawca ztozyt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu
Zamawiajacego.

5)  Pisemne Zwolnienie z Zobowigzan od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze
wszystkie nalezno$ci za podzlecone Roboty, dostawy i1 ustugi zostaly nalezycie zaptacone
przez Wykonawce. W Koficowym Swiadectwie Platno$ci Zamawiajacy sporzadzi wykaz
potracen z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
dokonanej bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy Klauzuli 14.7/Zaptata] oraz
korekte wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych
w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].
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2. Rozliczenie Koncowe i Operat Kolaudacyjny ztozy dla Zamawiajacego tacznie z pisemnym
zgtoszeniem zakonczenia kontraktu i zgloszenia do Odbioru Koncowego

3. Inzynier winien nastgpnie potwierdzié¢ to zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Platnosci].

4. Zamawiajacy, po potwierdzeniu w Dzienniku Budowy przez Inspektorow nadzoru wszystkich
branz gotowosci do odbioru oraz na podstawie zawiadomienia Wykonawcy, wyznaczy date i
rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 10
dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

5. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczgcia odbioru.

6. Zamawiajacemu przystuguja w stosunku do Wykonawcy nastepujace uprawnienia w
przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do
czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac rdwnoczesnie termin ich usunigcia. W przypadku
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o
usunigciu wad.

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio warto$¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wplywaja w
Sposob istotny na funkcjonalno$é, trwatos¢ techniczng oraz umozliwiajg bezpieczne
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

7. O usunig¢ciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego. Uregulowania dotyczace
odbioru przedmiotu umowy maja tu odpowiednie zastosowanie

8. Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru koncowego bez uwag jest rownoznaczne z
odebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

14.11 Whiosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po zakonczeniu odbioru koncowego Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie
koncowe w czterech egzemplarzach, wykazane w klauzuli 12.3 [Wycena — rozliczenie robot]
zawierajace:
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(@) Protokét Wykonania Robot (PWR) -koncowy — wg wytycznych POIiS — podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy, przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania Beneficjenta, branzowych Inspektoréw nadzoru i Inzyniera;

(b) Tabela Elementéw Skonczonych (TES) — koficowa -wg wytycznych POIiS — podpisana przez
wykonawce i1 Inzyniera

oraz
(a) Raport Koncowy zgodny z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].
(b) Swiadectwo przejecia robot

(c) Decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie, i inne dokumenty umozliwiajacych prawne uzytkowanie
wykonanych Robot.

14.12 Zwolnienie od zobowiazan

Wykonawca winien dotgczy¢ do Os$wiadczenia Ostatecznego pisemne zwolnienie od
zobowiagzan potwierdzajace, ze Os$wiadczenie Ostateczne zawiera cale 1 ostateczne
uregulowanie wszelkich naleznosci pieni¢znych na dobro Wykonawcy na mocy Kontraktu lub
w zwiazku z nim. Takie zwolnienie moze zawiera¢ stwierdzenie, ze wchodzi ono w zycie z
chwilg otrzymania przez Wykonawce zwrotu Zabezpieczenia Wykonania oraz pozostatego
salda naleznosci. W takim przypadku zwolnienie od zobowigzan bedzie skuteczne od tej daty.

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

W terminie do 28 dni od przekazania Wniosku, klauzula 14.11 [Wniosek o Koncowe
Swiadectwo Platno$ci] oraz klauzulg 14.12 [Zwolnienie od zobowigzan] Zamawiajacy
wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatnosci dla Wykonawcy, stwierdzajace:

(@)  kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz

(b) po odjeciu wszelkich kwot, uprzednio wyplaconych przez Zamawiajacego oraz
wszelkich kwot, do ktorych Zamawiajacy jest uprawniony, saldo nalezne Wykonawcy
od Zamawiajgcego lub Zamawiajagcemu od Wykonawcy, zaleznie od przypadku.

Jezeli Wykonawca nie wystawi wniosku o Koncowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z klauzulg
14.11 [Wniosek 0 Koncowe Swiadectwo Platnosci] oraz klauzula 14.12 [Zwolnienie od
Zobowigzan| to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia tych dokumentow. Jezeli w
terminie do 28 dni Wykonawca nie zastosuje si¢ do tego wezwania, to Zamawiajacy Wystawi
Koncowe Swiadectwo Platnosci na taka kwote, jaka rzetelnie sam ustali jako nalezna.

W Koncowym Swiadectwie Platnosci Zamawiajacy sporzadzi wykaz potracen z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, dokonanej
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli  14.7'/Zaptata] oraz potracenia
wynagrodzenia tytulem kar umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli
8.7 [Kary za zwioke].

14.14 Wygasniecie zobowiazan Zamawiajacego

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy za sprawy lub przedmioty powstale na
mocy Kontraktu, w zwigzku z nim lub wykonywaniem Robot bedzie ograniczona do zobowigzan

str. 87



Zamawiajacego wyniktych z wyraznie zaznaczonych kwot roszczen Wykonawcy:

(a) zgtoszonych w O$wiadczeniu Koncowym, a-takze

Niniejsza klauzula nie ogranicza jednak odpowiedzialnosci Zamawiajacego na mocy jego
zobowigzan odszkodowawczych ani jego odpowiedzialnosci w przypadku oszustwa, rozmyslnego
naduzycia lub razacego niedbalstwa z jego strony.

14.15 Waluty platnosci

Cena Kontraktowa bedzie ptacona w walucie lub walutach wymienionych w Zataczniku nr 1 do
Warunkéw Kontraktu.

15. Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego
15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedtug
Kontraktu lub w inny sposdb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajacy lub Inzynier sa
uprawnieni, za pomoca powiadomienia, zazagda¢ od Wykonawcy spetnienia takiego zobowigzania
oraz naprawienia wyniktych szkod lub strat, wyznaczajac termin wiasciwy do wykonania
zobowigzania.

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu jesli Wykonawca:

(a)nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

(b)opuszcza Roboty, lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,

(c) bez racjonalnego usprawiedliwienia,
(i) nie prowadzi Robot zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opodznienia i zawieszenie], lub

(ii)nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6

(podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

(e) zbankrutuje lub okaze si¢ niewyptacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objety nakazem
przejecia lub zarzadu przymusowego, ulozy si¢ z wierzycielami, lub bedzie prowadzit
dziatalno$¢ pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarzadcy w imieniu wierzycieli, lub jesli
nastagpi jakiekolwiek dziatanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w $wietle
obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, lub

(f) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, darow, prowizji lub przedmiotu wartoSciowego w celu wynagrodzenia Iub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub
(ii)okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby

zwigzanej z Kontraktem,
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lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentow lub Podwykonawcow da lub
zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzySci materialnych lub
wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt. (f). Jednakze zgodne z prawem naktanianie i
nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do wypowiedzenia Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkdéw lub okoliczno$ci Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Wykonawcy
Kontrakt w terminie 14 dniowym i usuna¢ Wykonawce z Terenu Budowy. W przypadkach
opisanych w pkt. (e) lub (f) Zamawiajacy moze rozwigzaé Kontrakt ze skutkiem
natychmiastowym.

Decyzja Zamawiajacego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca winien opusci¢c Teren Budowy, przekazujac
Inzynierewi- Zamawiajacemu wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dotozy¢
wszelkich staran aby zastosowac si¢ niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen, zawartych
w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po rozwigzaniu Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowac inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku korzysta¢ z Dostaw,
Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow projektowych sporzadzonych przez lub dla
Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe bedg
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wtedy
niezwlocznie usuna¢ je na wiasne ryzyko i koszt. Jednakze o ile do tego czasu Wykonawca nie
ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga zosta¢ przez
Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim
przypadku saldo takiego postepowania.

15.3 Wycena na dzien rozwiazania Kontraktu

W tak krotkim czasie jak tylko mozliwe po tym, gdy rozwiazanie Kontraktu na mocy klauzuli
15.2 [Rozwiazanie przez Zamawiajacego] weszto w zycie, Inzynier winien zgodnie z klauzula 3.5
[Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia wartosci Robot, Dostaw i Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z
Kontraktem.

15.4 Zaplata po rozwigzaniu

Z chwilag, gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego]
weszlo w zycie, Zamawiajacy moze:

(a) postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],
(b) wstrzymac¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, ukonczenia Robot

i usuni¢cia w nich wad, nalezne kary za opdznienie ukonczenia oraz wszelkie inne koszty
poniesione przez Zamawiajacego zostang ustalone, czy tez

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajacego
oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robdt, po uznaniu wszelkich kwot
naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu].
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy saldo pozostale po potraceniu wszelkich takich strat, szkod
i kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Zamawiajacy bedzie uprawniony do rozwigzania Kontraktu w dowolnym czasie przez
wypowiedzenie.
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16.

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze zazada¢ wytacznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania
czesci Kontraktu.

Rozwigzanie wejdzie w zycie po 28 dniach od daty otrzymania Wypowiedzenia przez
Wykonawce lub, jesli jest pdzniejsza, od daty otrzymania zwrotu Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiajacy nie ma jednak prawa do rozwigzania Kontraktu w trybie tu przewidzianym w celu
wykonania Rob6t samemu ani powierzenia ich innemu wykonawcy.

Po takim wypowiedzeniu Wykonawca winien postgpowac zgodnie z klauzula 16.3 [Wstrzymanie
Robdt 1 usuniecie Sprzetu Wykonawcy], a zaplate winien otrzymaé zgodnie z klauzula 19.6
[Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze Zobowigzan]

Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenie Robét

Jezeli Iazynier— Zamawiajacy nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawienie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie z klauzula 2.4
[Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub klauzulg 14.7 [Zaplata], to Wykonawca
moze zawiesi¢ Roboty lub zmniejszy¢ ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo
Platnosci, lub wystarczajacy dowdd dokonania zaptaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci

powiadomienia, uprzedzajae-o-tym-Zamawiajgeego-mniejniz2-dni-naprzéd uprzedzajac o tym

Zamawiajacego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczenia odsetek na mocy klauzuli 14.8
[Opdzniona zaplata] ani do rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiazanie
Kontraktu przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowdd lub zaptate, jak opisano
w odnosnej klauzuli i w powyzej wspomnianym powiadomieniu przed dokonaniem
wypowiedzenia, to winien on przywréci¢ zwykte tempo pracy tak szybko, jak to bedzie mozliwe
jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu
lub zapftaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia Robot, lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej klauzuli
nastgpi opoznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy Koszt, to winien on
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca
bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu dla takiego opoznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu, plus umiarkowany zysk, ktory nalezy wlaczy¢é do Ceny
Kontraktowej.

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do wypowiedzenia Kontraktu jesli:

(a) Wy
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17.

(b) Inzynier Zamawiajacy nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci w ciggu 56 60 dni
od otrzymania rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

(c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci w
ciggu 42 60 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zaplata], w ktérym
zaplata, z wyjatkiem potracen, winna by¢ dokonana zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego],

(d) Zamawiajacy w istotny sposéb nie dopetnia swoich zobowiazan zwigzanych z Kontraktem,

(e) . : o 16l . el

(f) bedzie trwato przedtuzone zawieszenie dotyczace cato$ci Robot, jak to opisano w klauzuli
8.11 [Przedluzone Zawieszenie] lub

(g) Zamawiajacy zbankrutuje lub okaze si¢ niewyptacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie
objety nakazem przejecia lub przymusowego zarzadu, ulozy si¢ z wierzycielami, lub bedzie
prowadzit dziatalno$¢ pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarzadcy w imieniu wierzycieli,
lub jesli wydarzy si¢ jakiekolwiek dziatanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w $§wietle
obowiazujacego Prawa do wyzej wymienionych.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze wypowiedziec

Zamawiajagcemu Kontrakt w terminie 14 dniowym. W-przypadkach—episanyeh-wpkt—(H-i(g)

Decyzja Wykonawcy o wypowiedzeniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia,
posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejéciu w zycie rozwigzania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajacego
do rozwigzania Kontraktu], klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce] lub
klauzuli 19.6 [Rozwiazanie z wyboru, zaptata i zwolnienie od Zobowigzan] Wykonawca winien
niezwlocznie:

(a) wstrzyma¢ wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga by¢ polecone przez
Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub mienia lub bezpieczenstwa Robot;

(b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne roboty, za ktére Wykonawca
otrzymat zaptate, oraz

(c) usung¢ wszelkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich jakie sg niezbgdne dla
bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce]
wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowiazek niezwlocznie:

(a) zwrdci¢ Wykonawcey Zabezpieczenie Wykonania;

(b) zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie
od zobowigzan], oraz

Ryzyko i odpowiedzialnos¢
17.1 Odszkodowanie

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego i ich przedstawicieli od
wszelkich roszczen, kar, szkod, strat 1 wydatkow, wiacznie z kosztami sgdowymi 1 optatami, lub
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pokryje ich skutki w odniesieniu do:

(a) uszkodzen ciata, chordb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub z powodu
projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia Rob6t oraz usuwania
wad, z wylaczeniem przypadkow, kiedy sa one spowodowane przez zaniedbanie, dziatanie w
ztej woli, lub ztamania postanowien Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego
lub ktoregokolwiek z ich przedstawicieli, oraz

(b) szkod lub strat majatkowych, rzeczowych lub osobistych, poza Robotami, w zakresie, w jakim
taka szkoda lub strata:

(i) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce,
wykonania i wykonczenia Robot oraz usuwania wad; oraz

(if)jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub ztamania postanowien
Kontraktu przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego przedstawicieli, lub innych osob,
bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez nich.

Zamawiajacy zabezpieczy Wykonawce, Personel Wykonawcy i ich przedstawicieli i ochroni ich
od wszelkich roszczen, kar, szkod, strat i wydatkow, wiacznie z kosztami 1 optatami sgdowymi, w
odniesieniu do: (I)uszkodzen ciata, chorob i $mierci spowodowanych przez zaniedbanie, dziatanie
w ztej woli, lub ztamania postanowien Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego
lub ich przedstawicieli, oraz (2) spraw, ktore objete sg wykluczeniem z pokrycia ubezpieczeniem
opisanym w pkt. (d) (i), (ii) oraz (iii) klauzuli 18.3 [Ubezpieczenia od zranienia os6b i od szkod
majatkowych].

17.2 Opieka Wykonawcy nad Robotami

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad Robotami oraz Dostawami od Dnia
Rozpoczecia az do dnia wystawienia, lub uznania za wystawione na mocy klauzuli 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkéw] Swiadectwa Przejecia Robot, kiedy to opieka nad Robotami
przechodzi na Zamawiajacego. Jezeli Swiadectwo Przejecia Robot zostanie wystawione lub
uznane za wystawione dla Odcinka lub cze$ci Robot, to odpowiedzialno$¢ za opieke w
odniesieniu do tego Odcinka lub cze$ci Robot przechodzi na Zamawiajacego.

Po przejsciu odpowiedzialno$ci na Zamawiajacego, Wykonawca zachowuje nadal pelng
odpowiedzialno$¢ za opieke nad robotami zalegtymi w dniu ustalonym w Swiadectwie Przejecia
az do czasu, kiedy te zalegle roboty zostang ukonczone.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny nie wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego],
powstanie strata lub szkoda w Robotach, Dostawach lub Dokumentach Wykonawcy w okresie w
ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad nimi, to Wykonawca winien na wtasny
koszt i ryzyko naprawic¢ strat¢ lub szkod¢ w taki sposob, aby Roboty, Dostawy i Dokumentacja
Wykonawcy odpowiadaty postanowieniom Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane przez niego w
trakcie wszelkich czynnosci wykonywanych przez niego po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, a
takze za wszelkie szkody i straty, ktore wystapia po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, ale
zostaty spowodowane przez wczesniejsze wydarzenia, za ktore Wykonawca byt odpowiedzialny.

17.3 Ryzyko Zamawiajgcego
Ryzyko, do ktérego odnosi si¢ klauzula 17.4 ponizej, obejmuje:

(a) wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazj¢, dziatanie
nieprzyjaciot zewngtrznych,

(b)bunt, akty terroru, rewolucje, powstanie, przewroét cywilny lub wojskowy, wojng domowg w
Kraju,

(c) zamieszki lub rozruchy spowodowane w Kraju przez osoby inne niz Personel Wykonawcy lub
innych pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcow,
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(d)amunicje wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace Iub skazenie
radioaktywne w Kraju z wylaczeniem takich, ktére mogg by¢ uznane za spowodowane przez
uzywanie amunicji, materiatdow wybuchowych, radioaktywnych lub promieniowania przez
Wykonawece,

(e) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzadzenia poruszajace si¢ w powietrzu
z szybkoscig dzwigkowa lub ponaddzwickowa;

(f) uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czesci Robot Statych z wyjatkiem takich,
jakie sa wymienione w Kontrakcie,

(9) projekt jakiejkolwiek czesci Robot wykonany przez Personel Zamawiajacego lub osoby trzecie,
za ktore Zamawiajacy jest odpowiedzialny, oraz

(h) dziatania takich sit natury, ktore sg Nieprzewidywalne, co do ktérych nie mozna w racjonalny
sposob oczekiwaé aby doswiadczony wykonawca im skutecznie przeciwdziatat.

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

Jezeli i w granicach, w jakich czynniki ryzyka wymienione powyzej w klauzuli 17.3 spowoduja
straty lub szkody w Robotach, Dostawach, lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca winien
niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera i naprawi¢ te szkody lub straty w granicach
wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli nastapi opOznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku naprawy takiej szkody
lub straty, to Wykonawca przekaze Inzynierowi kolejny wniosek i bedzie uprawniony na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) wydtuzenia czasu dla takiego opOznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione, oraz

(b) zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowej. W przypadkach, o ktorych
mowa w pkt. (f) i (g) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego] do Kosztu nalezy dodac
umiarkowany zysk.

Po otrzymaniu takiego kolejnego wniosku Inzynier winien przystapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] do uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

17.5 Prawo wlasno$ci intelektualnej i przemystowej

W  niniejszej klauzuli ,,naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie,
jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, prawa autorskiego, znaku towarowego, nazwy
firmy, tajemnicy handlowej, lub innych praw wlasnosci intelektualnej lub przemystowe;j
odnoszacych sie¢ do Robot, a ,,roszczenie" oznacza roszczenie lub postepowanie nastgpujace po
roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

W kazdym przypadku, kiedy w terminie do 28 dni od otrzymania roszczenia jedna Strona nie
powiadomi drugiej Strony, to bedzie si¢ uwazalo, ze ta pierwsza Strona zrezygnowata z
jakiegokolwiek odszkodowania na mocy niniejszej klauzuli.

Zamawiajacy ochroni Wykonawce 1 powetuje skutki wszelkich roszczen na podstawie
domniemanego naruszenia, ktére jest lub byto:

(a) nieuniknionym skutkiem wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
(b) wynikiem uzywania Robot przez Zamawiajgcego:
(i) dla celow innych niz wskazane lub rozsadnie wynikajace z Kontraktu, lub

(if)w potaczeniu z czymkolwiek nie dostarczonym przez Wykonawce, jezeli takie uzycie nie byto
ujawnione przed Wykonawcg przed Data Odniesienia, lub nie zostato zapisane w Kontrakcie.

Wykonawca ochroni Zamawiajagcego 1 powetuje skutki wszelkich innych roszczen, ktore
powstana wskutek lub w zwiazku z (i) produkcja, uzyciem, sprzedaza Iub importem
jakichkolwiek Dostaw, lub (ii) jakimkolwiek projektem, za ktory Wykonawca jest
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18.

odpowiedzialny.

Jezeli jedna Strona jest uprawniona do uzyskania odszkodowania na mocy niniejszej klauzuli, to
Strona zobowigzana do powetowania moze na swoj koszt przeja¢ negocjacje dla zaspokojenia
roszczenia oraz obrony sadowej lub arbitrazowej, ktoéra moze by¢ jego skutkiem. Na zadanie i
koszt drugiej Strony pierwsza Strona winna dopomoc w obronie przed roszczeniem. Ta pierwsza
Strona, ani jej Personel nie ma prawa dokonywaé zadnych potwierdzen, ktore mogltyby mieé
negatywny skutek dla drugiej Strony, chyba ze druga Strona nie podjeta prowadzenia negocjacji,
obrony sadowej lub arbitrazowej, mimo iz pierwsza Strona tego od niej zadata.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialno$ci

Poza tym, co jest nalezne na mocy klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania] zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robot, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu, ani za straty lub
szkody posrednie lub nastgpcze, ktérych moze ta druga Strona zazna¢ w zwiazku z Kontraktem.

Calkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego na mocy lub w zwigzku z
Kontraktem, poza klauzula 4.19 [Elektryczno$¢, woda i gaz], klauzula 4.20 [Sprzet
Zamawiajacego i przedmioty udostgpniane bezptatnie], klauzulg 17.1 [Odszkodowania] oraz
klauzulg 17.5 [Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej] nie moze przekroczy¢ kwoty
ustalonej w Warunkach Szczegodlnych, a jezeli tam nie jest ustalona, to Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;j.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku oszustwa, rozmy$lnego
uchybienia lub razacego niedbalstwa, ktorego dopuscita sie ktérakolwiek ze Stron.

Ubezpieczenie

18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen

Strona Ubezpieczajaca" oznacza Wykonawce.

W przypadkach, w ktorych Strona Ubezpieczajaca jest Wykonawca, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego w terminie
okreslonym IDW. Te warunki beda zgodne z wszystkimi postanowieniami uzgodnionymi przez
obie Strony przed wydaniem Listu Zatwierdzajacego. Takie uzgodnienie warunkéw bedzie
nadrzgdne w stosunku do postanowien niniejszego rozdziatu.

Jezeli wymaga si¢, aby polisa obejmowala powetowanie dla wspotubezpieczonego, to pokrycie
winno obejmowaé¢ kazdego ubezpieczonego z osobna tak, jakby dla kazdego ze
wspotubezpieczonych byta wystawiona osobna polisa.

Jezeli polisa obejmuje odszkodowanie dla dodatkowego wspolubezpieczonego, poza
ubezpieczonymi ustalonymi w tej klauzuli, to: (i) Wykonawca winien dziala¢ na mocy tej polisy
na rzecz osOb dodatkowo ubezpieczonych, z tym wyjatkiem Ze na rzecz Personelu
Zamawiajacego winien dziala¢ Zamawiajacy; (ii) osoby dodatkowo ubezpieczone nie beda
uprawnione do otrzymania wyptat bezposrednio od ubezpieczyciela ani do zadnych innych
bezposrednich kontaktow z ubezpieczycielem, oraz (iii) Strona ubezpieczajaca bedzie wymagata
od wszystkich osob dodatkowo ubezpieczonych stosowania si¢ do warunkow, ustalonych w tej
polisie.

Kazda polisa ubezpieczeniowa od strat i szkéd winna przewidywaé¢ dokonywanie wyptat
odszkodowan w walutach wymaganych dla naprawy szkody lub pokrycia straty. Otrzymane od
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ubezpieczycieli odszkodowania powinny by¢ uzyte na naprawg szkody lub pokrycie straty.

ubezpieezajgea—winna—przedidadaé—dragie;Strenie! Po Dacie Rozpoczecia, kazdorazowo na

wezwanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu:

b
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(a) dowody zawarcia ubezpieczen opisanych w niniejszej klauzuli, oraz

(b) kopie polis ubezpieczen opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robot i Sprzgtu
Wykonawcy] oraz Klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osob i od szk6d majatkowych].

Po optaceniu sktadek Strona ubezpieczajaca winna przedtozy¢ drugiej stronie dowod zaplaty.
Strona ubezpieczajaca winna takze powiadamia¢ Inzyniera o kazdej przekazanej kopii dowodow i
polis.

Kazda Strona winna przestrzega¢ warunkow ustalonych w kazdej polisie ubezpieczeniowej.
Strona Ubezpieczajaca winna informowaé ubezpieczycieli o kazdej istotnej zmianie w stanie
Robét i zapewnic, Zze ubezpieczenia sg przez caly czas utrzymane w stanie zgodnym z niniejszym
rozdziatem.

Zadna ze Stron nie bedzie wprowadzata istotnych zmian w warunkach ubezpieczen bez
uprzedniej zgody drugiej Strony. Jezeli ubezpieczyciel wprowadzi, lub bedzie usitowal
wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany, to Strona, ktora zostanie 0 tym powiadomiona jako pierwsza
winna niezwlocznie poinformowac¢ druga Stroneg.

Jezeli Strona ubezpieczajaca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia,
do ktorego jest obowigzana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodow i
kopii polis zgodnie z niniejszg klauzula, to druga Strona moze, wedlug wtasnego wyboru i bez
utraty innych praw i $srodkow zaradczych zawrze¢ ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego
pokrycia oraz optaci¢ nalezne sktadki. Strona ubezpieczajaca winna w takim przypadku zwrocic
drugiej Stronie wyptacone kwoty. Cena Kontraktowa zostanie w takim przypadku odpowiednio
skorygowana.

Tre$§¢ niniejszej klauzuli w Zadnym stopniu nie ogranicza obowiazkow, zobowigzan ani
odpowiedzialnosci Wykonawcy ani Zamawiajacego na mocy Kontraktu lub na innych
podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli beda
obcigzaly odpowiednio Wykonawce czy tez Zamawiajgcego zgodnie z tym zakresem
obowiagzkow, zobowiazan i odpowiedzialnosci. Jednakze jezeli Strona ubezpieczajaca nie dopetni
skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, ktore jest dostgpne i ktorego zawarcie
1 utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi si¢ z tym faktem, ani
nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia, wtedy
wszelkie kwoty, ktore powinny by¢ odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostang zaptacone
przez Strong ubezpieczajaca.

Zaptata przez jedng Stron¢ drugiej Stronie bgdzie dokonana na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego] lub klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy| stosownie do przypadku.

Wykonawca zapewni stosowanie si¢ swoich Podwykonawcow do warunkéow polis
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli oraz wszystkich
uzasadnionych wymogéw  Ubezpieczycieli zwigzanych z  zaspokajaniem roszczen,
odzyskiwaniem strat i zapobieganiem wyst¢powaniu szkdd 1 wypadkow oraz poniesie na wlasny
koszt konsekwencje niezastosowania si¢ do powyzszego.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
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Strona ubezpieczajaca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
OC w kwocie jak opisano w IDW oraz dodatkowo na czas realizacji Robdt zawrze na wilasny
koszt i utrzyma w mocy przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk
budowy CAR.

Szczegdtowe warunki ubezpieczenia budowy:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, wszyscy Podwykonawcy i inni uczestnicy
realizacji inwestycji.

2) Okres ubezpieczenia: od daty przejecia Terenu budowy do daty podpisana koncowego
protokotu odbioru robét - takie ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia, w ktérym nalezy
dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogdlne wymagania dla ubezpieczen] az do dnia
wydania Swiadectwa Wykonania dla Robét.

3) Minimalny zakres ubezpieczenia:

a) Roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materiatami przeznaczonymi do
wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie
Zamawiajacego oraz koszty uprzatnienigcia pozostatosci po szkodzie,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
prowadzeniem robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

4) Suma ubezpieczenia okreslona w PLN:

a) dla robot budowlanych nie mniejsza niz polowa warto$ci ceny ofertowej okreslonej
Umowg na Roboty,

b) dla kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie mnie mniej niz 20.000 zt,

Strona ubezpieczajaca utrzyma ubezpieczeniec W mocy az do dnia otrzymania Swiadectwa
Wykonania tak, aby zapewni¢ pokrycie strat lub szkod za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca
i powstatych na skutek przyczyn zaistnialych przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia oraz
strat lub szk6d spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan, wtacznie
z objetymi rozdzialem 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady].

Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Sprzgt Wykonawcy na kwote nie mniejszg niz petlny koszt
wymiany, wilacznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy. Ubezpieczenie to obejmie i
pozostanie w mocy dla kazdej jednostki Sprzgtu Wykonawcy przez czas transportu tego sprzetu
na Teren Budowy az do czasu, kiedy stanie si¢ on juz zbedny na Terenie Budowy.

Po stronie Wykonawcy nalezy ustalenie sSum ubezpieczenia dla wprowadzonych maszyn na plac
budowy oraz przestrzeganie warunkow ubezpieczenia.

Jezeli w Warunkach Szczegblnych nie ustalono inaczej, to ubezpieczenia na zasadzie niniejszej
klauzuli:

(a)  beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca,

(b) beda dokonane we wspdlnym imieniu Stron, ktore beda wspotuprawnione do otrzymania
wyptat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziatu miedzy Stronami dla
wylacznego celu pokrycia kosztu naprawy straty lub szkody,

(c) obejma wszelkie szkody i straty z kazdej przyczyny nie wymienionej w klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego],

(d) obejmg takze strate i szkode, w jakiej$ czesci Robot ktore mozna przypisa¢ uzytkowaniu
lub zajeciu przez Zamawiajacego innej czesci Robot oraz strate lub szkode zwigzang z
ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego] w
kazdym przypadku z wylaczeniem ryzyka, nie dajacego si¢ ubezpieczy¢ na rozsgdnych
warunkach handlowych i przy potraceniach na kazde wydarzenie nie wigkszych, niz kwoty
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ustalone w Zataczniku do Oferty. Jesli nie wymieniono tam zadnej kwoty, to pkt. (d) nie
bedzie stosowany. Oraz

(e) moga jednak wyklucza¢ straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego:

(i)  czesci Robot, ktora jest w ztym stanie wskutek wad w projekcie, materia tach lub
wykonawstwie. Pokrycie winno obejmowa¢ wszelkie inne cze$ci, ktore zostang stracone
lub uszkodzone bezposrednio wskutek wadliwego stanu a nie sg objete pkt. (ii) ponize;j;

(if)  czesci Robot, ktora zostanie stracona lub uszkodzona w celu naprawy innej czgsci Robot,
jesli ta inna cze$¢ jest w zlym stanie wskutek wady projektu, materialow Iub
wykonawstwa,

(iii)  czeSci Robot, ktora zostata przejeta przez Zamawiajacego z wylaczeniem zakresu, w jakim
Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkodg lub stratg, oraz

(iv) Dostaw, ktore jeszcze nie dotarty do Kraju, z uwzglgdnieniem klauzuli 14.5 [Urzadzenia i
Materiaty przeznaczone dla Robot].

18.3  Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wykonawcy - deliktowe i kontraktowe
Cbezni iood onia-osébiodsrkédmaiatl I

Strona ubezpieczajaca winna ubezpieczy¢ kazda Strong od odpowiedzialno$ci za straty i
uszkodzenia, ktore mogg si¢ wydarzy¢é w mieniu nie ubezpieczonym na mocy klauzuli 18.2
[Ubezpieczenie Robot i Sprzgtu Wykonawcy], lub uszkodzenia ciata albo $mierci, ktére moga si¢
wydarzy¢é osobom, nie ubezpieczonym na mocy klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu
Wykonawcy] wskutek wykonywania Kontraktu przez Wykonawce w okresie poprzedzajacym
wydanie Swiadectwa Wykonania.

To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okre§leniem limitu na poszczeg6élne zdarzenie nie nizszego
niz ustalono w Zataczniku do Oferty, do wysokos$ci sumy ubezpieczenia okreslonego w
Zataczniku do Oferty a potracenie na kazde zdarzenie nie bedzie wigksze niz kwota ustalona w
Zalaczniku do Oferty, je$li w Zalaczniku do Oferty nie ustalono takiego limitu, to niniejsza
klauzula nie b¢dzie miala zastosowania.

Jezeli w Warunkach Szczegolnych nie ustalono inaczej, to ubezpieczenia wymienione w
niniejszej klauzuli:

(a) beda zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawce jako Stron¢ ubezpieczajaca,
(b) beda zawarte we wspolnym imieniu obu Stron,

(c) beda rozszerzone tak, aby pokry¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie za straty i szkody w mieniu
Zamawiajacego, z wyjatkiem przedmiotow, ubezpieczonych na mocy klauzuli 18.2, powstale
w wyniku wykonywania Kontraktu przez Wykonawcg, oraz

(d) moga jednak wyklucza¢ odpowiedzialno$¢, jaka powstaje wskutek:
(i) prawa Zamawiajacego do wykonania Robot Statych na, ponad, pod, lub przez jakikolwiek
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teren i do zajecia tego terenu na Roboty State,

(if)szkody, jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowigzan Wykonawcy do wykonania Robot i
usuwania wad, oraz

klauzull 17.3 [Ryzy/co Zamawza;qcego] z wy%a,czemem szkody w osobach trzecich i ich
majatku w zwiazku z bledami projektowymi,

18.4 Ubezpieczenie Personelu wykonawcy

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci za roszczenia,
szkody, straty i wydatki powstale w skutek zranienia, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek
osoby: zatrudnionej przez Wykonawce, osoby z Personelu Wykonawcy, ktore moga wydarzy¢ sie
wskutek wykonywania Kontraktu.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w petnej mocy i dzialaniu do czasu ukonczenia Robot.
Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy moze by¢ zawarte przez samego Podwykonawce, ale
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej klauzuli.

19. Sila wyzsza

19.1 Definicja Sily Wyzszej
W niniejszej klauzuli ,,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
(a) naktorg Strona nie ma wplywu,

(b) przeciw ktorej ta Strona nie mogla w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢ przed zawarciem
Kontraktu,

(c) ktorej, skoro wystgpita, taka Strona nie mogla w racjonalny sposéb unikngé lub jej
przezwyciezy¢, oraz

(d) ktorej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez druga Strong.

Sita Wyzsza moze obejmowac, ale nie ogranicza si¢ do wyjatkowych zdarzen lub okolicznos$ci
wymienionych nizej

(i) wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje, dziatanie nieprzyjaciot
zewngtrznych,

(if) bunt, akty terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrot cywilny lub wojskowy, wojng domowa,

(iii) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem os6b innych niz Personel
Wykonawecy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,

(iv) amunicje wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne, z wylaczeniem takich, ktore moga by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie
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(iii)

amunicji, materiatow wybuchowych, materiatow radioaktywnych lub promieniowania przez
Wykonawcg, oraz

katastrofy zywiotowe, jak: trzg¢sienia ziemi, huragany, tajfuny lub dziatania wulkaniczne, lub inne
podobne w takim zakresie, w jakim speilnione sa warunki wymienione powyzej wymienione
wyzej w niniejszej klauzuli 19.1 w pkt. (a) do (d)

19.2 Powiadomienie o Sile WyzZszej

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Kontraktem, to winna ona powiadomi¢ druga Strone o
wydarzeniu lub okolicznos$ciach stanowiacych Site Wyzsza, wymieniajac przy tym zobowigzania,
z ktorych nie moze lub nie bedzie mogta si¢ wywigza¢. Powiadomienie winno nastapi¢c w
terminie do 14 dni po dniu, kiedy Strona dowiedziata si¢, lub powinna si¢ dowiedziec, o istotnym
wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych Site Wyzsza.

Po takim powiadomieniu Strona bgdzie usprawiedliwiona z niewykonania zobowigzan na czas
tak dhugi, w jakim Sita Wyzsza bedzie stanowita przeszkode.

Niezaleznie od innych postanowien tej klauzuli, pojecie Sity Wyzszej nie bedzie si¢ stosowalo do
zobowigzania Stron do dokonania zaptaty na mocy Kontraktu na rzecz drugiej Strony.

19.3 Obowigzek zmniejszenia op6Znienia

Kazda Strona winna zawsze dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia do minimum opo6znienia
w wypeianiu swoich zobowigzan objetych Kontraktem, a powstalego wskutek wystapienia Sity
Wyzszej.

Strona jest obowigzana powiadomi¢ druga Strone gdy tylko Sita Wyzsza przestanie jej dotyczy¢.

19.4 Nastepstwa sily wyzszej

Jezeli Sita Wyzsza, o ktorej Wykonawca powiadomit Zamawiajacego stosownie do klauzuli 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej] uniemozliwi Wykonawcy wywiazanie si¢ z jego zobowigzan
objetych Kontraktem, a dziatanie Sity Wyzszej spowoduje opdznienie czy tez spowoduje Koszt,
to Wykonawca bgdzie uprawniony z uwzglgdnieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]:

(a) do wydtuzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione, oraz

(b) zaptaty za taki Koszt w przypadku lub okolicznosciach opisanych w punktach (i) do (iv)
klauzuli 19.1 [Definicja Sity Wyzszej] oraz gdy przypadki opisane w (ii) do (iv) zaistnialy w
Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Iazynier Zamawiajacy winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5

[Ustalenia] dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

19.5 Wplyw Sily Wyzszej na Podwykonawce

Jezeli na mocy jakiegokolwiek kontraktu lub umowy odnoszacych si¢ do Robot ktorykolwiek z
Podwykonawcoéw uzyska uprawnienia z tytutu Sity Wyzszej na warunkach dodatkowych lub
szerszych niz te, ktore przewidziano w niniejszym rozdziale, to takie dodatkowe lub szersze
postanowienia dotyczace Sity Wyzszej nie usprawiedliwia Wykonawcy z niewykonania ani nie
beda stanowity usprawiedliwienia na mocy niniejszego rozdziatu.

19.6 Rozwiazania z wyrebd wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej] uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej czesci Robot w toku
przez ciagly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie przez taczng sume¢ ponad 140 dni, to
kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ Kontrakt drugiej Stronie. W takim przypadku Kontrakt
wygasnie po 7 dniach od wydania noty, a Wykonawca winien postgpowac zgodnie z klauzula
16.3 [Wstrzymanie Robot i usunigcie Sprzgtu Wykonawcy].
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Po wygasnigciu Kontraktu Inzynier winien ustali¢ warto$¢ wykonanej roboty i1 wydaé

3

Swiadectwo Platno$ci, obejmujace:
(a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktorych ceny sg ustalone w Kontrakcie;

(b)Koszt Urzadzen i Materiatow zamowionych dla Robdt i dostarczonych wykonawcy, lub do
przyjecia dostawy ktorych Wykonawca jest obowiazany. Te Urzadzenia i Materiaty stang sie
wlasnoscig i beda objete ryzykiem Zamawiajacego z chwila zaptacenia za nie Wykonawcy, a
Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajacego;

(c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzania, ktore w tych okolicznosciach racjonalnie
poniost Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robot;

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiazku wykonania

20.

Jezeli wystapi jakiekolwiek wydarzenie lub okoliczno$¢ pozostajaca poza zasiggiem wplywow
Stron, wlacznie, lecz nie ograniczona do dziatania Sity Wyzszej, ktora uniemozliwi lub uczyni
niezgodnym z prawem dla ktorejkolwiek lub obu Stron wypehlienie jej kontraktowych
zobowigzan, lub ktéora na mocy praw rzadzacych Kontraktem zwolni Strony od obowigzku
dalszej realizacji Kontraktu, to po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od drugiej Strony o
takich wydarzeniach lub okoliczno$ciach, niezaleznie od wszelkich innych postanowien
niniejszego rozdziatu.

(a) Strony beda zwolnione z dalszego wykonywania Kontraktu bez uszczerbku dla praw
ktorejkolwiek Strony w odniesieniu do wczesniejszych naruszen Kontraktu; oraz

(b)kwoty, nalezne Wykonawcy od Zamawiajacego winny by¢ takie same jakie bylyby nalezne na
podstawie klauzuli 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan], gdyby
Kontrakt zostat wypowiedziany na mocy klauzuli 19.6.

Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia

1)

2)

3)

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy Ustaw: Prawo zamowien
publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo budowlane, a w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postgpowania Cywilnego.

Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, z zastrzezeniem 20.1 pkt 3, beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla miejsca
wykonania umowy.

Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu roszczenia drugiej Strony. Strony maja obowigzek
pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego roszczenia na pisSmie, ewentualnie w innym rozsagdnym terminie
wskazanym drugiej Stronie w tym terminie, jezeli bedzie to uzasadnione charakterem i
okolicznosciami zgloszonego roszczenia. W razie odmowy Wykonawcy uznania
roszczenia Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Strona zglaszajaca roszczenie jest uprawniona do wystgpienia na droge
sadowa.
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20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.5 Rozstrzygania polubowne — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.6 Arbitraz — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma
zastosowania

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

21.

22,

Dziatania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

22.1 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzymac
od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowiazan na
Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.2 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okre$lone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dziatalno$ci, ani przyjmowacé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

22.3 Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych, wszelkie zmiany
postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sa niedozwolone.

Przewidywane zmiany kontraktu

22.1 Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy, z

ktérym podpisano umowe oraz okresla warunki takiej zmiany:
1) zmiany dokonane wedtug zasad okreslonych w Klauzuli 13 Warunkoéw Kontraktowych

2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie
realizacji robot budowlanych, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidziec;

4) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
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5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

22.2

ustawy Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po Dacie Odniesienia,
wywolujacych potrzebe jego zmiany;

zmiana oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;
zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego;
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na zmiany termindéw W Projekcie;

zmiana Czasu na Ukonczenie wedhug zasad okreslonych w Klauzuli 8.4 Warunkéw
Kontraktowych;

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczeg6lnosci, w przypadkach okreslonych w Klauzuli:
2.1,25,47,412,4.24,7.4,8.9,10.2,10.3,11.7,11.8, 17.4,19.4, 22.

Jednak nie wymagaja sporzadzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowien
Kontraktu na podstawie p.pkt. 5), 7), 8), oraz zmiany, ktére nie powoduja podwyzszenia

Z

atwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukonczenie, chyba ze warunki realizacji

Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowig inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisdOw
ustawy Prawo zaméwien publicznych podlega uniewaznieniu.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest takie w
przypadku zaistnienia jednej z nastepujqgcych okolicznosci i na warunkach okreslonych ponizej:

z

miany technologiczne spowodowane w szczegdlno$ci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) pozyskania na rynku materiatlow lub urzadzen pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw

realizacji Robot Iub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robot;

wystapienia odmiennych od przyjetych w Kontrakcie warunkéw geologicznych,
archeologicznych badz wystepujacych niemozliwych do zidentyfikowania przed Data
Odniesienia innych przeszkod fizycznych, skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

22.3 Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

22.4 Zmiany, odnoszace si¢ do okreslenia Przedmiotu Zamowienia, w szczegdlnosci konieczno$ci

22.5

wykonania robot dodatkowych (zamowien uzupetniajacych lub dodatkowych) wplywajacych
bezposrednio lub posrednio na realizacj¢ robot podstawowych;

Zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegolnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wtascicieli gruntow niezbednych pod inwestycje, w szczegolnosci:
przedtuzenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wtasciwe organy, jezeli okres ten bedzie dtuzszy niz jeden miesigc w
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stosunku do termindw wynikajacych z obowiazujacych prawem termindw, jezeli uniemozliwia
to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju Robot;

22.6 Zmiany w przypadku ograniczenia srodkow finansowych przez Instytucje Zarzadzajaca
Programem Operacyjnym ,,Infrastruktura i Srodowisko”.

str. 103



ZALEACZNIK NR 1 DO WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula Dane
1 Nazwa zadania (Robot) ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Trzebusz gm. Trzebiatéw”
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
) Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1122 Trzebiatow Sp. z 0. o.
elektroniczny Zamawiajacego 13 Chetm Gryficki 7
72-320 Trzebiatow
3 Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.23
elektroniczny Wykonawcy 13
Rejonowy Zarzad Inwestycji
Sp.zo.o.
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres ul. Srednia 12
4 1.1.2.4
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 13 tel: 59 834 2267
fax: 59 834 3280
www.rzi.cluchow.pl
e-mail: sekretariat@rzi-czluchow.pl
5 Czas na Ukonczenie 1133 31.05.2020 .
8.2
6 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 36 m.ies.iqcy od wydania Swiadectwa
Przejecia
Dokumenty/terminy:
1) Whniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
2) Kosztorys ofertowy.
3) O$wiadczenie Kierownika Budowy o
sporzadzeniu planu BIOZ. 1.6 Przed podpisaniem Kontraktu
4) Oswiadczenie Kierownika Budowy o
przyjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy.
7 5) Aktualne za$wiadczenie o
przynaleznosci Kierownika
Budowy/kierownikow robot
branzowych do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego
6) Harmonogram Rzeczowo —Finansowy 4.1 W terminie 7 dni po podpisaniu Kontraktu
7 P(:;:?II;)I 07 1.6 Przed podpisaniem Kontraktu
8 Dokumentacja powykonawcza, rozliczenie 4.1 Przed rozpoczgciem robot koncowych

robot
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10% (dziesig¢ procent) Zatwierdzonej

9 Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 .
P y Kwoty Kontraktowej brutto
10 Zapewnienie jakosci (PZJ) 4.9 10 dni od wyznaczenia Daty Rozpoczecia
11 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
12 Whioski Materiatowe 7.2 Przed uzyciem lub dostawa
Urzadzenia i materialy stajg si¢ wlasnoscia
13 Prawo wilasnosci do Urzadzen i 77 Zamawiajacego po nabyciu przez
Materiatow ' Wykonawce prawa do zaptaty warto$ci
Urzadzen 1 Materiatow
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date
14 Rozpoczgceie Robot 8.1 Rozpoczecia Robot z wyprzedzeniem nie
mniej niz 7-dniowym
15 Wyznaczenie prob koncowych 9.1 21.dn% wyprzedzajaco powiadomi
Inzyniera
16 Tabela Elementow Skonczonych 141 W ciggu 28 dni po Dacie Rozpoczecia
Whiosek o przejsciowe Swiadectwo 143 Po zakonczeniu kazdego kwartatu
17 Platnosci kalendarzowego
18 Plan ptatnosci - kwartalny 14.4 Pierwszy plan ptatnosci 30 dni po Dacie
Rozpoczgcia
19 Wystawienie Przejsciowego Swiadectwa 14.6 Po zakonczeniu kazdego kwartatu
Platnosci (PSP) kalendarzowego
20 Platno$¢ faktur 14.7 W terminie 30 dni
Wyptata kwoty zatrzymane;j 4.2 70% w ciagu 30 dni od wydania
Swiadectwa Przejecia dla Robot
21
30% w ciagu 15 dni od wydania
Swiadectwa Wykonania
22 Wyznaczenie terminu Odbioru koncowego 14.10 10 dni po zgloszeniu
23 Zakonczenie Odbioru Koncowego 14.10 W ciggu 14 dni
24 Waluty ptatnosci 14.15 PLN (zlote polskie)
Terminy na przedstawienie dowodow 1.6 Przed podpisaniem Kontraktu i przez
ubezpieczen: okres wykonywania Umowy
26 18.1

(a) dowod ubezpieczenia

(b) polisy
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27

Laczna wysokos¢ kar umownych

8.7

10%

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 2 - KARTA GWARANCYJNA - Wzoér

piecze¢ Gwaranta

Zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz gm. Trzebiatéw' w ramach

projektu ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekow w Trzebiatowie™
realizowany w ramach Funduszu Spdjnosci, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, , Dziatanie: 2.3 Gospodarka wodno-scieckowa w aglomeracjach."

Gwarantem bgdacym Wykonawcg Umowy nr ........... ZANA e

jest

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest

ZAMAWIAJACY ....eveiiiiieieee ettt e b et e s n e sn e r e r e sr e nnre e nnnes

Wykonawca /Gwarant/ o$§wiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancj¢ na Roboty
wraz z urzadzeniami, ktore zostaty wykonane zgodnie z Kontraktem oraz obejmuje warunki serwisu
gwarancyjnego. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne dziatanie i niezaktocong eksploatacje
obiektu.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCIJI I USLUGI SERWISOWEJ

1.

Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu umowy na wykonanie Robot nr ................
zdnia ...

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czeSci
realizowane przez podwykonawcow.

Okres gwarancji jakosci 1 uslugi serwisowej na zrealizowane Roboty oraz zamontowane
urzadzenia wynosi .... miesiecy.

Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukonczenia calosci robét potwierdzonego w Swiadectwie
Przejecia , o ktorym mowa w klauzuli 10.1. Warunkow Kontraktu oraz w Zataczniku do Oferty.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

1.

O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta/ niezwlocznie
elektronicznie, a w formie pisemnej w terminie 7 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystgpienia wad, Gwarant jest zobowigzany do usunigcia wad fizycznych
przedmiotu umowy, w tym wymiany urzadzen na wolne od wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie, a takze
gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24
godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad 1 szkod spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstata nalezno§¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Kontraktu) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
/Gwaranta/ naprawienia szkody wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywcg.

INNE WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

1.

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z
instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniklych ze zwloki w zgloszeniu
wady Wykonawcy

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a
takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddal remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty materialdow lub komponentéw niezbednych do prawidlowe;j
pracy urzadzen w okresie gwarancji.

PRZEGLADY GWARANCYJNE I SERWISOWE

1.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ bedg co 6 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Dat¢ godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

W skitad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bgdzie wywotywalo zadnych ujemnych skutkow dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protoko6t Przegladu Gwarancyjnego, w
dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przeglady serwisowe bgda odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami producentéw okreslonych w
kartach gwarancyjnych urzadzen.

KARY

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w nast¢pujacych sytuacjach:

1.

za nieusunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym na ich usuniecie,

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z
pkt. 8.7 (m) Warunkow Kontraktu.
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2.

Nalezno$¢ wynikajaca z naliczonych kar Zamawiajacy moze potraci¢ z pozostalej czgéci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub dochodzi¢ od Gwaranta.

KOMUNIKACJA

1.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazdej
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
gwaranta , a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem na wskazane numery
telefonow i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest rowniez faksem lub e-mailem
do Zamawiajgcego.Za termin zgloszenia wad uznaje si¢ termin wystania kopii pisma z informacja
0 wadzie faksem lub e-mailem.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: ..........cccocevviiiiiiiniieenenn
Pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac€ na adres: .........cc.cceevrvrieernnnne.

O zmianach danych teleadresowych strony obowiazane informowac si¢ niezwtocznie, nie pozniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik nr... do Umowy z dnia.................
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Rozdziat 3 - HRF

WZOR

pieczatka firmowa wykonawcy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Realizacji Rob6t pn.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz gm. Trzebiatow:

Realizacja robdt (w cenach netto)

z E | £

Wyszczegolnienie obiektow i 2 <>': 5 —| x = = X
robét 2 x 2 : E~=| 2 : £~ : = 2
. Q L ) o S| g [T [TI] =
(opis) 5 = £ ? ? | & § @ ? ? | 3= ? ? | I% o

o o o
= o = £ 1S 1S AR £ 1S 1S 5 £ 1S 1S 5 8

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

OGOLEM:

Przeréb w miesigcu

Wartosc¢ przerobu kwartalnego
(z1 netto)

Fakturowanie (z} netto)

Fakturowanie (zt brutto)

Platnos¢ (zt brutto)

str. 110



Wytyczne opracowania harmonogramu:

1. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy nalezy opracowa¢ w uktadzie elementow, jak dokonano wyceny w zatgczniku 1A — Tabela cenowa Elementow , z podsumowaniem odpowiednio
wierszy i kolumn..

2. Harmonogram rozbudowa¢ do rzeczywistego okresu realizacji zadania.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie, zgodnie z zapisami Klazuli 4.1 Warunkéw Kontraktu, w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, do opracowania Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, uwzgledniajacego podzial elementow na czgsci przewidziane do fakturowania w danym okresie rozliczeniowym. Harmonogram ten, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
stanie obowigzujacym.

Zamawiajgcy Wykonawca
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