ETAP |

Tymczasowe zamurowanie (z uzyciem zaprawy szybkowigzqce;)
doptywu do obecnie nie uzywanego kanafu kraty.
Montaz nowej krat, prasy, kompaktora skratek i ptuczki piasku

ETAP I

Wykonanie tymczasowego rurociggu DN40O dfug. ok. 30 m od
wylotu rurociggu DN500 w kanale przed kratami do komory
odpfywowej w piaskowniku. Pofqczenie z istniejacym rurociggiem
wykona¢ za pomocq kofnierza zabezpieczonego przed
przesunieciem. Rurociqg doprowadzi¢ do piaskownika przez
otwdr okienny w pomieszczeniu krat. Odpompowanie $ciekdw z

piaskownika. Montaz zasuwy nasciennej w piaskowniku i odcinka
by —passu z zasuwg DN600. Rurociqg z zasuwq DN600

ETAP Il

Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania $ciekdw z
piaskownika do komory osadu czynnego. Do utozenia
tymczasowego rurociagu tlocznego na komorze osadu czynnego
wykorzysta¢ istniejacy pomost obstugowy. Wydajnos¢ pompy ok.
600m’/h, rurociagu toczny DN40O diug. ok. 40 m. Zamkniecie
poprzez balonowanie (za pomoca nurka) rurociggu
doprowadzajqcego scieki do komory osadu czynnego. Demontaz
istniejacego i montaz projektowanego wyposazenia komory
odpfywowej piaskownika oraz odcinka rurociqgu odptywowego.

ETAP IV

Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania osadéw z
osadnika do komory osadu czynnego i zageszczacza osadu.
Wydajnos¢ pompy ok. 200m’/h, rurociagu toczny DN400
(srednice rurociqgu przyjeto orientacyjnie, Srednice dobra¢ w
zaleznosci od przyjetego agregatu pompowego) diug. ok. 50 m
do komory osadu czynnego i ok. 70 m do zageszczacza.
Zamkniecie poprzez balonowanie (za pomocq nurka) rurociqgu
doprowadzajqcego osad do komory osadu czynnego. Wykonanie
posadowienia i montaz rurociqgdw osadowych i sciekowych.
Montaz rurociqgdw osadowych w pomieszczeniu pomp osadu,

ETAP V

Zamkniecie poprzez balonowanie (za pomoca nurka) rurociagu
doprowadzajqcego $cieki z komory osadu czynnego do komory
rozdziatu. Zamkng¢ zastawki przelewowe w komorze rozdziafu.
Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania $ciekdw z
komory osadu czynnego do studzienki odptywowej z komory
rozdziatu. Wydajnos¢ pompy ok. 600m’/h, rurociqgu toczny
DN400 dfug. ok. 20 m Demontaz i montaz wyposazenia komory
rozdziatu zaslepienie otworu po rurociqgu by-passu i zaslepienie
rurociqgu, budowa nowej komory osadu czynnego.

zabezpieczyé przed wysunieciem sie ze $ciany.

przetqczenie dwdch pomp osadu na nowy rurociag.
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Zamkniecie doptywu i odplywu sciekdw z istniejacej komory :}% .
osadu czynnego. Skierowanie $ciekdw do nowej pustej komory T.‘-fciﬂ

osadu czynnego. Pojemnos¢ komory zapewni retencje $ciekdw na
czas ok. 1 doby w okresie letnim i 2 dob poza tym okresem.
W czasie gdy scieki surowe bedq retencjonowane w nowej
komorze osadu czynnego nalezy spompowaé $cieki z osadnika
do poziomu ponizej rurociqgu doptywowego. Odpompowanie
$ciekdw z rurociqgu doplywowego do osadnika. Demontaz

ETAP IX

Demontaz pozstatych dwdch dmuchaw, montaz nowych i
podfgczenie ich do nowego rurociqgu sprezonego powietrza.

istniejgcego i montaz nowego rurociagu od komory rozdziatu do

osadnika. Demontaz istniejacego i montaz nowego rurociqgu  Projektowgn@ Montaz wirbwki wraz ze wszystkimi urzqdzeniami
osadnika do koryta pomiarowego wraz z trdjnikiem i zasuwami ETAP VI pose towarzyszacymi.
. udowa rurociqgu obejsciowego. onanie rurociqgdw sprezonego powietrza (bez podiqczania do istniejgcych obiektow).
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L2 ‘ Tymczasowe potaczenie dwdch istniejacych rurociagdw
g Es ' T sprezonego powietrza DN300 z laminatu poza pomieszczeniem
\ o dmuchaw. Demontaz istniejgcych i montaz dwdch nowych
o T dmuchaw i podfqgczenie ich do nowego rurociqgu sprezonego
| Al powietrza. Pozostate dwie dmuchawy doprowadzajg powietrze do
| istniejacej komory osadu czynnego. Wiqczenie do eksploatacji
[ nowej komory osadu czynnego.
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