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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ  

1.1. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji 

Lp. Zakres robót / obiekt Elementy robót 

1 

Demontaż oraz montaż 
urządzeń i instalacji 

technologicznych w 

istniejącym budynku 

głównym 

Demontaż istniejącego wyposażenia  

Wykonanie tymczasowego obejścia kanału kraty 

Montaż nowego wyposażenia 

2 

Demontaż oraz montaż 
urządzeń i instalacji 

technologicznych w 

istniejącym piaskowniku 

napowietrzanym 

 

Demontaż istniejącego wyposażenia  

Wykonanie tymczasowego obejścia piaskownika 

Montaż nowego wyposażenia 

3 

Demontaż i montaż 
urządzeń i instalacji 

technologicznych w 

komorze rozdziału 

 

Demontaż istniejącego wyposażenia  

Wykonanie tymczasowego obejścia piaskownika 

Montaż nowego wyposażenia 

4 

Budowa nowej komory 

osadu czynnego 

 

Wykonanie wykopu  

Wbudowanie żelbetowej komory 

Montaż wyposażenia komory 

5 

Przebudowa istniejących 

i budowa nowych sieci 

międzyobiektowych  

 

Wykonanie niezbędnych obejść przebudowywanych rurociągów 

Roboty ziemne –  wytyczenie trasy rurociągów, wykonanie 

wykopów, wykonanie wzmocnienia podłoża 

Demontaż istniejących sieci 

Montaż nowych rurociągów 

Zasypanie wykopów, odtworzenie nawierzchni 

6 

Demontaż oraz montaż 
urządzeń i instalacji 

technologicznych w 

istniejącej komorze 

osadu czynnego 

 

Demontaż istniejącego wyposażenia  

Montaż nowego wyposażenia 

 

 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie gdzie będą prowadzone roboty 

budowlane zlokalizowane są następujące obiekty: budynek biurowy, budynek stacji 

transformatorowej, budynek główny, piaskownik napowietrzany, komora osadu 

czynnego, osadnik wtórny, koryto ścieków oczyszczonych, kompostownia (wiata), 

drogi o nawierzchni betonowej i szutrowej. 
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1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu , które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

− uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów 

kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem, zakażeniem, utonięciem), podziemnych 

sieci elektroenergetycznych (zagrożenie porażenia prądem) 

− teren na którym będą prowadzone prace to teren oczyszczalni ścieków na którym 

znajduje się wiele obiektów związanych z procesem oczyszczania ścieków, które 

potencjalnie mogą być niebezpieczne, szczególnie zbiorniki technologiczne ze 

ściekami  - zagrożenie utonięciem 

− sztuczne zagłębienie w terenie wypełnione wodą  - zagrożenie utonięciem 

− drogi wewnętrzne – niebezpieczeństwo potrącenia przez poruszające się pojazdy 

1.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

Do oceny poziomu zagrożenia zastosowano skalę 3 – stopniową przewidywanych 

obrażeń: zagrożenie duże ( np. śmierć, ciężkie obrażenia ciała), zagrożenie średnie 

(np. złamania, zwichnięcia, oparzenia nie rozległe), zagrożenie małe (np. stłuczenia, 

skaleczenia). 

Rodzaj przewidywanych 

zagrożeń 

Poziom zagrożenia Przewidywane miejsce i czas wystąpienia 

zagrożenia 
Duży Średni Mały 

1. 2. 3. 4. 5. 

Porażenie prądem elektrycznym X   Podczas prac instalacyjnych i robót ziemnych  

Upadek z wysokości X   Podczas prac demontażowych i montażowych  

Uderzenie przez spadające 

elementy, przedmioty  X   

Podczas prac związanych z demontażem / 

montażem elementów technologicznych. Prace 

podczas układania  rurociągów w wykopach. 

Hałas  X   Wykonywanie otworów w istniejących 

konstrukcjach betonowych. Zagęszczanie 

gruntu. 
Drgania ( wibracja)  X  

Pożar/wybuch 
X   

Procesy spawalnicze podczas demontażu 

urządzeń technologicznych 

Poślizgnięcia , upadki na tym 

samym poziomie 
 X  

 
Upadek do zagłębień , kanałów, 

wykopów 
X   

Termiczne  X   Procesy spawalnicze.  

Osuniecie terenu -przysypanie 

gruntem 
X   Prace wykonywane w wykopach 

Zatrucia chemiczne 
 X  

Prace związane z użyciem niebezpiecznych 

preparatów chemicznych  

Przeciążenie układu ruchu 
 X  

Ręczne przenoszenie ładunków, przez cały 

czas trwania budowy 
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Potrącenie przez poruszające się 
pojazdy 

  X Prace wykonywane w pobliżu ulic i dróg. 

Uderzenie przez przenoszony 

ładunek za pomocą dźwigu 
 X  

Mechaniczny transport ciężkich elementów, 

przez cały czas trwania budowy 

Przekłucia, przecięcia 
  X 

Prace demontażowe /montażowe. Przez cały 

czas trwania budowy 

Pochwycenie przez obracające 

się elementy maszyn i urządzeń 
technicznych 

X   Przez cały czas trwania budowy 

 

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Dla zakresu 

robót objętych niniejszym projektem robotami szczególnie niebezpiecznymi są: 

- roboty budowlane, remontowe  i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu 

oczyszczalni ścieków  

- prace wykonywane na wysokości, 

- prace wykonywane w zbiornikach, kanałach  

- w  przestrzeniach zamkniętych -  procesy spawalnicze związane z demontażem 

istniejących instalacji technologicznych,  

- prace wykonywane w głębokich wykopach,  

- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, w tym pokrycie powierzchni i 

elementów konstrukcji betonowych preparatami chemicznymi zaliczanymi do 

niebezpiecznych. 

W ramach instruktażu pracownikom należy przekazać informacje związane z:  

- mogącymi wystąpić zagrożeniami,  

- zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami,   

- metodami prowadzenia robót/ prac szczególnie niebezpiecznych, w tym między 

innymi kolejność ich wykonywania, imienny podział pracy, szczegółowe 

wymagania przy wykonywaniu poszczególnych czynności, imienne wskazanie 

wyznaczonego, bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami. 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

prowadzonych w strefach szczególnego zagrożenia 

Prace wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia to: 

- wszystkie roboty i prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków w 

Trzebiatowie wykonywane na jej  terenie, bez wyłączenia z ruchu. Środki 

organizacyjne, które powinny być podjęte przed przystąpieniem do robót/prac to 

protokolarne ustalenie, przez użytkownika oczyszczalni i wykonawcę robót, 

szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzenia robót, z 
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podaniem obowiązków w tym zakresie, a w szczególności : wyłączeń części 

instalacji elektrycznej w związku z jej przebudową (wykluczenie zagrożenia 

porażenia prądem); wyłączeń części urządzeń technologicznych w związku z ich 

przebudową (wykluczenia zagrożenia zalania ściekami zbiorników); wskazaniem 

i oznakowaniem miejsc niebezpiecznych na terenie oczyszczalni w związku z 

prowadzonymi robotami budowlanymi; wskazaniem dróg ewakuacyjnych na 

terenie oczyszczalni oraz na poszczególnych jej obiektach objętych zakresem 

robót, 

- prace wykonywane na wysokości. Wskazane środki techniczne to zastosowanie 

rusztowań systemowych z wydzielonymi bezpiecznymi pionami 

komunikacyjnymi i rusztowań ochronnych eliminujących upadek z wysokości 

podczas prowadzenia prac  budowlanych, demontażowych i montażowych. 

Środki organizacyjne: przed przystąpieniem do robót opracować  instrukcję 
bezpiecznego wykonywania robót na wysokości w tym wykonywania prac przy 

użyciu drabin przestawnych, 

- roboty ziemne. Wskazane środki techniczne: ściany wykopów  o głębokości 

większej jak 1,00 m zabezpieczyć obudową pełną prefabrykowaną. Szerokość 
dna wykopów w których będą układane rurociągi  wykonać z uwzględnieniem 

przestrzeni roboczej.   Do wykopów wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia. Teren 

prowadzonych robót ziemnych wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

Wykopy, wygrodzić balustradami,  a w porze nocnej oświetlić światłem 

ostrzegawczym. Środki organizacyjne: uzgodnić z użytkownikiem podziemnych 

sieci i napowietrznych linii elektroenergetycznych sposób  prowadzenia robót 

ziemnych. Przed przystąpieniem do robót opracować  instrukcję bezpiecznego 

wykonywania robót ziemnych z uwzględnieniem miejsc i sposobów składowania 

ukopanego gruntu. Na terenie objętym robotami ziemnymi nie wyklucza się 
istnienia innych urządzeń podziemnych, niż wskazanych w projekcie.  

- prace w przestrzeniach zamkniętych (studzienki kanalizacyjne, studnie, zbiorniki, 

kanały itp.), prowadzić na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego w trybie 

ustalonym przez Wykonawcę robót i pod stałym nadzorem, Przed przystąpieniem 

do robót opracować  instrukcję bezpiecznego wykonywania prac w 

przestrzeniach zamkniętych, 

- hałas, drgania : pracowników wyposażyć w odpowiednio dobrane ochrony 

indywidualne, 

- strefy niebezpieczne; wygradzać i oznaczać tablicami ostrzegawczymi, a w 

szczególności: obszary pracy maszyn do robót ziemnych, dźwigów, obszary 

robót wykonywanych na wysokości, roboty wykonywane w pobliżu 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w pobliżu 

urządzeń i instalacji podziemnych, 

- materiały niebezpieczne ; postępować według wskazań określonych w karcie 

charakterystyki niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego. 


